

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No. SAMC-005-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	PRISMA DSV SAS
Identificación	901.448.863
Representante Legal	MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO, C.C No. 1.065.845.904
Fecha de suscripción del Contrato	19 DE MAYO DE 2026
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL PASO - CESAR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	2701-18 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal de Compromisos - RP	1905-8 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2026
Plazo de Ejecución	A MONTO AGOTABLE SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha de Iniciación	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026
Fecha de Finalización	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000) M/CTE
Valor Adición	N/A
Valor de anticipo	SETENTA Y CIINCO MILLONES DE PESOS (\$75.000.000) M/CTE
Acta Parcial No. 1	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVS (\$49.910.777,92) MCTE
Acta de Recibo Final	
Porcentaje de Ejecución	83,27%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO REFERIDO ENTREGADOS A LA ENTIDAD TERRITORIAL DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las actividades desarrolladas por el contratista en la ejecución contractual, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, mismos que han sido relacionados por parte del contratista y, soportado con la relación de ingreso de los insumos por parte del técnico administrativo de almacén.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **SAMC-005-2026**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

Se deja constancia que el contratista realizó amortización de los recursos recibido por concepto de anticipo, es por ello por lo que la factura electrónica genera cuantía equivalente a **\$99,821,555.84**

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. **SAMC-011-2025**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **83.27%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en el Municipio de El Paso - Cesar, el día veintiséis (26) del mes de junio del año 2026.

Atentamente,



VICTOR EDUARDO JIMÉNEZ BOLAÑO
Secretario General Municipal
Supervisor