
Chorrera-1868- Solicitud entrega Informe Mensual Marzo 2026

1 mensaje

Infraestructura Departamental <infraestructura@amazonas.gov.co>

16 de abril de 2026 a las 11:38 a.m.

Para: prismaingenieriasasbic@gmail.com, inter.senderospeatonales@gmail.com, admon@viettaconstrucciones.com

CC: johapez1693@gmail.com, miguelcorburgos@gmail.com

Cordial saludo,

Por medio del presente se remite el oficio 720-2426-Entrega Informe Mensual Marzo 2026, para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

Ing. ROBIN CARDENAS PAREDESDirector de Infraestructura
Gobernación del Amazonas
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
Leticia - Amazonas Colombia

Contribuya a la cultura de Cero Papel. Solo imprime si es necesario. Usa ambas caras y papel reciclado. Para fabricar una tonelada de papel se requiere talar 14 árboles y en el proceso se gastan 100.000 litros de agua limpia"

 **720-2426-Entrega Informes Mensuales Marzo 2026.pdf**
532K



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

720- 2426

Leticia, 16 ABR 2026

Señores

CONSORCIO SENDEROS PEATONALES – Nit. 901.968.878-2
BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
Representa Legal:
prismaingenieriasasbic@gmail.com
No. De Contacto: 3016262286

VIETTA CONSTRUCCIONES SAS– Nit. 900.560.635-3
KAREN DAYANA CAICEDO
Representa Legal
admon@viettaconstrucciones.com
No. De Contacto: 3132166020

Ref. CONTRATO DE OBRA 1868 DE 2025 “CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA.”

CONTRATO DE OBRA 1820 DE 2025 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.”

Asunto: Entrega Informes Mensuales- Marzo 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente la entrega en este despacho de copias de los informes mensuales de obra elaborados por el contratista VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S., así como de los informes de seguimiento emitidos por la interventoría CONSORCIO SENDEROS PEATONALES, correspondientes al contrato de referencia.

En atención a que se efectuó una adición al contrato de obra, resulta necesario contar con la actualización del cronograma de ejecución de la obra, así como la correspondiente actualización del cronograma del PAGA, con el fin de garantizar la trazabilidad y el adecuado control de las obligaciones contractuales.

Dicha documentación se requiere en formato físico y digital, con el propósito de actualizar y completar el expediente contractual.

Sin otro particular,


ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Proyecto: Ing. Johanna Andrea Perez -PU-DIN
Ing. Miguel Angel Cordoba Burgos -PE-DIN

Calle 10 No. 10-77 Esquina
Correo Electrónico: infraestructura@amazonas.gov.co
Página Web: www.amazonas.gov.co
Código Postal 910001