



MATRIZ DE RIESGO PROCESO CONTRACTUAL

ANEXO: TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

PROCESO: Compra de concentrados, suplementos alimenticios, insumos y medicamentos veterinarios para el sostenimiento y desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos ganado vacuno, conejos, cerda de cría, gallina ponedora, como apoyo a los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la media técnica.

Con el fines de conocer los riesgos que afectaría el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos y con el fin de contribuir a asegurar los fine que el Estado persigue con la contratación, la Institución Educativa la INMACULADA, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación sería:

MATRIZ DE RIESGOS												
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamientos y controles a ser implementados
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificación del régimen tributario que implique afectación a la a ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en la elaboración de la propuesta (Precios por debajo del mercado)	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Se puede presentar suspensión en la entrega de los materiales por problemas logísticos del contratista	Se obstruya la ejecución del contrato	2	1	4	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia

Versalles Valle del Cauca,

22/06/2026

Ordenador del gasto

VALORACIÓN DEL RIESGO	8,9,10	Riesgo Extremo
	6, 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo medio
	1,2,3,4	Riesgo bajo


ELIZABETH VILLANUEVA ARIAS
Rectora