



CPE No. 54-9-2026-010612 - RESPUESTA A SOLICITUD DE PRÓRROGA ¿ CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9470309 DE 2026

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Vie 26/06/2026 2:33 PM
Para INFO@AMSOLUTIONS.COM.CO <INFO@AMSOLUTIONS.COM.CO>
CC Hugo Leon Taborda Ocampo <htaborda@sena.edu.co>; MABARROSO@SENA.EDU.CO <MABARROSO@SENA.EDU.CO>; Ruth Ofelia Duarte Suarez <rduarte@sena.edu.co>; Luis Miguel Lopez Celemin <lumlopez@sena.edu.co>; Paula Maritza Bravo Salazar <pabravo@sena.edu.co>; Angelith Alarcon Solano <aalarcon@sena.edu.co>

📎 2 archivos adjuntos (576 KB)
20260626_ RESPUESTA A CONTRATISTA_ CO1.PCCNTR.9470309.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-.pdf; C.I. (FRM)-9-2026-010612-(54)---AESTHETICS MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.-RESPUEST.html;

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
54-9-2026-010612	2026-02-276949	6/26/2026 2:31:28 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	RESPUESTA A SOLICITUD DE PRÓRROGA ¿ CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9470309 DE 2026

Señores
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.
Representante Legal: María Magdalena Lesmes Beltrán
NIT. 900.567.130-8

Asunto: Respuesta a solicitud de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.9470309 de 2026

Respetada doctora María Magdalena Lesmes Beltrán:

De manera atenta se remite comunicación mediante la cual el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – SENA Regional Norte de Santander, da respuesta a la solicitud de prórroga presentada por esa sociedad respecto del Contrato No. CO1.PCCNTR.9470309 de 2026.

Una vez revisada la solicitud, los soportes aportados por el contratista y el informe emitido por la supervisión del contrato, la Entidad acepta la prórroga del plazo de ejecución hasta el día quince (15) de julio de 2026, con el fin de permitir la culminación del proceso de importación y la entrega del elemento pendiente de suministro, manteniéndose inalteradas las demás condiciones contractuales.

En consecuencia, se solicita dar cumplimiento a lo indicado en la comunicación anexa, especialmente en lo relacionado con la ampliación de la vigencia de la garantía única de cumplimiento, requisito indispensable para la suscripción del correspondiente modificadorio contractual.

Cordialmente,

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Administracion Documentos

- Planta

grupoadmondocumentos@sena.edu.co



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.9470309.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Sena Regional Norte de Santander
CONTRATO NRO.	No. No. CO1.PCCNTR.9470309 de 2026.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/07/2026
OBJETO	54_9537_618 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, ACORDE CON LA NTC ISO 14001:2015 DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
CONTRATISTA	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S
CC o NIT	900.589.201
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los diferentes municipios de Norte de Santander.
FECHA DE INICIO	29/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 52.280.000
PRÓRROGA NRO. 01	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	26/06/2026
ADICIÓN	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 52.280.000
FORMA DE PAGO	Pagos según lo suministrado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 29/04/2026 al 26/06/2026

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar los bienes y servicios objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada.	El contratista hizo entrega de un primer envío con un 83% de los bienes establecidos dentro del contrato.	Fotografías adjuntas
Entregar los bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando la calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato a celebrarse.	El contratista hizo entrega de un 83% de los ítems cumpliendo con las características técnicas de los mismos.	Fotografías adjuntas
Entregar los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registro presupuestal.	El contratista hizo entrega de un primer envío con un 83% de los bienes establecidos dentro del contrato.	Fotografías adjuntas
Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	No aplica	No aplica
Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	El contratista constituyó la garantía dentro de los términos señalados, así como la garantía de ampliación	Secop II, numeral 2. Condiciones Editar Contrato



Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	Pendiente de entrega por parte del contratista, ya se realizó una entrega parcial del 83% de los ítems establecidos dentro del contrato.	Carta de solicitud de prórroga Radicado No.: 7-2026-283832
Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este. Teniendo en cuenta que el precio de los productos no podrá incrementar en ningún momento durante la vigencia del presente contrato.	Pendiente por parte del contratista la entrega de los soportes del envío de los elementos (factura).	Pendiente
Presentar un informe detallado de la entrega de los elementos relacionando las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro en los plazos establecidos.	Acta de entrega por parte del contratista con un 83% de entrega de los ítems establecidos en el contrato.	Acta de entrega
Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL.	Pendiente de entrega documentos por parte del contratista	Pendiente
Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	Pendiente de entrega documentos por parte del contratista	Pendiente



Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse un elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la razonabilidad del precio cobrado. En todo caso el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.	No aplica	No aplica
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	No aplica	No aplica

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES SG-SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Pendiente de entrega documentos por parte del contratista	Pendiente



OBLIGACIONES SG-SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Certificados de calibración de los equipos - El proponente deberá suministrar los certificados de calibración de las básculas suministradas por el proveedor o comercializador.	Pendiente de entrega documentos por parte del contratista	Pendiente

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica- No se han generado pagos para este contrato

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica- No se han generado pagos para este contrato

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A	
NRO. DE PÓLIZA	63-44-101018590	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2026	
FECHA APROBACIÓN	29/04/2026	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR



	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/04/2026	26/10/2026	10.456.000
Calidad del bien	27/04/2026	26/10/2026	15.684.000

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

El contratista AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S., mediante comunicación radicada ante la Entidad, solicitó la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9470309 hasta el 15 de julio de 2026, manifestando que, a la fecha de la solicitud, realizó la entrega de cinco (5) de las seis (6) referencias contratadas, correspondientes al 83 % de ejecución física del contrato, encontrándose pendiente únicamente la entrega del ítem denominado "Gabinete de Seguridad para Corrosivos y Ácidos".

De acuerdo con lo expuesto por el contratista, la imposibilidad de efectuar la entrega de dicho elemento dentro del plazo inicialmente pactado obedece a circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que el equipo no se encontraba disponible en el mercado nacional, razón por la cual fue necesario gestionar su importación para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Como soporte de lo anterior, el contratista aportó el reporte del operador logístico internacional, el cual evidencia que los gabinetes ya se encuentran en las bodegas de la ciudad de Miami, Estados Unidos, a la espera de la asignación del vuelo para su traslado a Colombia, así como el correspondiente packing list y registros fotográficos de los bienes objeto de suministro. Se anexa la comunicación radicada Radicado No.: 7-2026-283832.

Una vez revisada la solicitud y los documentos allegados, esta supervisión evidencia que el contratista ha ejecutado la mayor parte de las obligaciones contractuales, cumpliendo con la entrega del 83 % de los bienes contratados, y que la prórroga solicitada tiene como única finalidad culminar el proceso de importación y efectuar la entrega del elemento faltante, sin modificar el objeto contractual, las especificaciones técnicas, el valor del contrato ni las demás condiciones inicialmente pactadas.

En ese sentido, la ampliación del plazo resulta procedente, por cuanto permite garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la recepción del bien conforme a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y la adecuada satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación, evitando la terminación anticipada del contrato por circunstancias logísticas derivadas del proceso de importación y sin generar costos adicionales para el SENA.

En consecuencia, esta supervisión considera técnicamente viable y recomienda la modificación del Contrato No. CO1.PCCNTR.9470309, consistente en la prórroga del plazo de ejecución hasta el día quince (15) de julio de 2026, manteniéndose inalteradas las demás condiciones contractuales.



6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Uso presupuestal: A-02-02-01-003-006-09 - OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS

Para constancia se firma el 26 de junio de 2026.

PAULA MARITZA BRAVO SALAZAR

Supervisor del contrato

Revisó componente Seguridad y Salud en el trabajo: Paula Maritza Bravo Salazar– Profesional G04 SG-SST


Revisó componente Ambiental: Lennin Said Gomezjurado Sánchez– Contratista Ambiental



EVIDENCIAS ANEXAS.

Evidencias Fotograficas de la entrega de los insumos.





Av. Esperanza N° 96 - 10 Bod 2 Bogotá
Colombia PBX 571-7454580
www.elitelogistica.com

Tipo Servicio: 
24 HORAS
PROYECTO 1 2 2 7 6 6 3 4 9 C U C

ENVIADO POR: COMPANIA / SEND BY COMPANY NAME AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S		DESTINATARIO / CONSIGNEE SENA NORTE DE SANTANDER	
NOMBRE - OFICINA / NAME - DEPARTAMENT ALMACEN - AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS (GRUPO AMS...		NOMBRE - OFICINA / NAME - DEPARTAMENT ALMACEN - LENNIN GOMEZ JURADO	
DIRECCION / ADDRESS AV ESPERANZA # 96 10 TERCER PISO		DIRECCION / ADDRESS CALLE 2N AV. 5 ESQUINA BARRIO PESCADERO	
CIUDAD / CITY BOGOTA	DEPARTAMENTO / STATE CUNDINAMARCA	CIUDAD / CITY CUCUTA	DEPARTAMENTO / STATE NORTE DE SANTANDER
TELEFONO / PHONE 3006075283 / 3174218897	VR. DECLARADO / DECLARED VALUE 5000	TELEFONO / PHONE / 3186070182	No Control cliente
CANT / ITEMS 20	PESO Kg / WEIGHT 212.00	PESO VOL / WEIGHT VOL 484.00	DESCRIPCION / DESCRIPTION Carga General, Temperatura Ambiente
INSTRUCCION ESPECIAL / SPECIAL INSTRUCTION DEVOLVER ACTA FIRMADA - ENTREGAR EL DIA LUNES EN EL TRANSURSO DE LA TARDE.		ACUSE DE RECIBIDO / CONSIGNEE'S SIGNATURE NOMBRE / NAME FECHA / DATE HORA / TIME	
		RECIBIDO POR ELITE / ELITE SIGNATURE NOMBRE / NAME FECHA / DATE HORA / TIME	



Creation: 2025-06-19 15:14:58



Av. Esperanza N° 96 - 10 Bod 2 Bogotá
Colombia PBX 571-7454580
www.elitelogistica.com

Tipo Servicio: 
24 HORAS
PROYECTO 1 2 2 7 6 6 3 4 9 C U C

ENVIADO POR: COMPANIA / SEND BY COMPANY NAME AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S		DESTINATARIO / CONSIGNEE SENA NORTE DE SANTANDER	
NOMBRE - OFICINA / NAME - DEPARTAMENT ALMACEN - AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS (GRUPO AMS...		NOMBRE - OFICINA / NAME - DEPARTAMENT ALMACEN - LENNIN GOMEZ JURADO	
DIRECCION / ADDRESS AV ESPERANZA # 96 10 TERCER PISO		DIRECCION / ADDRESS CALLE 2N AV. 5 ESQUINA BARRIO PESCADERO	
CIUDAD / CITY BOGOTA	DEPARTAMENTO / STATE CUNDINAMARCA	CIUDAD / CITY CUCUTA	DEPARTAMENTO / STATE NORTE DE SANTANDER
TELEFONO / PHONE 3006075283 / 3174218897	VR. DECLARADO / DECLARED VALUE 5000	TELEFONO / PHONE / 3186070182	No Control cliente
CANT / ITEMS 20	PESO Kg / WEIGHT 212.00	PESO VOL / WEIGHT VOL 484.00	DESCRIPCION / DESCRIPTION Carga General, Temperatura Ambiente
INSTRUCCION ESPECIAL / SPECIAL INSTRUCTION DEVOLVER ACTA FIRMADA - ENTREGAR EL DIA LUNES EN EL TRANSURSO DE LA TARDE.		ACUSE DE RECIBIDO / CONSIGNEE'S SIGNATURE NOMBRE / NAME FECHA / DATE HORA / TIME	
		RECIBIDO POR ELITE / ELITE SIGNATURE NOMBRE / NAME FECHA / DATE HORA / TIME	



Creation: 2025-06-19 15:14:58



**Aesthetic
Medical
Solutions**

ACTA DE ENTREGA

AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S., con NIT No. 900.567.130-8, hace entrega de los siguientes elementos en el desarrollo del CONTRATO NO. CO1.PCCNTR 9470309 con el SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, por lo cual siendo el día 19 de junio de 2026 en las instalaciones de CALLE 2N AV. 5 ESQUINA BARRIO PESCADERO en la ciudad de CUCUTA. Se realiza la entrega a satisfacción bajo todo concepto.

A continuación, se relaciona lo siguiente:

ITEM	Descripción	Cantidad
1	Punto Ecológico 3 Puestos 53L Blanco Verde Negro Con Tapa Vaiven.	19
2	Caneca Negra Bins 53 Litros Vaiven Residuos No Aprovechables.	34
3	Contenedor de Basura con Ruedas 360 Litros Rojo Weber	6
4	Contenedor de Basura con Ruedas 360 Litros Blanco Weber	6
5	Gabinete de Seguridad para Gabinete de Seguridad para Inflamables Características: Construcción Resistente: Fabricados en acero de 1 mm de espesor con doble pared de 1.5 (38 mm) y un espacio intermedio que mejora la resistencia al fuego. Zona de Contención de Derrames: Base con capacidad de 2 (51 mm) para retención de líquidos, evitando fugas al exterior. Sistema de Seguridad: Cerradura robusta para prevenir accesos no autorizados y ventilaciones dobles con cortafuegos para controlar la acumulación de gases. Estabilidad y Conexión a Tierra: Patas ajustables con niveladores y opción de conexión a polo a tierra para mayor seguridad operativa. Marcación Reflectiva: Señalización en colores distintivos según el tipo de material almacenado. Amantio: Inflamables. Especificaciones Técnicas: Capacidad de Almacenaje: 15 galones (57 litros) Material: Acero de alta resistencia. Acabado: Pintura al horno termo resistente para mayor durabilidad y protección. Protección Contra Derrames y Fugas: Diseñados con zonas de contención para minimizar riesgos en caso de accidentes. Durabilidad: Construcción en acero y pintura termo resistente para enfrentar los entornos más exigentes. Cumplimiento de Normativas: El diseño cumple con los más altos estándares de seguridad, como los de OSHA y las normativas para la contención secundaria, minimizando los riesgos de accidentes.	5

Recibe:

Firma: 

Nombre:

Cedula:

Cargo:

Dinamizador Ambiental y Energético

Se recibe sin verificar
el material.

Nota: Se realizó verificación de los elementos y cumplen con lo indicado en el contrato.

Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026283832

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

 **REGRESAR AL INICIO**



Bogotá D.C., 22 de junio de 2025

Señores.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Norte De Santander

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Supervisor Contrato

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA – CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9470309

Cordial saludo,

La suscrita, **Maria Magdalena Lesmes Beltrán**, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de Representante legal de la sociedad **AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**, por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente a la Entidad la modificación del **Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9470309** cuyo objeto es: **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, ACORDE CON LA NTC ISO 14001:2015 DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.”**, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día **15 de Julio de 2026**, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. El contratista ha dado cumplimiento oportuno a las obligaciones derivadas del Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9470309, realizando el día 22 de junio de 2026 la entrega de cinco (5) de las seis (6) referencias contratadas, lo que corresponde al 83% del contrato.
2. La única referencia pendiente de entrega corresponde al ítem No. 6 denominado “Gabinete de Seguridad para Corrosivos y Ácidos”, el cual no se encontraba disponible en el mercado nacional al momento de la ejecución contractual, razón por la cual fue necesario gestionar su importación para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
3. La ampliación del plazo hasta el 15 de julio de 2026 permitirá culminar el proceso de importación y efectuar la entrega del equipo faltante, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual sin generar costos adicionales para la Entidad.

En aras de brindar plena transparencia y respaldo a la presente solicitud, se comparte con la Entidad el más reciente reporte emitido por el operador logístico internacional encargado de la importación de los gabinetes de seguridad. Dicho reporte evidencia que los equipos ya se encuentran en las bodegas de la ciudad de Miami, a la espera de la asignación del vuelo para su traslado al país.

Estimados buen día

Adjunto proforma, ficha técnica y WIR ingreso a MIA, nos encontramos a la espera de reserva por parte de la aerolínea, tan pronto contemos con ella les haremos saber.

analista.comex2@eliteworldwide.com.co favor emitir póliza de seguro para este embarque.

Cordial Saludo,



Erico Echeverria Cortes
Coordinador Comercial
(+57) 317 3678 605
coordinador.comercial@logisticservices.com.co
Twi(801) 745 4580
Bogotá - Colombia
logisticservices.com.co



De igual manera, se adjuntan el correspondiente packing list y registros fotográficos de los gabinetes objeto de suministro, con el fin de acreditar que los productos ya se encuentran disponibles y en proceso logístico de transporte internacional, encontrándose próximos a ser despachados hacia Colombia para su posterior entrega a la Entidad.



PACKING LIST U216773786

BUYER: WILMER TORRES

ORDER # 5046116216

SHIPPED TO: WILMER TORRES
FAST CARGO CORP 8457 NW 74TH ST
MIAMI FL 33156

DELIVERY # 671767228

CARTONS SHIPPED: 4

DATE	SHIPPED VIA	CUSTOMER P.O.	Page 1 of 1
09/23/2019	FDX GROUND	SM Supply #1122197	

Order Qty	Ship Qty	B.O. Qty	Product Number	MSDS Number	Stock	Description
4	4	0	62374136		4311166	HorizontalStorageCabinet,Blue,Polycarbonate

Order weight is : 192 lbs

La presente solicitud tiene como objetivo asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual y atender de manera oportuna las necesidades de la Entidad, sin comprometer la calidad de los productos suministrados.

Agradecemos de antemano su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y garantizar la entrega óptima de la totalidad de los productos contratados,

Atentamente,

Firma: 
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 900.567.130-8
Representante Legal: María Magdalena Lesmes Beltran
Cédula de Ciudadanía: 52.295.169 de Bogotá D.C.
Dirección: Av. Esperanza # 96 – 10 Bogotá D.C.
Teléfono: 3006075283

Fast Cargo Corp

8467 NW 74 Street,
Miami, FL 33166.
United States

Warehouse Receipt



Tel: 786-467-7913 / 305-280-3010

Receipt Number:	WR09898
Received Date/Time:	Jun/23/2026 11:53 AM
Received By:	Diego Arteaga

Shipper Information	Consignee Information
AMAZON	FAST CARGO CORP 8467 NW 74TH STREET MIAMI, FL 33166. United States

Inland Carrier and Supplier information			
Carrier Name:		Driver License:	
PRO Number:		Supplier Name:	
Tracking Number:		Invoice Number:	
Driver Name:		P.O. Number:	

Notes	Applicable Charges:
Se reciben 4 Boxes FCA	

Pcs	Package	Dimensions	Description			Weight	Volume
Location		Invoice Number	Notes			Weight	Volume Weight
Quantity		PO Number	Part Number	Model	Serial Number		
1 Box	WR09898	23.0x15.0x34.0in	Docs			24.0 Kg 53.0 lb	6.79 ft³ 70.68 Vlb
1 Box	WR09898	23.0x15.0x34.0in				24.0 Kg 53.0 lb	6.79 ft³ 70.68 Vlb
1 Box	WR09898	23.0x15.0x34.0in				24.0 Kg 53.0 lb	6.79 ft³ 70.68 Vlb
1 Box	WR09898	23.0x15.0x34.0in				24.0 Kg 53.0 lb	6.79 ft³ 70.68 Vlb

Received by _____					Pieces	Weight	Volume
Signature: _____					4	96.2 Kg 212.0 lb	27.16 ft³ 282.73 Vlb

WR 09898 4 CARTS.

PACKING LIST

U216773786

BUYER:



SHIPPED TO:



FAST CARGO CORP 8467 NW 74TH ST
MIAMI FL 33166

ORDER # SO48116316

DELIVERY # 6717997228

CARTONS SHIPPED: 4

DATE	SHIPPED VIA	CUSTOMER P.O.	Page 1 of 1
06/22/2026	FDX GROUND	SIM Supply 41122107	

Order Qty	Ship Qty	B.O. Qty	Product Number	MSDS Number	Stock	Description
4	4	0	G3774130		45UW86	HazmatStorageCabinet,Blue,Polyethylene
						Order weight is : 192 lbs

Your invoice will be mailed separately

Thank You for Your Business!

THESE ITEMS ARE SOLD FOR DOMESTIC CONSUMPTION IN THE UNITED STATES. IF EXPORTED, PURCHASER ASSUMES FULL RESPONSIBILITY FOR COMPLIANCE WITH US EXPORT CONTROLS.



