



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades semana 2, 3 y 4 periodo 7 - RHHBU		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	CGA-SDA-Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.		
FECHA:	26 de mayo del 2026	HORA DE INICIO:	8:30am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar verificación de actividades de desarrollo y programadas durante la semana 2, 3 y 4 de periodo 7 en RHHBU.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades y Socialización	Siendo las 8:30am del martes 26 de mayo se reúne la gerencia de campo Valentina Duarte y el administrador del humedal Diego Cordera, para realizar recorrido por la RHH del Burro, con el fin de verificar las actividades ejecutadas y programadas durante la semana 2, 3 y 4 correspondientes al periodo 7.
2	Semana 2 Programadas Ejecutadas →	Corte de pasto kikuyu (perimetro, sendero y zona verde) sector 1 y sector 2 costado norte. Instalar techo de puente Paso Anegado sector 4 Poda de realce sector 3 y 2 costado sur. El corte de cauped se realiza en semana 1 completo, se instala el techo en semana 4 pero para el taller de tejas.
3	Semana 3 Programadas →	Poda de realce se ha realizado por el momento durante la semana 4. Recambio de residuos todas las sectores. Corte de pasto kikuyu (sendero, perimetro y zona verde) sector 3 costado norte Elaboración de refugio de fauna sector 4 Poda de realce sector 2 y 2 costado sur. Ampliar Baranda del mirador 3 - sector 3.
4	Ejecutadas →	Si se realiza la recolección de residuos en todas las sectores, se culmina corte de cauped completo en semana 1, se está realizando poda de realce paulatinamente en semana 4, se elaboraron 12 refugios de fauna en sector 3 y 4. No se realizó ampliación de baranda del mirador 3 sector 3.



5	Semana 4 Ejecutadas → Programadas →	Durante la semana 2 se realizó manejo y elaboración de terreno en UP sector 4. No se realizó poda de recorte sector 2 y 3. Durante la semana 1 se realizó la poda de crecimiento (cabezas de castillo). Elaboración de terreno de la UP sector 4 y manejo de UP. Poda de recorte árboles sector 2 y 3. Poda de recorte sobre el cerramiento sector 1 y 2 (senderos de cultivo).
---	---	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SINTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Adicional a las actividades programadas se hicieron actividades extra como: manejo de campesinas, adición de insumos, retiro de arboles a jardín polinizadores, retiro de arboles, control de crecimiento parvitas, retiro de arboles cortos, riego de jardín.
2	
3	Durante lo que queda de semana 4, continuar con poda de recorte y el sábado 30 de mayo realizar recolección de residuos.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Seguir con el cumplimiento de las actividades programadas durante esta semana 4, para dar cumplimiento a lo programado.	Guillermo Pati del Bujo Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.	Mayo 2026 periodo 7

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Cardenas	Adm RDA Bujo	[Firma]
Valentino Antevelazar	Gestor de campo	[Firma]



26 may 2026 9:51:39 a. m.
4.64392462N 74.15038873W
141° SE
7D-8 Carrera 82 Bis
Kennedy
Bogotá