

Bogotá D. C, 26/06/2026

CIAC/3810 VICOM No. CS2026001294
CS2026001294

Señor Capitán

ANDRES FELIPE ANDRADE HERRERA

Comandante Escuadrón Mantenimiento CACOM-5
Fuerza Aeroespacial Colombiana

ASUNTO: SOLICITUD MOD No.7-CTO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025

En el marco de la ejecución del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, suscrito entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A., cuyo objeto corresponde al Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.", esta Corporación se permite presentar a la supervisión contractual solicitud formal de modificación, debidamente sustentada en criterios técnicos, contractuales, logísticos y comerciales, derivados de las novedades evidenciadas durante la ejecución, así:

1. Ampliación para la entrega de bienes y servicios asociados a la Reserva Presupuestal 2025, conforme a lo detallado en la Tabla No. 1, sustentado en la extensión de tiempos de fabricación, disponibilidad de componentes y variaciones en la condición de estos, según se evidencia en las Tablas No. 4 y No. 6.
2. Ajuste al tiempo de ejecución correspondiente a la vigencia 2026, en consideración a los lead time de suministro y ejecución de servicios, según lo indicado en las Tablas No. 7,8 y 9.

En consecuencia, se solicita respetuosamente la modificación de la Cláusula Tercera (plazo de ejecución), proponiendo como nueva fecha límite el 15 de octubre de 2026, ampliación que resulta necesaria para garantizar:

- El cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos por fabricantes y proveedores, conforme a comunicaciones adjuntas relacionadas con órdenes abiertas.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

- La adecuada gestión de procesos logísticos internacionales, incluyendo la búsqueda y adquisición de ítems críticos (5 y 13 de la Tabla No. 4), así como los trámites de exportación, transporte especializado, nacionalización y recepción técnica.
- La entrega de los componentes bajo condiciones que aseguren su conformidad técnica, documental y aeronavegabilidad, en cumplimiento de los estándares exigidos por la FAC.

Finalmente, se anexa el avance contractual correspondiente a la Reserva Presupuestal y a la vigencia 2026, como soporte integral de la presente solicitud.

1. - Avance Contractual Reserva 2025

VIGENCIA	RUBRO	RESERVA	FACTURADO Y ENTREGADO Y/O EN PROCESO DE ENTREGA	PENDIENTE DE ENTREGA
2025	MANTENIMIENTO	\$ 22.832.801.000,00	\$ 22.580.559.200,00	\$ 96.948.800,00
2025	ADQUISICIONES	\$ 3.389.578.700,00	\$ 1.338.396.600,00	\$ 2.051.182.100,00
TOTAL		\$ 26.222.379.700,00	\$ 23.918.955.800,00	\$ 2.148.130.900,00

Tabla No.1 – Ejecución Reserva Presupuestal

Nota: Se confirma que el rubro de mantenimiento, conforme a lo indicado en la Tabla No. 1, fue ejecutado en su totalidad, de acuerdo con la asignación específica de cada servicio detallado en la Tabla No. 5

Para el Rubro de adquisiciones material entregado en detalle Tabla No.2, y material en proceso de entrega Tabla No.3 y en proceso de garantía \$ 858.335.400,00 COP y re-facturación.

A continuación, se remite el detalle para el rubro de adquisiciones y el rubro de mantenimiento para la vigencia 2025 y 2026.

RUBRO DE ADQUISICIONES: COMPONENTES RESERVA 2025-ENTREGADOS A LA FAC

No	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QT Y	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	VALE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA ERCLA
1	BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041		1	\$17.491.200,00	\$17.491.200,00	804177	80004310	18 de febrero de 2026
2	ROD ASSEMBLY, PYLON	70400-06698-047		1	\$28.517.900,00	\$28.517.900,00	804428	80004392	28 de abril de 2026
3	WASHER, FLAT	NAS1149E0616P		100	\$ 8.100,00	\$ 810.000,00	804183	80004334	20 de febrero de 2026
4	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2		300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804169	80004315	18 de febrero de 2026
5	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5		300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804179	80004308	18 de febrero de 2026
6	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03	205	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00	804179	80004308	18 de febrero de 2026



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

No	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QT Y	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	VALE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA ERCLA
7	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	CR3243-5-0 4	300	\$ 21.000,00	\$ 6.300.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
8	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-0 1	100	\$ 16.000,00	\$ 1.600.000,00	804312 (100)	80004364 (100)	18 de marzo de 2026
9	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	CR3523-4-0 1	100	\$ 55.700,00	\$ 5.570.000,00	804330	80004360	18 de marzo de 2026
10	CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	CR3553-5-0 3	300	\$ 45.600,00	\$13.680.000,00	804330	80004360	18 de marzo de 2026
11	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3	CR3212-4-0 3	100	\$ 81.400,00	\$ 8.140.000,00	804308	80004361	18 de marzo de 2026
12	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4	CR3212-4-0 4	100	\$ 13.100,00	\$ 1.310.000,00	804179	80004308	18 de febrero de 2026
13	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	CR3212-5-0 2	100	\$ 19.000,00	\$ 1.900.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
14	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	CR3212-5-0 4	100	\$ 26.100,00	\$ 2.610.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
15	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1	CR3242-4-0 1	100	\$ 11.400,00	\$ 1.140.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
16	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	CR3242-4-0 4	100	\$ 18.900,00	\$ 1.890.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
17	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	CR3242-5-0 2	200	\$ 37.100,00	\$ 7.420.000,00	804312	80004364	18 de marzo de 2026
18	RIVET	CCR264SS-3-2	CCR264SS-3 -02	400	\$ 53.500,00	\$21.400.000,00	804330	80004360	18 de marzo de 2026
19	RIVET	CCR264SS-3-3	CCR264SS-3 -03	400	\$ 53.500,00	\$21.400.000,00	804330	80004360	18 de marzo de 2026
20	REMACHE CHERRY	CCR264SS-3-5	CCR264SS-3 -05	399	\$ 60.000,00	\$23.940.000,00	804330	80004360	18 de marzo de 2026
21	REMACHE CHERRY	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3 -04 MS20605R3 W4	55	\$ 125.100,00	\$ 6.880.500,00	804179	80004308 (55)	18 de febrero de 2026
22	RIVET	CCR264CS-3-5	CCR264CS-3 -05	200	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	804169	80004315	18 de febrero de 2026
23	PANEL ASSEMBLY, RH	70500-02068-0 50		1	\$50.335.700,00	\$50.335.700,00	804178	80004309	20 de febrero de 2026
24	BUSHING BIFILAR	70107-08202-1 10		16	\$ 1.753.400,00	\$28.054.400,00	804168	80004316	18 de febrero de 2026
25	BUSHING BIFILAR	70107-08202-1 11		16	\$ 1.753.400,00	\$28.054.400,00	804168 (16)	80004317 (03) 80004316 (13)	18 de febrero de 2026
26	COVER ACCESS	70500-01052-0 44		6	\$ 1.859.800,00	\$11.158.800,00	804182	80004335	20 de febrero de 2026
27	CABLE ASSY	70500-02159-0 48		12	\$ 1.862.700,00	\$22.352.400,00	804311	80004359	18 de marzo de 2026
28	BUSHING SLEEVE	NAS77-4-030P	NAS77-4-03 0	1	\$ 2.616.900,00	\$ 2.616.900,00	804180	80004332	18 de febrero de 2026
29	BUSHING,SLEEVE	70400-08118-1 03		1	\$ 1.279.400,00	\$ 1.279.400,00	804171	80004313	18 de febrero de 2026
30	SCREW,CLOSE TOLERAN	NAS333CP11		1	\$ 779.300,00	\$ 779.300,00	804175	80004312	18 de febrero de 2026
31	SCREW,MACHINE	MS27039C0807		50	\$ 13.800,00	\$ 690.000,00	804176	80004311	18 de febrero de 2026
32	BOLT,MACHINE	AN3C5A		25	\$ 11.700,00	\$ 292.500,00	804181	80004333	20 de febrero de 2026
33	BOLT,SHEAR	NAS6203-19D		4	\$ 128.000,00	\$ 512.000,00	804175	80004312	18 de febrero de 2026



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

No	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QT Y	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	VALE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA ERCLA
34	WASHER, RECESSE D	MS20002C8		50	\$ 4.200,00	\$ 210.000,00	804171	80004313	18 de febrero de 2026
35	WASHER, FLAT	MS20002-6		200	\$ 1.900,00	\$ 380.000,00	804171	80004313	18 de febrero de 2026
36	WASHER, SADDLE	SS4411-06S200		7	\$ 756.000,00	\$ 5.292.000,00	804329	80004355	18 de marzo de 2026
37	PIN, COTTER	MS24665-376		96	\$ 3.100,00	\$ 297.600,00	804175 (96)	80004312 (96)	18 de febrero de 2026
38	BOLT, MACHINE	AN4DD20A		35	\$ 18.600,00	\$ 651.000,00	804329	80004355	18 de marzo de 2026
39	PACKING	MS29513-016		10	\$ 6.900,00	\$ 69.000,00	804175	80004312	18 de febrero de 2026
40	O-RING	AS3209-016		10	\$ 12.100,00	\$ 121.000,00	804171	80004313	18 de febrero de 2026
41	BOLT, SHEAR	NAS626-8		13	\$ 128.000,00	\$ 1.664.000,00	804176	80004311	18 de febrero de 2026
42	BOLT MACHINE	AN4C7A		10	\$ 16.200,00	\$ 162.000,00	804175	80004312	18 de febrero de 2026
43	WASHER, FLAT	NAS1149C0532 R		100	\$ 400,00	\$ 40.000,00	804175	80004312	18 de febrero de 2026
44	STUD ASSY	2600-6S		30	\$ 138.700,00	\$ 4.161.000,00	804176	80004311	18 de febrero de 2026
45	WASHER, FLAT	NAS1149CN816 R		98	\$ 600,00	\$ 58.800,00	804175 (98)	80004312 (98)	18 de febrero de 2026
46	GENERATOR, ALTERNATING CURRENT	70550-02032-104	28B262-35C	1	\$349.140.800,00	\$349.140.800,00	804293	80004349	18 de marzo de 2026
47	TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059-061		1	\$ 5.815.400,00	\$ 5.815.400,00	804170	80004314	18 de febrero de 2026
SUBTOTAL						\$ 700.030.000,00			

Tabla No. 2 Material rubro de adquisiciones entregado a la FAC

RUBRO DE ADQUISICIONES: COMPONENTES RESERVA 2025 MATERIAL EN PROCESO DE NACIONALIZACION Y ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	VALE DE ENTREGA
1	ANTENNA SHELTON	21-38P4		1	\$ 59.279.800,00	\$ 59.279.800,00	804566	80004472
2	ANTI ICE VALVE	4046T28G615	6064T56P07	1	\$ 247.566.500,00	\$ 247.566.500,00	804526	80004399
3	NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080		8	\$ 2.786.500,00	\$ 22.292.000,00	804429	80004374
4	BOLT, CLEVIS	AN24-38		4	\$ 203.600,00	\$ 814.400,00	804429	80004374
5	BOLT MACHINE	S6110-21085-004		1	\$ 1.010.100,00	\$ 1.010.100,00	804429	80004374
6	BOLT, MACHINE	SS27576-5-16		1	\$ 505.100,00	\$ 505.100,00	804429	80004374
7	NUT, PLAIN, EXTENDED WASHER, HEXAGON	70400-06699-101		1	\$ 2.035.400,00	\$ 2.035.400,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
8	NUT, PLAIN, ROUND	70357-06107-103		2	\$ 1.017.700,00	\$ 2.035.400,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
9	HELICAL TORSION SPRING LH	70200-04000-101		1	\$ 650.100,00	\$ 650.100,00	804429	80004374
10	SHIM	70400-08119-109		1	\$ 360.800,00	\$ 360.800,00	804565	80004373



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA	VALE DE ENTREGA
11	CB 404 (JUNCTION BOX No1)	SM601BA40A1		1	\$ 57.184.000,00	\$ 57.184.000,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
12	BOLT, INTERNAL WRENC	MS20008-18		2	\$ 494.400,00	\$ 988.800,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
13	STUD ASSY	2600-5S		30	\$ 109.600,00	\$ 3.288.000,00	804565	80004373
14	BUSHING, SLEEVE	70400-08118-104		3	\$ 553.900,00	\$ 1.661.700,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
15	SPACER, PLATE	70400-08119-115		2	\$ 2.769.200,00	\$ 5.538.400,00	804532	80004469
16	TUBING ASSEMBLY, NONMETALLIC	70450-01059-091		1	\$ 2.215.400,00	\$ 2.215.400,00	804532	80004469
17	BOLT, CLOSE TOLERANCE	AN173H10A		1	\$ 113.900,00	\$ 113.900,00	804429	80004374
18	BOLT, SHEAR	NAS464-6-24		3	\$ 290.800,00	\$ 872.400,00	804549	80004468 En el proceso de Nacionalización Inspección física
19	ADF	622-6812-002		1	\$ 229.954.400,00	\$ 229.954.400,00	804482	80004437
SUBTOTAL						\$ 638.366.600,00		

Tabla No. 3 Material rubro de adquisiciones en proceso de entrega y nacionalización

RUBRO DE ADQUISICIONES RESERVA 2025 CON SOLICITUD EXTENSION EN TIEMPO DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109		1	\$ 71.336.400,00	\$ 71.336.400,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
2	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	HR3243-4-4 HR3243-4-04	300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
3	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3	HR3523-5-03/ CR3523-5-03	200	\$ 52.100,00	\$ 10.420.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
4	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2		100	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
5	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3		100	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	Las unidades disponibles ya no se encontraban disponibles por lo cual no se ha podido ubicar unidades en el mercado aeronáutico, se solicita validación de alternos supercrididos.
6	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3	CR3212-5-03	100	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
7	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4	CR3242-5-04	300	\$ 27.600,00	\$ 8.280.000,00	Fecha estimada de entrega 15 de agosto 2026.
8	CHERRY NUTPLATE RIVET	CCR264CS-3-2	CCR264CS-3-02	200	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
9	REMACHE CHERRY	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3-04 MS20605R3W4	145	\$ 125.100,00	\$ 18.139.500,00	Fecha estimada de entrega 15 de agosto 2026.
10	INLET SEAL	6061T80G01	6061T80G01	6	\$ 116.190.700,00	\$ 697.144.200,00	Fecha estimada de entrega 15 de agosto 2026 01 UN y las 05 unidades en proceso de fabricación con fecha estimada de entrega 15/nov/2026 CIAC adelantarán las gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026- Tiempo sujeto a licencia de exportación
11	GASKET CELDAS	MS27195-40		20	\$ 726.700,00	\$ 14.534.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
12	BRACKET INSTALLATIO, LH	70400-03611-015		1	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00	Fecha estimada de entrega 15 de Noviembre, Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
13	BRACKET INSTALLATIO, RH	70400-03611-016		1	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00	Unidad inicialmente cancelada por nuestro proveedor; No se ha podido ubicar esta unidad en el mercado aeronáutico, se solicita validación de alternos, supercrididos e IPC por Manual, dado que ni el fabricante Sikorsky lo ha podido localizar
14	INSULATION BLANKET, THERMAL, AIRCRAFT	70302-02128-104		1	\$ 18.152.200,00	\$ 18.152.200,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
15	BOLT, MACHINE	SS5025P05-054		1	\$ 1.174.700,00	\$ 1.174.700,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	PORTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
16	NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON	MS21044C5		25	\$ 6.800,00	\$ 170.000,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
17	NUT, SELF-LOCKING, BARREL	RMLH2577-108		8	\$ 1.209.600,00	\$ 9.676.800,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
18	RIEL INERCIAL	015-870145-3-16	0106937-1	1	\$ 37.760.900,00	\$ 37.760.900,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
19	HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044		1	\$ 5.088.500,00	\$ 5.088.500,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
20	TUBING NONMETALLIC	AEM02027		100	\$ 60.600,00	\$ 6.060.000,00	material en proceso de llegada a CIAC, con cambio de medida a FT, fecha estimada de entrega 30 de julio
21	DRAIN TUBE	70217-01010-120		1	\$ 5.675.800,00	\$ 5.675.800,00	Fecha estimada en entrega 28-dic-26
22	WASHER, FLAT	NAS1149CN816R		2	\$ 600,00	\$ 1.200,00	Fecha estimada de entrega 30 de julio 2026.
23	TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-170		1	\$ 8.583.500,00	\$ 8.583.500,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
24	TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-173		1	\$ 4.943.100,00	\$ 4.943.100,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
25	TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-175		1	\$ 9.013.800,00	\$ 9.013.800,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
							mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
26	TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180		1	\$ 6.106.100,00	\$ 6.106.100,00	Conforme a la comunicación del fabricante Sikorsky, que confirma la entrega para el 30 de noviembre de 2026 (adjunto), se adelantan gestiones orientadas a optimizar dicha fecha y mitigar el impacto en el cronograma; en este sentido, se solicita la extensión hasta el 15 de octubre de 2026, con el fin de ejecutar acciones conjuntas que permitan anticipar y reducir los tiempos informados por el fabricante.
27	PIN,COTTER	MS24665-376		4	\$ 3.100,00	\$ 12.400,00	Fecha estimada de entrega 15 de julio
28	PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	K0636ABR	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Sol de devolución por garantía- Fecha estimada de entrega 15 de octubre
29	PUMP HYDRAULIC	53023-06	K1113A	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Sol de devolución por garantía-Fecha estimada de entrega 15 de octubre
30	PUMP HYDRAULIC	53023-07	QTC-25002	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Sol de devolución por garantía-Fecha estimada de entrega 15 de octubre.
SUBTOTAL						\$ 2.051.182.100,00	

Tabla No. 4 Material rubro de adquisiciones reserva 2025 solicitud extensión plazo de entrega.

RUBRO DE REPARABLES MATERIAL ENTREGADO A LA FAC CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO CORE	SERIE NUMERO EXCHANGE	VALOR UNITARIO SERVICIO	FACTURA	VALE ENTREGA
REPARACIÓN	AHRU	145130-7010	4820	N/A	\$ 429.302.400,00	804493	4900166205
REPARACIÓN	AHRU	145130-7010	4798		\$ 429.302.400,00	804494	4900166204
EXCHANGE	GEARBOX, ACCESSORY D	70351-08080-045	A258-06407	A258-06443	\$ 543.518.000,00	804489	4900166195 cambio a servicio de exchange
EXCHANGE	GEARBOX, ACCESSORY D	70351-08080-045	A258-07807	A258-09212	\$ 543.518.000,00	804490	4900166196 cambio a servicio de exchange
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-06266		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02849	N/A	\$ 65.971.400,00	804143	4900160858



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO CORE	SERIE NUMERO EXCHANGE	VALOR UNITARIO SERVICIO	FACTURA	VALE ENTREGA
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02353	N/A	\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-03207	N/A	\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02881		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-00512		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02483		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-07810		\$ 65.971.400,00	804382	4900164167
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02585		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-01143		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-05553		\$ 65.971.400,00	804143	4900160858
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-06155		\$ 551.989.500,00	804294	4900162342
EXCHANGE/REPARADO	ENGINE	6071T24G01	GE-E-763411	GE-E-991504	\$ 6.452.414.500,00	804363	4900163771
EXCHANGE/SV	ENGINE	6071T24G01	GE-E-763408	GE-E-76377C	\$ 6.452.414.500,00	804426	4900165048
EXCHANGE/SV	ENGINE	6071T24G01	GE-E-762589	GE-E-991504	\$ 6.452.414.500,00	804363	4900163771
SUBTOTAL				\$ 22.580.559.200,00			

Tabla No. 5 Material rubro de mantenimiento reserva 2025 entregado a la FAC

RUBRO DE REPARABLES VIGENCIA 2025 CON SOLICITUD DE PLAZO DE ENTREGA

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO CORE	VALOR UNITARIO SERVICIO	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
INSPECCION	CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122	6226C	\$ 23.815.200,00	En proceso de llegada a la CIAC S.A para posterior nacionalización y entrega a la FAC; fecha estimada de entrega 30 de julio.
INSPECCION	GENERATOR, ALTERNATING CURRENT	07639-AGH958-1	.06L3113	\$ 7.162.200,00	En proceso de llegada a la CIAC S.A para posterior nacionalización y entrega a la FAC; fecha estimada de entrega 30 de julio.
INSPECCION	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A238-03510	\$ 65.971.400,00	En proceso de llegada a la CIAC S.A para posterior nacionalización y entrega a la FAC; fecha estimada de entrega 30 de julio.
SUBTOTAL				\$ 96.948.800,00	

Tabla No. 6 Material rubro de mantenimiento reserva 2025 solicitud extensión plazo de entrega



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

En atención a los ajustes en los servicios comunicados mediante los oficios CS2026000354 y CS2026000660, se requiere gestionar la reducción de la reserva correspondiente a la vigencia 2025 en el rubro de mantenimiento, por un valor de **\$155.293.000 COP**.

2. Avance Contractual vigencia 2026

Finalmente se notifica que para el material autorizado para el Rubro de Adquisiciones y rubro de reparables para la vigencia 2026, se remite el detalle de ejecución así:

VIGENCIA	RUBRO	VIGENCIA 2026	EJECUCIÓN	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
2026	MANTENIMIENTO	\$ 1.000.000.000,00	\$ 923.969.500,00	\$ 76.030.500,00
2026	ADQUISICIONES	\$ 530.000.000,00	\$ 529.980.100,00	\$ 19.900,00
VALOR TOTAL		\$ 1.530.000.000,00	\$ 1.453.949.600,00	\$ 76.050.400,00

Tabla No.7 – Ejecución Vigencia 2026 CTO 143

RUBRO DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2026 SOLICITUD EXTENSION TIEMPO DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CANT	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
1	BOLT,SHEAR	NAS1304-32H	NAS6604-32 NAS6604H32	8	NEW	\$ 82.200,00	\$ 657.600,00	30-jul-26
2	TRANSMITTER,INDUCT ION COMPASS	071-01052-0000	071-1052-00	6	NEW	\$ 22.017.500,00	\$132.105.000,00	30-jul-26
3	CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000		8	NEW	\$ 2.451.100,00	\$ 19.608.800,00	30-jul-26
4	BOLT MACHINE	AN5DD10A		29	NEW	\$ 62.400,00	\$ 1.809.600,00	30-jul-26
5	CABLE ASSEMBLY POWER	SS7039-5KL04		6	NEW	\$ 748.800,00	\$ 4.492.800,00	30-jul-26
6	VALVE TANK DRAIN	70307-03018-103		1	NEW	\$ 20.845.900,00	\$ 20.845.900,00	30-jul-26
7	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	S852G0214D		4	NEW	\$ 4.254.300,00	\$ 17.017.200,00	30-jul-26
8	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	MS8005E354B		4	NEW	\$ 2.552.600,00	\$ 10.210.400,00	30-jul-26
9	SCREW	MS27039-1-09		50	NEW	\$ 9.400,00	\$ 470.000,00	30-jul-26
10	SCREW MACHINE	MS27039C1-11		50	NEW	\$ 13.300,00	\$ 665.000,00	30-jul-26
11	BOLT MACHINE	AN3C5A		5	NEW	\$ 187.200,00	\$ 936.000,00	30-jul-26
12	BOLT MACHINE	AN4DDH10A		6	NEW	\$ 93.600,00	\$ 561.600,00	30-jul-26
13	BOLT	AN4-6A		6	NEW	\$ 31.200,00	\$ 187.200,00	30-jul-26
14	BOLT MACHINE	AN3C25A		2	NEW	\$ 156.000,00	\$ 312.000,00	30-jul-26
15	NUT SELF-LOCKING	2523107	MS21043-3	9	NEW	\$ 48.600,00	\$ 437.400,00	30-jul-26
16	O-RING	MS29513-239		5	NEW	\$ 70.200,00	\$ 351.000,00	30-jul-26



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	PORTE NUMERO ALTERNO	CANT	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
17	PACKING WITH RETAIN	NAS1523C3Y		10	NEW	\$ 97.900,00	\$ 979.000,00	30-jul-26
18	CLAMP LOOP	MS21919WDF25		2	NEW	\$ 59.600,00	\$ 119.200,00	30-jul-26
19	VALVE VENT No.1	70307-03007-105		1	NEW	\$ 20.845.900,00	\$ 20.845.900,00	30-jul-2026 Tiempo sujeto a licencia de exportación
20	SCREW MACHINE	MS24693-C271		50	NEW	\$ 11.000,00	\$ 550.000,00	30-jul-26
21	CLAMP LOOP	AS5587C04		5	NEW	\$ 111.900,00	\$ 559.500,00	30-jul-26
22	CLAMP LOOP – P/N	MS21103-14		1	NEW	\$ 357.400,00	\$ 357.400,00	30-jul-26
23	O-RING	MS29512-10		10	NEW	\$ 45.700,00	\$ 457.000,00	30-jul-26
24	WASHER FLAT	NAS1149D0516K		55	NEW	\$ 9.200,00	\$ 506.000,00	30-jul-26
25	WASHER	NAS1149D0463J		29	NEW	\$ 9.000,00	\$ 261.000,00	30-jul-26
26	PACKING	MS29513-230		20	NEW	\$ 45.800,00	\$ 916.000,00	30-jul-26
27	LINER FUEL TANK FWD	70211-03010-105		2	NEW	\$ 38.713.800,00	\$ 77.427.600,00	30-jul-26
28	END FITTING ASSY	70307-02112-101		1	NEW	\$ 14.570.500,00	\$ 14.570.500,00	30-jul-26
29	BRACKET ANGLE	AN743Z12		10	NEW	\$ 40.400,00	\$ 404.000,00	30-jul-26
30	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS43D03E336000		4	NEW	\$ 4.821.500,00	\$ 19.286.000,00	30-jul-26
31	VALVE CHECK	70307-03025-101		1	OVH	\$ 50.625.800,00	\$ 50.625.800,00	15 de Agosto , requiere licencia ITAR EN USER
32	VALVE CHECK	MS28884B-12		2	NEW	\$ 6.700.500,00	\$ 13.401.000,00	30-jul-26
33	WASHER FLAT	NAS1149C0463R		8	NEW	\$ 18.100,00	\$ 144.800,00	30-jul-26
34	NUT SELF-LOCKING	MS21044D5		12	NEW	\$ 36.900,00	\$ 442.800,00	30-jul-26
35	WASHER	NAS1149D0332J		10	NEW	\$ 17.900,00	\$ 179.000,00	30-jul-26
36	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS30DN40G243000		2	NEW	\$ 10.238.600,00	\$ 20.477.200,00	30-jul-26
37	WASHER FLAT	NAS1149D0416J		10	NEW	\$ 17.900,00	\$ 179.000,00	30-jul-26
38	WASHER FLAT	NAS1149D2190K		10	NEW	\$ 43.500,00	\$ 435.000,00	30-jul-26
39	WASHER,LOCK	MS35338-43P		10	NEW	\$ 35.500,00	\$ 355.000,00	30-jul-26
40	BOLT MACHINE	AN5CH5A		10	NEW	\$ 35.800,00	\$ 358.000,00	30-jul-26
41	LINER FUEL TANK AFT	70211-03010-106		1	NEW	\$ 40.947.300,00	\$ 40.947.300,00	30-jul-26
42	CLAMP LOOP	AS21919WDF12	MS21919WDF12	4	NEW	\$ 66.900,00	\$ 267.600,00	30-jul-26
43	CLAMP LOOP	AS21919WDF24Y		6	NEW	\$ 52.500,00	\$ 315.000,00	30-jul-26
44	NUT SELF-LOCKING HEX	NK5178-04		8	NEW	\$ 550.500,00	\$ 4.404.000,00	30-jul-26
45	PIN TAPERED THREADED	70209-05006-101		30	NEW	\$ 1.651.400,00	\$ 49.542.000,00	30-jul-26
VALOR TOTAL							\$ 529.980.100,00	

Tabla No.8 – Ejecución Vigencia Rubro de Adquisiciones 2026 CTO 143

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

RUBRO DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2026 CON SOLICITUD EXTENSIÓN PLAZO DE ENTREGA

ITEM	SERVICIO	ELEMENTO	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	VALOR UNITARIO	FECHA DE ENTREGA AL CLIENTE
1	REPARACION	GYROSCOPE RATE	13120	3501-186	\$ 15.458.300,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
2	REPARACION	GYROSCOPE RATE	13120	3501-46	\$ 15.458.300,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
3	INSPECCION	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	.07D3354	\$ 4.445.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
4	REPARACION	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	JJ577	\$ 22.885.500,00	En proceso de nacionalización fecha estimada de entrega 17 de julio
5	REPARACION	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	06G2898	\$ 22.885.500,00	En proceso de nacionalización fecha estimada de entrega 17 de julio
6	REPARACION	PUMP MOTOR	70550-02046-106	44203C	\$ 25.055.900,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
7	REPARACION	PUMP MOTOR	70550-02046-106	B1013-04357	\$ 25.055.900,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
8	INSPECCION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-00728	\$ 4.445.800,00	En proceso de nacionalización fecha estimada de entrega 17 de julio.
9	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-00171	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
10	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-02291	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
11	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-01882	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
12	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	9012729A	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
13	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-04121	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
14	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	B401-04375	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
15	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	8842404A	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
16	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	8962616A	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
17	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-01517	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
18	INSPECCION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-01494	\$ -	Elemento se retornará a la FAC por no disponibilidad de repuestos para culminar su reparación, no se realizará cobro por inspección.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

19	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-00295	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
20	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-02423	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
21	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-00538	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
22	REPARACION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-01220	\$ 37.275.800,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
23	INSPECCION	ACCUMULATOR HYDRAULIC	70651-03201-102	C401-01776	\$ -	Elemento se retornará a la FAC por no disponibilidad de repuestos para culminar su reparación, no se realizará cobro por inspección.
24	REPARACION	GYRO DISPLACEMENT	145974-01-03	SA98-00029	\$ 13.383.000,00	En proceso de nacionalización fecha estimada de entrega 17 de julio
25	REPARACION	GYRO DISPLACEMENT	145974-01-03	SA07-00722	\$ 13.383.000,00	En proceso de nacionalización fecha estimada de entrega 17 de julio
26	REPARACION	DAMPENER FLUTTER	70106-08100-046	WG106-01532	\$ 33.117.200,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
27	REPARACION	DAMPENER FLUTTER	70106-08100-046	A106-02986	\$ 33.117.200,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
28	REPARACION	DAMPENER FLUTTER	70106-08100-046	A106-05695	\$ 33.117.200,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
29	REPARACION	DAMPENER FLUTTER	70106-08100-046	A106-06644	\$ 33.117.200,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
30	REPARACION	DAMPENER FLUTTER	70106-08100-046	A106-09603	\$ 33.117.200,00	En proceso de reparación se estima fecha de entrega 28 de agosto
31	REPARACION	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	.06B2662	\$ 22.885.500,00	En proceso de inicio de inspección conforme a los tiempos de reparación se estima fecha de entrega 04 de septiembre, a la espera que no se tengan adicionales o retorno por ser BER
32	REPARACION	GENERATOR CURRENT	AGH958-1	.06F2843	\$ 22.885.500,00	En proceso de inicio de inspección conforme a los tiempos de reparación se estima fecha de entrega 04 de septiembre, a la espera que no se tengan adicionales o retorno por ser BER
33	REPARACION	PUMP MOTOR	70550-02046-106	B1013-04352	\$ 25.055.900,00	En proceso de inicio de inspección conforme a los tiempos de reparación se estima fecha de entrega 04 de septiembre, a la espera que no se tengan adicionales o retorno por ser BER
34	REPARACION	PUMP MOTOR	70550-02046-106	B1013-02337	\$ 25.055.900,00	En proceso de inicio de inspección conforme a los tiempos de reparación se estima fecha de entrega 04 de septiembre, a la espera que no se tengan adicionales o retorno por ser BER
35	REPARACION	GYROSCOPE RATE	13120	3843-160	\$ 15.458.300,00	En proceso de inicio de inspección conforme a los tiempos de reparación se estima fecha de entrega 04 de septiembre, a la espera que no se tengan adicionales o retorno por ser BER.
VALOR TOTAL					\$923.969.500,00	

Tabla No.9 – Ejecución Vigencia Rubro de Mantenimiento 2026 CTO 143



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

En mérito de lo expuesto, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A. reitera la necesidad de la modificación solicitada, la cual se encuentra plenamente justificada en las condiciones técnicas, logísticas y contractuales previamente descritas, y orientada a asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo los estándares exigidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En este sentido, se agradece a la supervisión contractual la atención prestada a la presente solicitud y se reitera la disposición de esta Corporación para ampliar o aclarar cualquier aspecto técnico, contractual o documental que se considere pertinente para el trámite correspondiente.

Cordialmente,



CR. OSCAR FRANCISCO ZÚÑIGA MARTIN
Presidente (E)



DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES
Vicepresidente Comercial

Revisó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco-Lider Promoción y Venta

Proyectó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco- Lider Promoción y Venta

Anexos:

- 1.Comunicado fecha de entrega material Sikorsky
- 2.Comunicado fecha de entrega material





CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co