

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Ciudad y fecha:	Rionegro, 27 de junio de 2026
Dependencia generadora:	GRUTE – CACOM 5

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, cuyo objeto corresponde al Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la empresa CIAC S.A., mediante comunicado No. CS2026001294 del 26/06/2026, solicitó la ampliación del plazo de ejecución, manifestando que un grupo de componentes correspondientes a la Reserva Presupuestal 2025 y a la Vigencia 2026 presentan tiempos adicionales para su adquisición, reparación, overhaul, exchange y demás procesos asociados, debido a las condiciones propias de la cadena logística aeronáutica internacional, disponibilidad de fabricantes, talleres autorizados y tiempos de procesamiento técnico requeridos para su entrega.

La modificación contractual requerida tiene como finalidad garantizar la recepción del cien por ciento (100 %) de los bienes y servicios contratados, asegurando la continuidad del soporte logístico de la flota UH-60, la disponibilidad de componentes aeronáuticos críticos para el mantenimiento de las aeronaves y el adecuado cumplimiento de la misión institucional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, preservando los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.

En consecuencia, se hace necesario modificar el plazo de ejecución correspondiente a la Reserva Presupuestal 2025 y a la Vigencia 2026, ampliándolo hasta el 15 de octubre de 2026, con el propósito de permitir la culminación de las obligaciones contractuales pendientes dentro de los tiempos requeridos por la cadena logística aeronáutica, sin modificar el objeto, el valor, la forma de pago ni las demás condiciones contractuales pactadas.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 OBJETO:

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

2.2 VALOR DEL CONTRATO:

\$51.111.649.000,00

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 99,28%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50%

Bienes recibidos a satisfacción dentro del rubro de adquisición del contrato:

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALVE SOLENOID START CONTROL	70306-02107-104	1	NEW	\$ 82.263.400	\$ 82.263.400,00
BOLT,MACHINE	70103-08801-101	8	NEW	\$ 10.779.000	\$ 86.232.000,00
BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041	1	NEW	\$ 17.491.200	\$ 17.491.200,00
FITTING,STRUCTURAL	70303-03036-101	2	NEW	\$ 3.934.200	\$ 7.868.400,00
TUBE ASSEMBLY,METAL	70307-03023-094	1	NEW	\$ 1.318.700	\$ 1.318.700,00
BUSHING,SLEEVE	70400-00513-107	56	NEW	\$ 81.600	\$ 4.569.600,00
PANEL ASSEMBLY,LH	70500-02068-053	1	NEW	\$ 61.195.600	\$ 61.195.600,00
DRAIN TUBE	70500-02073-106	5	NEW	\$ 554.400	\$ 2.772.000,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77-4-030P	1	NEW	\$ 2.616.900	\$ 2.616.900,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-087	8	NEW	\$ 92.500	\$ 740.000,00
CUSHION, SEAT AIRCRAFT	RB30701-1	2	NEW	\$ 7.510.500	\$ 15.021.000,00
CORD ASSEMBLY,ELAST	SS6124-01-390	2	NEW	\$ 6.258.800	\$ 12.517.600,00
O-RING ENGINE DRIVE SHAFT	AS3209-135	6	NEW	\$ 44.700	\$ 268.200,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-1	200	NEW	\$ 32.600,00	\$ 6.520.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2	300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-3	300	NEW	\$ 13.100	\$ 3.930.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5	300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	205	NEW	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	300	NEW	\$	21.000,00	\$	6.300.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-5	300	NEW	\$	23.500,00	\$	7.050.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	100	NEW	\$	16.000,00	\$	1.600.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	100	NEW	\$	16.000,00	\$	1.600.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-4	200	NEW	\$	39.100	\$	7.820.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	100	NEW	\$	55.700,00	\$	5.570.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-1	100	NEW	\$	27.100,00	\$	2.710.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-2	200	NEW	\$	22.500,00	\$	4.500.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-3	200	NEW	\$	47.600,00	\$	9.520.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-4	200	NEW	\$	45.600,00	\$	9.120.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-5	100	NEW	\$	22.200,00	\$	2.220.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-1	100	NEW	\$	26.100,00	\$	2.610.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-2	300	NEW	\$	48.800,00	\$	14.640.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	300	NEW	\$	45.600,00	\$	13.680.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-4	300	NEW	\$	35.800,00	\$	10.740.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-5	100	NEW	\$	45.600,00	\$	4.560.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-2	100	NEW	\$	32.600,00	\$	3.260.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3 / CR3212-4-03	100	NEW	\$	81.400,00	\$	8.140.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4 / CR3212-4-04	100	NEW	\$	13.100,00	\$	1.310.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	100	NEW	\$	19.000,00	\$	1.900.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	100	NEW	\$	26.100,00	\$	2.610.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1 / CR3242-4-01	100	NEW	\$	11.400,00	\$	1.140.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-2	100	NEW	\$	22.800,00	\$	2.280.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-3	100	NEW	\$	22.800	\$	2.280.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	100	NEW	\$	18.900,00	\$	1.890.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	200	NEW	\$	37.100,00	\$	7.420.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-3	300	NEW	\$	17.000,00	\$	5.100.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-2 / CCR264SS-3-02	400	NEW	\$	53.500,00	\$	21.400.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-3	400	NEW	\$	53.500,00	\$	21.400.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-4	399	NEW	\$	59.200,00	\$	23.620.800,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-5 / CCR264SS-3-05	399	NEW	\$	60.000,00	\$	23.940.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-3	200	NEW	\$	107.400,00	\$	21.480.000,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	55	NEW	\$	125.100,00	\$	6.880.500,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-5	200	NEW	\$	13.100,00	\$	2.620.000,00
PANEL ASSEMBLY,RH	70500-02068-050	1	NEW	\$	50.335.700,00	\$	50.335.700,00
WIRE ROPE	70500-02159-048	12	NEW	\$	1.862.700,00	\$	22.352.400,00
BUSHING BIFILAR	70107-08202-110	16	NEW	\$	1.753.400,00	\$	28.054.400,00
BUSHING BIFILAR	70107-08202-111	13	NEW	\$	1.753.400,00	\$	22.794.200,00
BUSHING BIFILAR	70107-08202-111	3	NEW	\$	1.753.400,00	\$	5.260.200,00
COVER ACCESS	70500-01052-044	6	NEW	\$	1.859.800,00	\$	11.158.800,00
RETAINER CABLE	70400-02626-101	1	NEW	\$	423.600	\$	423.600,00
BEARING UNIT, BALL	70400-01612-043	1	NEW	\$	6.447.900	\$	6.447.900,00
BOLT,MACHINE	70101-11209-101	4	NEW	\$	2.243.200	\$	8.972.800,00
HUB,ROTOR,HELICOPTER,O UTBD(PLATE R/C)	70102-11101-042	1	NEW	\$	117.657.000	\$	117.657.000,00
MAIN ROTOR SHAFT NUT	70103-08005-104	1	NEW	\$	14.405.700	\$	14.405.700,00
BRACKET ASSY,DAMPER	70103-08010-048	4	NEW	\$	67.697.300	\$	270.789.200,00
PIN,EXPANDABLE	70103-08024-101	4	NEW	\$	3.251.200	\$	13.004.800,00
LOWER PRESSURE PLATE	70103-08103-045	1	NEW	\$	144.473.100	\$	144.473.100,00
PIN,STRAIGHT,HEADED	70104-08015-102	3	NEW	\$	4.614.700	\$	13.844.100,00
WASHER,BEVEL	70107-08407-101	16	NEW	\$	1.216.200	\$	19.459.200,00
WORK PLATFORM ASSEM	70219-04902-047	1	NEW	\$	84.323.300	\$	84.323.300,00
SPRING, HELICAL	70301-02118-101	2	NEW	\$	293.500	\$	587.000,00
DRIVE SHAFT ASSEMBLY, ENGINE	70361-08014-041	2	NEW	\$	57.186.000	\$	114.372.000,00
BUSHING,SLEEVE	70400-00513-102	12	NEW	\$	187.900	\$	2.254.800,00
BUSHING,SLEEVE	70400-02284-104	2	NEW	\$	537.100	\$	1.074.200,00
TAIL QUADRANT SUPPORT	70400-06694-043	1	NEW	\$	3.650.900	\$	3.650.900,00
ROD ASSEMBLY,PYLON	70400-06698-047	1	NEW	\$	28.517.900	\$	28.517.900,00
GPS 2101	81440-42-241N	1	OVH	\$	661.544.000	\$	661.544.000,00
BOLT,MACHINE	AN5H7A	6	NEW	\$	59.100	\$	354.600,00
BOLT,CLEVIS	AN23-16	4	NEW	\$	69.800	\$	279.200,00
BOLT,SHEAR	80489-6-10	18	NEW	\$	418.600	\$	7.534.800,00
NUT,SELF- LOCKING,EXTENDED WASHER	MS21043-6	58	NEW	\$	31.400	\$	1.821.200,00
BOLT,MACHINE	MS21094-4012	6	NEW	\$	65.700	\$	394.200,00
SCREW,MACHINE	MS27039C0807	50	NEW	\$	9.200	\$	460.000,00
WASHER,FLAT	NAS1149D0316K	100	NEW	\$	3.900	\$	390.000,00
WASHER,FLAT	NAS1149D0363K	300	NEW	\$	2.700	\$	810.000,00
WASHER,FLAT	NAS1149E0616P	100	NEW	\$	8.100	\$	810.000,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

BOLT,SHEAR	NAS6604DH10	10	NEW	\$	65.700	\$	657.000,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-089	2	NEW	\$	187.900	\$	375.800,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-090	10	NEW	\$	98.900	\$	989.000,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-099	9	NEW	\$	69.200	\$	622.800,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-101	4	NEW	\$	125.300	\$	501.200,00
BUSHING,SLEEVE	NAS77A3-104	2	NEW	\$	355.200	\$	710.400,00
BOLT,MACHINE	SS27576-4-15	5	NEW	\$	254.200	\$	1.271.000,00
BOLT,MACHINE	SS27577-4-17	3	NEW	\$	721.600	\$	2.164.800,00
WASHER,FLAT	SS4409-058	2	NEW	\$	88.100	\$	176.200,00
WASHER,RECESSED	SS4409-068	8	NEW	\$	11.500	\$	92.000,00
GASKET	SS4424-01	1	NEW	\$	222.300	\$	222.300,00
NUT,SELF-LOCKING,DOUBLE HEXAGON	SS5086C08S	12	NEW	\$	717.400	\$	8.608.800,00
NUT,SELF-LOCKING,DO	SS5086C10	8	NEW	\$	1.265.900	\$	10.127.200,00
WASHER,RECESSED	SS5103C05	32	NEW	\$	356.800	\$	11.417.600,00
WASHER,RECESSED	SS5103C06	18	NEW	\$	613.500	\$	11.043.000,00
WASHER,RECESSED,CONTR OL ROD,LWR ATTACHING	SS5103C10	8	NEW	\$	1.345.700	\$	10.765.600,00
TRANSMISSION MECHANIC	70358-06600-046	1	ER	\$	638.332.900	\$	638.332.900,00
BUSHING,SLEEVE	70400-08118-103	1	NEW	\$	1.279.400	\$	1.279.400,00
SCREW,CLOSE TOLERANCE	NAS333CP11	1	NEW	\$	779.300	\$	779.300,00
SCREW,MACHINE	MS27039C0807	50	NEW	\$	13.800	\$	690.000,00
BOLT,MACHINE	AN3C5A	25	NEW	\$	11.700	\$	292.500,00
BOLT,SHEAR	NAS6203-19D	4	NEW	\$	128.000	\$	512.000,00
WASHER,RECESSED	MS20002C8	50	NEW	\$	4.200	\$	210.000,00
WASHER,FLAT	MS20002-6	200	NEW	\$	1.900	\$	380.000,00
WASHER,SADDLE	SS4411-06S200	7	NEW	\$	756.000	\$	5.292.000,00
PIN,COTTER	MS24665-376	96	NEW	\$	3.100	\$	297.600,00
BOLT,MACHINE	AN4DD20A	35	NEW	\$	18.600	\$	651.000,00
PACKING	MS29513-016	10	NEW	\$	6.900	\$	69.000,00
O-RING	AS3209-016	10	NEW	\$	12.100	\$	121.000,00
BOLT,SHEAR	NAS626-8	13	NEW	\$	128.000	\$	1.664.000,00
BOLT,MACHINE	AN4C7A	10	NEW	\$	16.200	\$	162.000,00
WASHER,FLAT	NAS1149C0532R	100	NEW	\$	400	\$	40.000,00
STUD ASSY	2600-6S	30	NEW	\$	138.700	\$	4.161.000,00
TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059-061	1	NS	\$	5.815.400	\$	5.815.400,00
WASHER,FLAT	NAS1149CN816R	98	NEW	\$	600	\$	58.800,00
GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	70550-02032-104	1	NEW	\$	349.140.800,00	\$	349.140.800,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Servicios recibidos a satisfacción dentro del rubro de servicios del contrato:

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GCU	21B17-96-B	1	ER	\$ 83.449.300	\$ 83.449.300,00
ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	1	ES	\$ 6.433.236.600	\$ 6.433.236.600
ENGINE T-700-GE-701C/D	5130T00G01	1	ES	\$ 6.433.236.600	\$ 6.433.236.600,00
T/R GEAR BOX	70358-06600-046	2	ER	\$ 883.263.150	\$ 1.766.526.300,00
INDICATOR,HORIZONTAL SITUATION	70450-01040-118	2	REP	\$ 15.076.000,00	\$ 30.152.000,00
PANEL FLIGHT CONTROL AFCS	70902-01070-048	1	ES	\$ 150.208.700	\$ 150.208.700,00
VERTICAL SITUATION INDICATOR	ID-2277A / A129060	2	REP	\$ 15.076.000,00	\$ 30.152.000,00
MODULE ASSEMBLY,PILOT ASSIST,HYDRAULIC	70652-02620-046	1	ES	\$ 250.347.800	\$ 250.347.800
ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE	3048T90G01	1	EN	\$ 2.913.408.000	\$ 2.913.408.000,00
ROTOR TURBINE AIRCRAFT GAS TURBINE	3048T90G01	1	ER	\$ 2.124.360.000	\$ 2.124.360.000,00
ACTUATOR TRIM TAB	70410-02760-047	1	EO	\$ 536.459.500	\$ 536.459.500
INSPECCION TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	11	INSP	\$ 65.971.400	\$ 725.685.400,00
ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00
ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00
ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00

Bienes en proceso de recepción dentro del rubro de adquisición del contrato (Reserva Presupuestal 2025):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANTENNA SHELTON	21-38P4	1	NEW	\$ 59.279.800,00	\$ 59.279.800,00
ANTI ICE VALCE	4046T28G615	1	OVH	\$ 247.566.500,00	\$ 247.566.500,00
NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080	8	NEW	\$ 2.786.500,00	\$ 22.292.000,00
BOLT,CLEVIS	AN24-38	4	NEW	\$ 203.600,00	\$ 814.400,00
BOLT,MACHINE	S6110-21085-004	1	NEW	\$ 1.010.100,00	\$ 1.010.100,00
BOLT,MACHINE	SS27576-5-16	1	NEW	\$ 505.100,00	\$ 505.100,00
NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON	70400-06699-101	1	NEW	\$ 2.035.400,00	\$ 2.035.400,00
NUT,PLAIN,ROUND	70357-06107-103	2	NEW	\$ 1.017.700,00	\$ 2.035.400,00
SPRING, HELICAL, TORSION	70200-04000-101	1	NEW	\$ 650.100,00	\$ 650.100,00
SHIM	70400-08119-109	1	NEW	\$ 360.800,00	\$ 360.800,00
CIRCUIT BREAKER	SM601BA40A1	1	NEW	\$ 57.184.000,00	\$ 57.184.000,00
BOLT,INTERNAL WRENCHING	MS20008-18	2	NEW	\$ 494.400,00	\$ 988.800,00
STUD ASSEMBLY,TURNLOCK FASTENER	2600-5S	30	NEW	\$ 109.600,00	\$ 3.288.000,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

BUSHING,SLEEVE	70400-08118-104	3	NEW	\$ 553.900,00	\$ 1.661.700,00
SPACER,PLATE	70400-08119-115	2	NEW	\$ 2.769.200,00	\$ 5.538.400,00
TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC	70450-01059-091	1	NEW	\$ 2.215.400,00	\$ 2.215.400,00
ADF	622-6812-002	1	OVH	\$ 229.954.400,00	\$ 229.954.400,00
BOLT,CLOSE TOLERANCE	AN173H10A	1	NEW	\$ 113.900,00	\$ 113.900,00
BOLT SHEAR	NAS464-6-24	3	NEW	\$ 290.800,00	\$ 872.400,00

Servicios en proceso de recepción dentro del rubro de servicios del contrato (Reserva Presupuestal 2025):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AHRU	145130-7010	2	REP	\$ 216.074.000	\$ 432.148.000,00
GEARBOX,ACCESSORY D	70351-08080-045	2	ER	\$ 543.518.000,00	\$ 1.087.036.000,00
TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	1	REP	\$ 551.989.500,00	\$ 551.989.500,00
COSTOS ADICIONALES AHRU	145130-7010	2	REP	\$ 213.228.400,00	\$ 426.456.800,00

Bienes pendientes por recibir dentro del rubro de adquisición del contrato (Reserva Presupuestal 2025):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PUMP,HYDRAULIC	53023-07 / 53023-06	3	SER	\$ 286.111.800	\$ 858.335.400,00
WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109	1	NEW	\$ 71.336.400	\$ 71.336.400,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3 / CR3523-5-03	200	NEW	\$ 52.100,00	\$ 10.420.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3 / CR3212-5-03	100	NEW	\$ 32.600,00	\$ 3.260.000,00
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4 / CR3242-5-04	300	NEW	\$ 27.600,00	\$ 8.280.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-2 / CCR264CS-3-02	200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00
NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	145	NEW	\$ 125.100,00	\$ 18.139.500,00
HIRSS INTEL SEAL	6061T80G01	6	NEW	\$ 116.190.700,00	\$ 697.144.200,00
GASKET	MS27195-40	20	NEW	\$ 726.700,00	\$ 14.534.000,00
BRACKET INSTALLATIO LH	70400-03611-015	1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00
BRACKET INSTALLATIO RH	70400-03611-016	1	NEW	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00
INSULATION BLANKET	70302-02128-104	1	NEW	\$ 18.152.200,00	\$ 18.152.200,00
BOLT,MACHINE	SS5025P05-054	1	NEW	\$ 1.174.700,00	\$ 1.174.700,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON	MS21044C5	25	NEW	\$ 6.800,00	\$ 170.000,00
NUT,SELF-LOCKING,BARREL	RMLH2577-108	8	NEW	\$ 1.209.600,00	\$ 9.676.800,00
PIN,COTTER	MS24665-376	4	NEW	\$ 3.100,00	\$ 12.400,00
REEL ASSEMBLY,INTER	015-870145-3-16	1	NEW	\$ 37.760.900,00	\$ 37.760.900,00
HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044	1	NEW	\$ 5.088.500,00	\$ 5.088.500,00
TUBING NONMETALLIC	AEM02027	100	NEW	\$ 60.600,00	\$ 6.060.000,00
DRAIN TUBE	70217-01010-120	1	NEW	\$ 5.675.800,00	\$ 5.675.800,00
WASHER,FLAT	NAS1149CN816R	2	NEW	\$ 600,00	\$ 1.200,00
DRAIN TUBE	70652-02251-170	1	NEW	\$ 8.583.500,00	\$ 8.583.500,00
DRAIN TUBE	70652-02251-173	1	NEW	\$ 4.943.100,00	\$ 4.943.100,00
DRAIN TUBE	70652-02251-175	1	NEW	\$ 9.013.800,00	\$ 9.013.800,00

Servicios pendientes por recibir dentro del rubro de servicios del contrato (Reserva Presupuestal 2025):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122	1	INSP	\$ 23.815.200	\$ 23.815.200,00
GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	AGH958-1	1	INSP	\$ 7.162.200	\$ 7.162.200,00
INSPECCION TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400,00

Bienes pendientes por recibir dentro del rubro de adquisición del contrato (Vigencia 2026):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLT SHEAR	NAS1304-32H	8	NEW	\$ 82.200,00	\$ 657.600,00
TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH	071-01052-0000	6	NEW	\$ 22.017.500,00	\$ 132.105.000,00
CHOCK,WHEEL-TRACK	99-9028-6000	7	NEW	\$ 2.451.100,00	\$ 17.157.700,00
BOLT MACHINE	AN5DD10A	29	NEW	\$ 62.400	\$ 1.809.600
CABLE ASSEMBLY POWER	SS7039-5KL04	6	NEW	\$ 748.800	\$ 4.492.800
VALVE TANK DRAIN	70307-03018-103	1	NEW	\$ 20.845.900	\$ 20.845.900
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	S852G0214D	4	NEW	\$ 4.254.300	\$ 17.017.200
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	MS8005E354B	4	NEW	\$ 2.552.600	\$ 10.210.400
SCREW	MS27039-1-09	50	NEW	\$ 9.400	\$ 470.000
SCREW MACHINE	MS27039C1-11	50	NEW	\$ 13.300	\$ 665.000
BOLT MACHINE	AN3C5A	5	NEW	\$ 187.200	\$ 936.000
BOLT MACHINE	AN4DDH10A	6	NEW	\$ 93.600	\$ 561.600
BOLT	AN4-6A	6	NEW	\$ 31.200	\$ 187.200
BOLT MACHINE	AN3C25A	2	NEW	\$ 156.000	\$ 312.000
NUT SELF-LOCKING	2523107 / ALT MS21043-3	9	NEW	\$ 48.600	\$ 437.400

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

O-RING	MS29513-239	5	NEW	\$	70.200	\$	351.000
PACKING WITH RETAIN	NAS1523C3Y	10	NEW	\$	97.900	\$	979.000
CLAMP LOOP	MS21919WDF25	2	NEW	\$	59.600	\$	119.200
VALVE VENT No.1	70307-03007-105	1	NEW	\$	20.845.900	\$	20.845.900
SCREW MACHINE	MS24693-C271	50	NEW	\$	11.000	\$	550.000
CLAMP LOOP	AS5587C04	5	NEW	\$	111.900	\$	559.500
CLAMP LOOP	MS21103-14	1	NEW	\$	357.400	\$	357.400
O-RING	MS29512-10	10	NEW	\$	45.700	\$	457.000
WASHER FLAT	NAS1149D0516K	55	NEW	\$	9.200	\$	506.000
WASHER	NAS1149D0463J	29	NEW	\$	9.000	\$	261.000
PACKING	MS29513-230	20	NEW	\$	45.800	\$	916.000
LINER FUEL TANK FWD	70211-03010-105	2	NEW	\$	38.713.800	\$	77.427.600
END FITTING ASSY	70307-02112-101	1	NEW	\$	14.570.500	\$	14.570.500
BRACKET ANGLE	AN743Z12	10	NEW	\$	40.400	\$	404.000
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS43D03E336000	4	NEW	\$	4.821.500	\$	19.286.000
VALVE CHECK	70307-03025-101	1	OVH	\$	50.625.800	\$	50.625.800
VALVE CHECK	MS28884B-12	2	NEW	\$	6.700.500	\$	13.401.000
WASHER FLAT	NAS1149C0463R	8	NEW	\$	18.100	\$	144.800
NUT SELF-LOCKING	MS21044D5	12	NEW	\$	36.900	\$	442.800
WASHER	NAS1149D0332J	10	NEW	\$	17.900	\$	179.000
HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS30DN40G243000	2	NEW	\$	10.238.600	\$	20.477.200
WASHER FLAT	NAS1149D0416J	10	NEW	\$	17.900	\$	179.000
WASHER FLAT	NAS1149D2190K	10	NEW	\$	43.500	\$	435.000
WASHER, LOCK	MS35338-43P	10	NEW	\$	35.500	\$	355.000
BOLT MACHINE	AN5CH5A	10	NEW	\$	35.800	\$	358.000
LINER FUEL TANK AFT	70211-03010-106	1	NEW	\$	40.947.300	\$	40.947.300
CLAMP LOOP	AS21919WDF12	4	NEW	\$	66.900	\$	267.600
CLAMP LOOP	AS21919WDF24Y	6	NEW	\$	52.500	\$	315.000
NUT SELF-LOCKING HEX	NK5178-04	8	NEW	\$	550.500	\$	4.404.000
PIN TAPERED THREADED	70209-05006-101	30	NEW	\$	1.651.400	\$	49.542.000
CHOCK, WHEEL-TRACK	99-9028-6000	1	NEW	\$	2.451.100,00	\$	2.451.100,00

Servicios pendientes por recibir dentro del rubro de servicios del contrato (vigencia 2026):

DESCRIPCION	P/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$ 15.458.300	\$ 15.458.300
GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$ 15.458.300	\$ 15.458.300
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	INSP	\$ 4.445.800	\$ 4.445.800

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500	\$	22.885.500
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500	\$	22.885.500
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900	\$	25.055.900
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900	\$	25.055.900
ACCUMULATOR, HYDRAUL	70651-03201-102	1	INSP	\$	4.445.800	\$	4.445.800
ACCUMULATOR, HYDRAUL	70651-03201-102	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, HYDRAULIC	70651-03201-105	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
ACCUMULATOR, PNEUMATIC	70651-03201-104	1	REP	\$	37.275.800	\$	37.275.800
GYROSCOPE, DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	\$	13.383.000	\$	13.383.000
GYROSCOPE, DISPLACEMENT	145974-01-03	1	REP	\$	13.383.000	\$	13.383.000
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$	33.117.200	\$	33.117.200
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$	33.117.200	\$	33.117.200
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$	33.117.200	\$	33.117.200
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$	33.117.200	\$	33.117.200
DAMPENER, FLUTTER	70106-08100-046	1	REP	\$	33.117.200	\$	33.117.200
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500	\$	22.885.500
GENERATOR CURRENT	AGH958-1	1	REP	\$	22.885.500	\$	22.885.500
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900	\$	25.055.900
PUMP MOTOR	70550-02046-106	1	REP	\$	25.055.900	\$	25.055.900
GYROSCOPE RATE	13120	1	REP	\$	15.458.300	\$	15.458.300

Nota: El saldo pendiente de ejecución de la Vigencia 2026 será destinado exclusivamente a atender necesidades propias del soporte logístico del equipo UH-60, conforme al objeto contractual, disponibilidad presupuestal existente, requerimientos operacionales y autorizaciones de la supervisión, dentro del plazo de ejecución contractual.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Recursos Girados: \$ 23.359.269.300,00

Porcentaje de pagos realizados: 46 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 54 %

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
Primer Pago	803531 (20-jun-25)	409736325	26-oct-25	\$8.649.769.300
	803532 (20-jun-25)			
	803535 (20-jun-25)			
	803534 (20-jun-25)			
	803536 (20-jun-25)			
	803549 (04-jul-25)			
	803550 (04-jul-25)			
	803573 (15-jul-25)			
	803626 (24-jul-25)			
	803634 (28-jul-25)			
	803643 (29-jul-25)			
	803648 (30-jul-25)			
	803670 (06-ago-25)			
	803678 (12-ago-25)			
	803683 (14-ago-25)			
	803686 (15-ago-25)			
	803702 (20-ago-25)			
	803706 (22-ago-25)			
	803708 (26-ago-25)			
Segundo Pago	803731 (10-sep-25)	460672825	25-nov-25	\$118.975.700

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Tercer Pago	803848 (28-oct-25) 803949 (03-dic-25) 803947 (03-dic-25) 803915 (20-nov-25) 803948 (03-dic-25) 803918 (20-nov-25) 803914 (20-nov-25) 803798 (06-oct-25) 803946 (03-dic-25) 803950 (03-dic-25)	3442926	15-ene-26	\$7.477.934.800
Cuarto Pago	803991 (11-dic-25) 803995 (15-dic-25) 804041 (23-dic-25)	1666826	08-ene-26	\$7.112.589.500
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				\$23.359.269.300

2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 06-may-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago.

MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE FIRMA: 14-ago-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

OTROSÍ ACLARATORIO, las partes acuerdan aclarar que la CLÁUSULA DE COMPENSACIÓN OFFSET se encuentra incluida en el anexo técnico del contrato y, para todos los efectos legales y contractuales.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

MODIFICATORIO No. 3:

FECHA DE FIRMA: 11-sept-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de \$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).

MODIFICATORIO No. 4:

FECHA DE FIRMA: 11-sept-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

OTROSÍ ACLARATORIO, las partes acuerdan aclarar La Cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal que se encuentra incluida en el SEGUNDO MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 y, para todos los efectos legales y contractuales

MODIFICATORIO No. 5:

FECHA DE FIRMA: 19-nov-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10).

MODIFICATORIO No. 6:

FECHA DE FIRMA: 27-nov-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.

MODIFICATORIO No. 7:

FECHA DE FIRMA: 24-dic-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de \$5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: \$315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

MODIFICATORIO No. 8:

FECHA DE FIRMA: 31-dic-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de \$26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: \$3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

2.6 SUSENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA.

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No aplica.

TIPOS DE MODIFICACIÓN

Tipo de modificación: Ampliación del plazo de ejecución.

La modificación solicitada consiste exclusivamente en la ampliación del plazo de ejecución contractual para la Reserva Presupuestal 2025 y la Vigencia 2026 del 30 de junio de 2026 al 15 de octubre de 2026.

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

- **Reserva Presupuestal 2025:** ampliar el plazo de ejecución actualmente establecido hasta el 30 de junio de 2026, hasta el 15 de octubre de 2026.
- **Vigencia 2026:** ampliar el plazo de ejecución actualmente establecido hasta el 30 de junio de 2026, hasta el 15 de octubre de 2026.

El lugar de entrega de los componentes que son objeto de mantenimiento y adquisición por parte de la FAC se mantiene como el contrato inicial. No se modifica.

3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

NO APLICA.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

3.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

NO APLICA

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.				
FECHA	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
RUBRO				
Autorización V. F.				
FECHA	DD-MM-AAAA	\$	\$	\$
RUBRO				

3.3.2 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar: NO APLICA

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.		\$	\$	\$
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO				

3.4 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos; con un último corte del 15 de octubre de 2026, pagadero en PAC DICIEMBRE 2026.

NOTA. Los recursos provenientes de la reserva presupuestal de la vigencia 2025 deberán ejecutarse y pagarse durante la vigencia 2026, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables, teniendo en cuenta que corresponden a recursos constituidos como reserva presupuestal de la vigencia 2025.

3.5 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	15 de octubre de 2026
Lugar de ejecución:	N/A
Valor de Contrato modificado:	N/A
Forma de pago modificada:	El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

		servicios y/o bienes adquiridos; con un último corte del 15 de octubre de 2026, pagadero en PAC DICIEMBRE 2026.	
	Otros aspectos relevantes:	NOTA. Los recursos provenientes de la reserva presupuestal de la vigencia 2025 deberán ejecutarse y pagarse durante la vigencia 2026, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables, teniendo en cuenta que corresponden a recursos constituidos como reserva presupuestal de la vigencia 2025. La presente modificación contractual aplica exclusivamente a la ampliación del plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026, manteniéndose sin modificación el objeto, valor, forma de pago y demás condiciones contractuales.	

4. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

4.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

La modificación contractual solicitada se fundamenta en la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026 del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, teniendo en cuenta que la empresa CIAC S.A., mediante comunicado No. CS2026001294 del 26 de junio de 2026, informó que determinados bienes y servicios pendientes de entrega presentan tiempos adicionales asociados a procesos de adquisición, reparación, overhaul, exchange, fabricación, disponibilidad de componentes, evaluaciones técnicas por parte de fabricantes, trámites logísticos internacionales, nacionalización y recepción técnica.

Los bienes y servicios pendientes hacen parte del soporte logístico requerido para el equipo UH-60, razón por la cual su recepción resulta necesaria para contribuir a la continuidad del mantenimiento aeronáutico, la disponibilidad de componentes críticos y el sostenimiento operacional de la flota. En este sentido, la ampliación del plazo permite culminar obligaciones contractuales ya existentes, previamente autorizadas y comprometidas, sin modificar las especificaciones técnicas, cantidades, objeto contractual ni condiciones de calidad pactadas.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, la modificación resulta viable y conveniente, toda vez que permite garantizar la recepción de los bienes y servicios pendientes dentro de los tiempos requeridos por la cadena logística aeronáutica, preservando la finalidad del contrato y el cumplimiento de la misión institucional.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

4.2 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

La presente modificación contractual no contempla adición de recursos, no incrementa el valor total del contrato, no modifica la forma de pago y no implica la inclusión de nuevos bienes o servicios. El valor total del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 se mantiene en la suma de \$51.111.649.000,00, conforme a las condiciones contractuales vigentes.

La modificación se limita a ampliar el plazo de ejecución de obligaciones ya comprometidas con cargo a la Reserva Presupuestal 2025 y a la Vigencia 2026, con el fin de permitir la recepción de los bienes y servicios pendientes dentro del nuevo plazo solicitado, esto es, hasta el 15 de octubre de 2026.

Al no existir adición de recursos ni incremento del valor contractual, la presente modificación no requiere CDP ni registro presupuestal por concepto de adición, manteniéndose los compromisos presupuestales previamente constituidos, sin perjuicio de las verificaciones presupuestales internas que correspondan.

Desde el punto de vista económico y financiero, la modificación resulta viable, por cuanto permite continuar con la ejecución de los recursos previamente comprometidos, sin generar mayor valor contractual, sin afectar el equilibrio económico del contrato y sin modificar las condiciones financieras inicialmente pactadas.

4.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

La modificación contractual solicitada se encuentra orientada exclusivamente a ampliar el plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026, sin alterar el objeto contractual, el valor del contrato, la forma de pago, las especificaciones técnicas, las obligaciones principales de las partes ni las condiciones que dieron lugar a la selección del contratista.

La modificación se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la finalidad contractual y la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al contrato, de conformidad con los principios de economía, eficiencia, responsabilidad, planeación y continuidad en la prestación del servicio, aplicables a la contratación estatal.

En ese sentido, la ampliación del plazo de ejecución resulta jurídicamente procedente, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, existe solicitud formal del contratista, concepto favorable de la supervisión y autorización del Ordenador del Gasto para adelantar el trámite de modificación contractual correspondiente.

Por lo anterior, la presente modificación no constituye una nueva contratación, no altera los elementos esenciales del contrato ni desnaturaliza su objeto, sino que permite culminar la ejecución de obligaciones contractuales pendientes, necesarias para garantizar el soporte logístico del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

5. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

5.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ☒ NO: ☐

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Garantía de seriedad del ofrecimiento	N/A	No Aplica
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	No Aplica
Devolución del pago anticipado	N/A	No Aplica
Cumplimiento del contrato	20	Desde el 07 de mayo de 2025 hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Desde el 07 de mayo de 2025 hasta el 15 de octubre de 2029
Estabilidad y Calidad de la obra	N/A	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	Desde el 07 de mayo de 2025 hasta el 15 de octubre de 2029
Calidad del servicio	30	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y servicios y hasta por un (1) año
Otros amparos (Por Ejemplo, Provisión de repuestos y accesorios)	N/A	No Aplica
Póliza Responsabilidad Extracontractual	5	Desde el 07 de mayo de 2025 hasta el 15 de octubre de 2026

6. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

El suscrito supervisor del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, una vez analizada la solicitud presentada por la empresa CIAC S.A. mediante comunicado No. CS2026001294 del 26 de junio de 2026, así como el estado actual de ejecución contractual, considera procedente y técnicamente viable adelantar la modificación contractual consistente en la ampliación del plazo de ejecución de la Reserva Presupuestal 2025 y de la Vigencia 2026 hasta el 15 de octubre de 2026.

La procedencia de la modificación se sustenta en que los bienes y servicios pendientes de entrega corresponden a obligaciones contractuales previamente autorizadas y comprometidas, necesarias para garantizar la continuidad del soporte logístico del equipo UH-60 y la disponibilidad de componentes requeridos para el mantenimiento aeronáutico de la flota.

Asimismo, se evidencia que la modificación solicitada no implica adición de recursos, no modifica el objeto contractual, no altera la forma de pago, no incluye nuevos bienes o servicios y no cambia las

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-051
	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS - MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ÓRDENES DE COMPRA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

especificaciones técnicas inicialmente pactadas, limitándose exclusivamente a otorgar un plazo adicional para culminar la recepción de los bienes y servicios pendientes.

En consecuencia, desde la supervisión contractual se emite concepto favorable para continuar con el trámite de modificación contractual correspondiente, previa revisión y aprobación por parte de las instancias competentes, así como la actualización de las garantías contractuales que correspondan conforme al nuevo plazo de ejecución.

7. RELACIÓN DE ANEXOS

No.	Título
1	Comunicado CIAC/3810 VICOM No. CS2026001294 del 26 de junio de 2026 – Solicitud extensión plazo de ejecución Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 por parte del Contratista.
2	Oficio No FAC-S-2026-128545-CI del 27 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED– Solicitud de la modificación por parte del Ordenador del Gasto a DICOP.


MG. FEDERICO BOCANEGRA BERNAL
Ordenador del Gasto


CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE
Supervisor del Contrato


CT. OLIVERA OLAYA ANGELICA DEL ROCIO
Vo. Bo. Especialista Jurídico Contractual