

Propuesta Esquema de Seguimiento mayo 19-22

Programa Colombia Solar

La Energía de Nuestra  Gente

Junio 4 de 2026

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
— En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frente de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
1	Administrativo	Matriz/Informe control de informes	mayo 26	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Control fecha de entrega de informes/matriz seguimiento. 2. Socialización a revisores. 3. Diagramación documentos de Atlántico y Riesgo Organizacional.	No se identifican puntos críticos del frente para ser escalados.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
2	Administrativo	Informe de PAI, Informe PIP, Informes AD	N/A (Mensual)	Nolmy Fajardo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Administrativo	Informes de seguimiento CS.	mayo 26	Lucía Llanos	●	—	N/A	1. Informe seguimiento ene a mayo 15. 2. Informe seguimiento mayo 19 -22.	No se identifican puntos críticos del frente para ser escalados.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
4	Administrativo	Base de datos con estado de pagos NEÓN.	mayo 26	Nolmy Fajardo	●	✓	N/A	1. De 50 informes, 44 en NEON. 88% de cuentas cargados en plataforma (marzo/abril).	No se identifican puntos críticos del frente para ser escalados.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
5	Ambiental	Documento técnico con lineamientos ambientales	mayo 27	Alfredo Esquivel	●	✓	⚠	1. Revisión contratos GECELCA y FENOGE. 2. Avances en construcción de matriz con obligaciones ambientales desde lo establecido contractualmente.	Necesidad de generar espacios de articulación con GECELCA para validar temas ambientales.	Continuar reporte de avances y cargue de evidencias.
6	Contingencias Operativo	Presentaciones y/o solicitudes de diagramación	mayo 26	Maira Tunjano	●	✓	N/A	1. Avances en la diagramación de los documentos técnicos de Atlántico y de Riesgo Organizacional..	No se identifican puntos críticos del frente para ser escalados.	Continuar reporte de avances. Revisar los anexos técnicos.
7	Contingencias Operativo	Oficios jurídicos contingentes.	N/A (Mensual)	María A. Rodríguez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Financiero	Vigencia futura estructurada acorde con necesidades CS	mayo 27	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar agenda de avance en la próxima reunión de seguimiento.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
 ● Ejecutado.
 ✓ Estado cumplido.
 ⊖ En proceso.
 ⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
9	Financiero	Documento técnico de estudio de mercado	mayo 27	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
10	Financiero	Ficha de ajuste del proyecto de inversión.	mayo 27	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
11	Financiero	Reporte de ejecución presupuestal	N/A (Mensual)	Nolmy fajardo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Financiero	Flujos de caja aprobados	mayo 27	Elena Olivero	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
13	Indicadores Colombia Solar	Catorce (14) estudios integrales	mayo 27	Francisco Cavanzo	●	✓	⚠	1. Se recibieron datos del frente técnico insumo para los documentos técnicos de Atlántico y Córdoba. 2. Se finalizó el documento del Atlántico y se remitió a la OAC para diagramación. 3. Se reporta finalización del documento del departamento del Cesar.	Documento de divulgación en OAC 240326. ANS dos (2) semanas. Promesa entrega: 21 mayo. Protocolo Transporte. Pendiente aprobación.	Revisar avance de la entrega de la OAC y los avances en documentos técnicos restantes.
14	Indicadores Colombia Solar	Puesta en marcha de soluciones (21.884) solares fotovoltaicas.	mayo 28	Edwin Doria	●	⊖	N/A	1. No se reportan soluciones fotovoltaicas instaladas al momento del presente informe.	No se identifican puntos críticos del frente para ser escalados.	Validar indicadores con la coordinación de CS.
15	Jurídico derechos de petición	Lineamientos de trámite de atención DP	mayo 27	Claudia Quiñonez	●	✓	⚠	1. Ajuste oportuno para las respuesta a los DP que requerían traslado.	Aplicar lineamientos para la atención de los DP relacionados con traslados. Optimizar tiempos de revisión para evitar vencimientos.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
16	Jurídico derechos de petición	Matriz asignaciones ARGO	mayo 27	Claudia Quiñonez	●	✓	N/A	1. Cumplimiento del 100% de asignación oportuna de DP.	No aplica.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.



Detalle de estado de actividades

No ejecutado.

Ejecutado.

Estado cumplido.

En proceso.

Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
17	Jurídico derechos de petición	Respuesta oportuna a DP	mayo 27	Claudia Quiñonez			N/A	1. Cumplimiento del 100% DP. Atención oportuna de contingencia DP remitido con 5 días.	No aplica.	Continuar seguimiento y cargue de evidencias.
18	Jurídico derechos de petición	Respuesta oportuna a DP	mayo 27	Claudia Quiñonez			N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
19	Metodológico	Catorce (14) documentos técnicos	mayo 27	Francisco Cavanzo				1. Se recibieron datos del frente técnico insumo para los documentos técnicos de Atlántico y Córdoba. 2. Se finalizó el documento del Atlántico y se remitió a la OAC para diagramación. 3. Se reporta finalización del documento del departamento del Cesar.	Documento de divulgación en OAC 240326. ANS dos (2) semanas. Promesa entrega: 21 mayo. Protocolo Transporte. Pendiente aprobación.	Revisar avance de la entrega de la OAC y los avances en documentos técnicos restantes.
20	PMO/Contractu al FENOGE y GECELCA	Matriz de seguimiento – PMO MME con GECELCA	mayo 28	Edwin Doria			N/A	1. Se reporta entrega de matriz de seguimiento de GECELCA para la articulación del PMO MME.	No aplica.	Cargar matriz articulada entre GECELCA y PMO.
21	PMO/Contractu al FENOGE y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - GECELCA	mayo 28	Edwin Doria		N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con GECELCA.	No aplica.	Elaborar actas de reunión en caso que se generen las sesiones.
22	PMO/Contractu al FENOGE y GECELCA	Actas de reunión técnica implementación SF - FENOGE	mayo 28	Edwin Doria		N/A	N/A	1. No se realizaron reuniones sobre implementación de soluciones fotovoltaicas con GECELCA.	No aplica.	Elaborar actas de reunión en caso que se generen las sesiones.
23	PMO/Contractu al FENOGE y GECELCA	Informes de ejecución de FENOGE y GECELCA revisados	mayo 28	Edwin Doria				1. Se reporta revisión del informe de GECELCA por parte del equipo.	Pendiente el espacio con la interventoría de GECELCA para revisar controles a riesgos materializados.	Cargar el soporte en el repositorio.
24	Procesos contractuales FENOGE y GECELCA	Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOGE y GECELCA.	mayo 27	Gina Buvoli				1. Se reporta avance en el informe de seguimiento a la ejecución de FENOGE y GECELCA del mes de abril.	Optimizar los tiempos de entrega de informes al interior del MME para revisión de la ejecución.	Cargar informes para FENOGE y GECELCA una vez se hayan finalizado.

Detalle de estado de actividades

 No ejecutado.
  Ejecutado.
  Estado cumplido.
  En proceso.
  Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
25	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para FENOG.	mayo 27	Gina Buvoli		N/A	N/A	1. No se elaboraron determinaciones/conceptos jurídicos para FENOG en la semana del 19 al 22 de mayo.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
26	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Determinaciones/Conceptos Jurídicos para GECELCA.	mayo 27	Gina Buvoli		N/A	N/A	1. No se elaboraron determinaciones/conceptos jurídicos para GECELCA en la semana del 19 al 22 de mayo.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
27	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y GECELCA	mayo 27	Gina Buvoli			N/A	1. Se elaborarán las actas correspondientes a las 5 reuniones ejecutadas.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
28	Procesos contractuales FENOG y GECELCA	Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas entre el MME y FENOG.	mayo 27	Gina Buvoli			N/A	1. Se cuenta con la s actas de las reuniones del 22 y el 29 de abril.	No aplica	Continuar reporte y cargue de evidencias.
29	Regulación/ Normativo	Instrumentos articulados (técnico y jurídico) de reglamentación.	mayo 27	Andrés Castellanos		N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
30	Regulación/ Normativo	Actas de reunión con actores int. /ext. sobre reglamentación	mayo 27	Andrés Castellanos		N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
31	Regulación/ Normativo	Documentos de avance sobre reglamentación	mayo 27	Andrés Castellanos		N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
32	Social	Mesas de trabajo int./ext. sobre temas del frente social	mayo 26	Johanna Castro				1. Se reporta una reunión con la SSPD para explorar las actividades del frente social relacionadas con FENOG y GECELCA.	1. Entrega del Plan de Gestión Social definitivo de FENOG.	Cargar las evidencias de reunión.

Detalle de estado de actividades

● No ejecutado.
● Ejecutado.
✓ Estado cumplido.
— En proceso.
⚠ Punto crítico.

	Frete de seguimiento	Productos	Fecha de reporte	Líder reporta	Reporte cualitativo	Cargue evidencias	Necesidad escalar	Reporte de avances/logros	Puntos críticos	Compromisos próximo seguimiento
33	Social	Informe de avance (8) actividades del MME anexo técnico GECELCA.	mayo 26	Johanna Castro	●	—	N/A	1. Se reporta elaboración del informe que contiene la información de las actividades ejecutadas.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
34	Social	Informe de ejecución actividades Plan de Gestión Social FENOGE.	mayo 26	Johanna Castro	●	N/A	N/A	1. No se ha recibido Plan de Gestión Social definitivo por parte de FENOGE.	No aplica.	Continuar reporte y cargue de evidencias.
35	Técnico general	Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos..	mayo 27	Andrés Castellanos	●	N/A	N/A	1. No se realiza reunión de seguimiento por agenda del líder.	No aplica.	Revisar avance en la próxima reunión de seguimiento.
36	Técnico general	Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS.	mayo 26	Nixon Pabón	●	✓	⚠	1. Se reporta entrega de la información solicitada de los departamentos de Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Arauca, Bolívar, Huila, Chocó, Nariño, Meta y Caquetá por parte del área de Subsidios del MME una vez subsanada la contingencia del SUI.	Definir líneas de acción por parte de AD con relación a las selecciones muestrales que se deben realizar en atención al ajuste realizado a los departamentos en el oficio del 22 de mayo.	Continuar reporte y cargue de evidencias.



GRACIAS