

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. FDLM-CPS-AG-098-2023 (81904) cuyo objeto es: “Prestar sus servicios como personal de apoyo en la conducción de los vehículos livianos o pesados de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.”, en los siguientes términos:

Información General del Contrato								
Contrato		No: FDLM-CPS-AG-098-2023 (81904)			Fecha de suscripción: 17 de marzo de 2023			
Contratista:	BEIMAN RAFAEL LORDUY SEPULVEDA				C.C: 8.566.738			
Fecha de inicio:		22 de marzo de 2023						
Valor Inicial del Contrato:		\$17.388.000						
Fecha de terminación Inicial:		21 de octubre de 2023						
Valor adición N.1		\$5.713.200						
Prorroga N.1		Dos (02) meses y diez (10) días partir del veintidós (22) de octubre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023						
Fecha de Terminación incluida Prórroga		31 de diciembre de 2023						
Plazo de ejecución incluida la prórroga N.1		9 meses y 10 días						
Valor Pagado:		\$23.101.200						
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):		N/A						
Garantía No. 18-44-101087755-Anexo N.1- SEGUROS DEL ESTADO S.A								
Tipo		Valor final asegurado	Desde			Hasta		
			DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Cumplimiento Del Contrato		\$2.310.100	17/03/2023			05/07/2024		
Calidad del Servicio		\$2.310.100	17/03/2023			05/07/2024		
Observaciones:								
1. Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 18 de septiembre de 2023, el supervisor del contrato solicitó la adición y prórroga del Contrato Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión No. FDLM-CPS-AG-098-2023 (81904) 2. Que mediante modificación contractual se adicionó el contrato en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$5.713.200COP) M/CTE, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 583 del 10 de octubre de 2023. 3. Que mediante la citada modificación contractual se prorrogó el plazo de Dos (02) meses y diez (10) días, contados a partir del veintidós (22) de octubre de 2023 con nueva fecha de terminación el día, treinta y uno (31) de diciembre de 2023 4. En la plataforma SECOP II se evidencia el plan de pagos correspondientes a la ejecución del contrato, once (11) pagos se encontraban enviados por el proveedor los cuales posteriormente fueron marcados como “Rechazados “ esto debido a que el apoyo a la supervisión no realizo en su momento la aprobación.								

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOP II
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CUENTA1CPS098/2023	31/03/2023 1:19 AM (UTC -5 horas)	14/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	745.200 COP	745.200 COP	745.200 COP	Rechazado Detalle
Pago 002	CUENTA2CPS098/2023	3/05/2023 2:27 PM (UTC -5 horas)	3/05/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 003	CUENTA3CPS098/2023	3/06/2023 8:03 AM (UTC -5 horas)	3/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 004	PAGO N. 4	5/07/2023 1:08 PM (UTC -5 horas)	5/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 005	CUENTA5CPS098/2023	1/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 006	CUENTA 6 CPS 098 2023	5/09/2023 1:59 PM (UTC -5 horas)	6/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 007	CUENTA No.7	6/10/2023 4:17 PM (UTC -5 horas)	6/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 008	CUENTA DE COBRO 8	8/11/2023 3:52 PM (UTC -5 horas)	8/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 009	CUENTA DE COBRO 09	7/12/2023 9:28 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.484.000 COP	2.484.000 COP	2.484.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 010	cuenta de cobro 10	19/12/2023 1:59 PM (UTC -5 horas)	19/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.242.000 COP	1.242.000 COP	1.242.000 COP	Rechazado Detalle
Pago 011	CUENTA DE COBRO 11	7/03/2024 3:48 PM (UTC -5 horas)	7/03/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.242.000 COP	1.242.000 COP	1.242.000 COP	Rechazado Detalle

- Que, los soportes de primera cuenta, evidencias, informes, causaciones y certificados de cumplimiento y demas documtnos se encuentran cargados en el N.7 ejecucion del contrato.
- Que, el historial de pagos emitido por la Secretaria de Hacienda se encuentra cargado en el N. 7 Ejecución del contrato de la siguiente manera:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ ACTA DE INICIO FOLM-CPS-AG-098-2023 (81904).pdf	ACTA DE INICIO FOLM-CPS-AG-098-2023 (81904).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CERTIFICADO DE AFILIACION DE ARL BEIMAN LORDUY (1).pdf	CERTIFICADO DE AFILIACION DE ARL BEIMAN LORDUY (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CRP 429 DEL 22 DE MARZO 2023.pdf	CRP 429 DEL 22 DE MARZO 2023.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO #9.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO #9.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #1.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #1.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #10.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #10.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #11.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #11.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #2.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #2.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #3.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #3.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #4.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #4.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #5.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #5.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #6.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #6.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #7.1.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #7.1.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #7.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #7.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #8.zip	DOCUMENTOS, CUENTA DE COBRO Y EVIDENCIAS #8.zip	Comprador Descargar Detalle
☐ HISTORIAL DE PAGOS.pdf	HISTORIAL DE PAGOS.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIO'N. 2. pdf	MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIO'N. 2. pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Beiman Rafael Lorduy 2.docx.pdf	MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Beiman Rafael Lorduy 2.docx.pdf	Comprador Descargar Detalle

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOP II
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

7. Que, las garantías que amparaban el contrato fueron aprobadas por la entidad contratante el 25 de octubre del 2023 y a la fecha los amparos se encuentran vencidos.

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐

No cumple ☐

Elaboró:	Mitchel Tatiana Paez Saenz- Profesional Contratista OXP FDLM <i>alp</i>
Revisó:	Angela Silva- Profesional Área de Contratación FDLM <i>Angela</i>
Revisó:	María Angélica Naranjo/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM <i>RHerrera</i>
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	