



REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA

O-CAN/CCO-537/2026

Refiera este número en su respuesta

Bogotá, D.C., 24 de junio de 2026

Señor

EDWIN ANDRÉS CLAVIJO ROMERO

Director de Infraestructura y desarrollo empresarial

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ciudad

Asunto: **5193/OC-CO.** Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Departamento de La Guajira. No Objeción al Otrosí No. 15 para la modificación del Contrato No. 1127 de 2021. Código Plan de Adquisiciones CO-L1242-P13897.

Estimado Sr. Clavijo,

En referencia a la comunicación 2026EE0037287 recibida el 22 de junio de 2026 y al alcance dado por correo electrónico el 24 de junio de 2026, mediante la cual solicita al Banco la No Objeción Otrosí No.15 para la modificación (adición y prórroga) del Contrato No. 1127 de 2021 cuyo objeto es la Gerencia Integral del Programa. Esta adquisición está contenida en el Plan de Adquisiciones con código CO-L1242-P13897

Al respecto, y una vez revisada la información puesta a nuestra consideración, le comunicamos que el Banco no tiene objeción a la modificación del Contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	COP\$1.274.215.110 para la Fase 1, y COP\$94.784.784.890 para la Fase 2
Valor adiciones anteriores	COP\$1.274.215.110 para la Fase 1, y COP\$ 208.166.014.369 para la Fase 2 Total del contrato de \$209.440.229.479
Valor adición Otrosí No.15	COP\$ 29.708.293.499
Nuevo valor final del contrato	COP\$ 239.148.522.978
Plazo inicial de ejecución	Hasta 30 de abril de 2022, la Fase 1, y Hasta 23 de diciembre de 2025, la Fase 2.
Plazo de Extensiones anteriores	Hasta el 30 de abril de 2022, la Fase 1, y Hasta el 30 de junio de 2026, la Fase 2
Plazo de Extensión Otrosí No.15	Hasta el 15 de diciembre de 2026
Nuevo plazo	Hasta el 15 de diciembre de 2026

Se solicita incorporar en el Plan de Adquisiciones la adición en valor para el presente contrato, así como la extensión al plazo de ejecución, la cual se podrá registrar en la sección de observaciones. Agradecemos enviar al Banco una copia de la adición de recursos y la extensión al plazo de ejecución debidamente suscrita para el registro en los sistemas.

Cordialmente,

DocuSigned by:

9BFD8F318DBB417...

MANUEL JOSÉ NAVARRETE JIMÉNEZ

Especialista Senior Agua y Saneamiento