



PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4303 DE 2024

Entre los suscritos, **WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.463.217, en calidad de **DIRECTOR TÉCNICO, CÓDIGO 0100, GRADO22 DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN**, nombrado mediante resolución No. 4995 del 19 de noviembre de 2025, posesionado mediante Acta No. 000306 del 20 de noviembre de 2025, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de marzo de 2025, expedidas por el **INVIAS**, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO**, por una parte, y por la otra **DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA** identificado con cédula de ciudadanía número 71.619.734 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ**, con **NIT 901.887.085-0** (Integrado por **EXPLANAN S.A.S**, identificada con **NIT 890.910.591-5**, con participación del 90% y **ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S**, identificado con **NIT. 901.704.775-1**, con participación del 10%), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 4303 de 2024, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** y el **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN- QUIBDÓ**, suscribieron el Contrato de Obra No. 4303 el 13 de noviembre de 2024 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA."**
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Obra No. **4303 de 2024** es Hasta el 31 de Julio de 2026, contados a partir de la orden de inicio, hecho que ocurrió el día 21 de noviembre de 2024 mediante oficio No. **2024S-VBOG-087395**.
3. Que el valor inicial del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, se estableció en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$153.399.331.758) INCLUIDO IVA**.



PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4303 DE 2024

4. Que el Contrato de Obra No. 4303 de 2024, ha tenido las siguientes modificaciones:

Modificaciones	Fecha de Suscripción	Asunto
Adición No. 01	26/12/2025	ADICIONAR el valor del contrato en la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/cte. (\$800.000.000,00) IVA INCLUIDO.

5. Que, de acuerdo con la modificación relacionada en el cuadro anterior, el Contrato de Obra No. 4303 de 2024, tiene un valor total acumulado de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$154.199.331.758) incluido IVA.**
6. Que mediante oficio No.**O-171-QUI-1186-26** del 13 de febrero de 2026, **EL CONTRATISTA** solicita la Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 4303 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026, el cual hace parte integral de la presente modificación.
7. Que mediante oficio No.**CCO_4312.24-2025.E1468** del 20 de febrero de 2026, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud, avalade manera favorable sobre la necesidad de la Prórroga No. 01, el cual hace parte integral de la presente modificación.
8. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud prórroga del Contrato 4303 de 2025, el cual hace parte integral de la presente modificación.
9. Que con Memorando No. **2026I-VBOG-028479** del 27 de abril de 2026, la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la Prórroga del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, el cual hace parte integral de la presente modificación.
10. Que las garantías de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampara las obligaciones derivadas de la Adición No.01 suscrita el 26 de diciembre de 2025, del Contrato de Obra No. 4303 de 2024, fueron aprobadas por el INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II el día 16 de abril de 2026 siendo la última.



PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 4303 DE 2024

Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Obra **No. 4303 de 2024** y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra No.4303 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL CONTRATISTA** se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - **EL CONTRATISTA** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días siguientes de conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de Obra No. 4303 de 2024 y en el presente documento

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Obra No. 4303 de 2024 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II e inicia su ejecución con la aprobación de las garantías por parte del INSTITUTO, o en su caso, de la ampliación de la vigencia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

Elaboró: Gisela Martínez Suárez – Abogada SGCPA

Revisó: Yudy Edith Sánchez Herrera – Abogada SGCPA

Revisó: José Salomón Strusberg Rueda - Abogado SGCPA

Aprobó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra – subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos

Revisó: Abogado – Dirección de Ejecución y Operación.

Aprobó: William Molano Rodríguez – Director de Ejecución y Operación.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6971120
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/10/2024 5:26:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	4303-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	991 Días
Fecha de inicio de contrato	21/11/2024 9:20:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista





CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
COLOMBIA, Medellín
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO	Banco de Occidente	Corriente	408-91624-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: David Aristizabal Zuluaga Fecha de aprobación: 13/11/2024 11:00:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ Fecha de aprobación: 13/11/2024 3:10:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6971120_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6971120_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
Proceso de Contratación	LP-DEO-SMCN-050-2024
Título de la oferta	PROPUESTA CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ
Cuantía del contrato	154.199.331.758 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

1/02/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

12/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Otro: Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños

☒% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/07/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒% del valor de la oferta

5,00

Fecha límite para entrega de garantías:

15/11/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 28/01/2026 11:23:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19205956	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	123.277.052.392,07 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.19206681	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	7.709.966.587,90 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16702084	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	122.805.988.153,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16701993	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	7.669.966.588,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15953933	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	7.669.966.588,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/08/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

1

2

3

»

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6971120
Proveedor CONSORCIO CONEXION MEDELLIN - QUIBDO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point (Bogotá, D.C - Colombia)
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point (Bogotá, D.C - Colombia)
Código postal 110931

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.6971120									
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado 169.400.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 154.199.331.758,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72103300	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUI	1,00	UN	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	
1		adi 1	1,00	UN	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
2 CO1.PCCNTR.6971120									
2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado 169.400.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 154.199.331.758,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72103300	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUI	1,00	UN	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	
1		adi 1	1,00	UN	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
3 CO1.PCCNTR.6971120									
3.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado 169.400.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 154.199.331.758,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72103300	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUI	1,00	UN	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	168.600.000.000,00	153.399.331.758,00	
1		adi 1	1,00	UN	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4303-2024 MINUTA LP-DEO-SMCN-050-2024 revisada.pdf	4303-2024 MINUTA LP-DEO-SMCN-050-2024 revisada.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
MINUTA ADI 4303-2024.pdf	MINUTA ADI 4303-2024.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1097393050	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	13/11/2024 3:10:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

☐ Si

☒ No

Inversión

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Presupuesto General de la Nación - PGN

☒ Si

☐ No

154.199.331.758

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Si

☒ No

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Si

☒ No

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐ Si

☒ No

Recursos de Crédito

☐ Si

☒ No

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Si

☒ No

Total154.199.331.758

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000444	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Si

☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 67524	CDP	Generado	2.600.000.000 COP	2.600.000.000 COP	24-02-00	Validado	Editar
☐ 23024	Vigencia futura ordinaria	Generado	180.000.000.000 COP	150.799.331.758 COP	24-02-00	Validado	Editar
☐ 154525	CDP	Generado	800.000.000 COP	800.000.000 COP	24-02-00	Validado	Editar

Saldo de CDP3.400.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras180.000.000.000 COP

Saldo total a comprometer154.199.331.758 COP

Última consulta a SIIFConsulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF26/12/2025 10:12 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1125924	Presupuestal (CDP)	14/11/2024 12:00 AM	Generado	2.600.000.000 COP	2.600.000.000 COP	-	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	SIIF Detalle Editar
☐ 324	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	150.799.331.758 COP	150.799.331.758 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP2.600.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF150.799.331.758 COP

Saldo total comprometido153.399.331.758 COP

Última consulta a SIIFConsulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF21/11/2024 9:19 PM

RC 0.pdf	RC 0.pdf
Resolucion 5458 de 2024 - Designación Supervisor del Contrato de Interventoría No_.pdf	Resolucion 5458 de 2024 - Designación Supervisor del Contrato de Interventoría No_.p
RP 1125924 DEL CON 4303-2024 GSCP.pdf	RP 1125924 DEL CON 4303-2024 GSCP.pdf
RP 232426_F.pdf	RP 232426_F.pdf
RP 894225_F (1).pdf	RP 894225_F (1).pdf
RP84525_190225(1).pdf	RP84525_190225(1).pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.23028628	Modificar el contrato	14/05/2026 10:22 AM (UTC -5 horas)	15/05/2026 5:03 PM (UTC -5 horas)	Publicado
CO1.CTRMOD.21418565	Modificar el contrato	26/12/2025 10:07 AM (UTC -5 horas)	26/12/2025 3:40 PM (UTC -5 horas)	Publicado

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Val
------	------------------	----------------------	-----

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Compras Puero Rico						
<u>País</u>	<u>Entidad Estatal</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Fase actual</u>	<u>Fecha de publicación</u>	<u>Fecha de presentación de ofertas</u>
	INVIAS	LP-DEO-SMCM-050-2024 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBODÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOQUÓ Y ANTIOQUIA (Fase de Selección (	Fase de Selección (Presentación de ofertas)	6/09/2024 6:21 PM (UTC -8 hours)	20/09/2024 4:00 PM (UTC -8 hours)

