

 <p>Alcaldía de IBAGÜÉ NIT 800113389-7</p>	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 03	
		Fecha: 22/06/2022	
		Página 1 de 2	

INFORME	PERIÓDICO: <u> X </u> UNICO : <u> </u>	No. 4
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 30/04/2026 hasta 29/05/2026	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000.00) MCTE.	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	1635 DEL 21 DE ENERO DE 2026
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSN-1632-2026
CONTRATISTA :	JANLEY ROGER LEYVA BRAVO
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	EL OBJETO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ES 2026-INFRA-99-MEJ-PROF-014 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y METAS
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000.00) MCTE
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO	30 DE ENERO DEL 2026
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	PRORROGA 1 – SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	ADICION 1 – NUEVE MILLONES (\$9.000.000) M/CTE
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE JULIO DE 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 30/04/2026 al 29/05/2026, en consecuencia acredita que SI <u> </u> NO <u> X </u> , se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:		N/A	
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	CLASE: N/A	FUENTE: N/A
CONTROL:		N/A	
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	
	ES EFICAZ:	SI <u> </u>	NO <u> </u>
	ES EFICIENTE:	SI <u> </u>	NO <u> </u>
CONSECUENCIA:		N/A	

	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC	
		Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Fecha: 22/06/2022	
		Página 2 de 2	

RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A
FRECUENCIA:	N/A
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI _____ NO <u>X</u> _____ ¿CUÁL?

<p align="center">SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</p> <p>Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. <u>(Según el caso)</u>.</p> <p>Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).</p> <p>Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.</p>
--

Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de JUNIO de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY ANDRÉS RINCÓN POLANIA

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR OPERATIVO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____