



Nombre: DANIEL FÉLIPE GARCÍA ROCHA

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD Y EVIDENCIA																																																																																																																																																																								
1	Apoyar la recopilación, organización y actualización de información y soporte documental asociado a los proyectos a cargo de la Dirección de Energía Eléctrica.	Se realizó la recopilación, organización, consolidación y actualización de la información financiera y presupuestal asociada al proyecto “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR) NACIONAL”, con código BPIN 202400000000177, y al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL”, con código BPIN 202300000000293. Esta actividad incluyó el seguimiento al Plan Anual de Ejecución (PAE), la verificación de la programación financiera vigente, la actualización de los registros de control presupuestal y la validación de la información requerida para el monitoreo de la ejecución de recursos. Lo anterior permitió disponer de información organizada, actualizada y consistente para apoyar los procesos de seguimiento y control de los proyectos orientados a la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. EJECUCIÓN CE: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>- Suma de Valor Compromisos</th><th>Suma de Obligaciones</th><th>Suma de Pagos</th></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE G</td><td>\$ 841.516.659,00</td><td>\$ 334.849.128,00</td><td>\$ 334.849.128,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-01</td><td>\$ 900.116.659,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES</td><td>\$ 900.116.659,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-02</td><td>\$ 41.400.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td></tr><tr><td>- +PLAN DE TRABAJO</td><td>\$ 41.400.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI</td><td>\$ 4.318.334.999,00</td><td>\$ 1.458.475.832,00</td><td>\$ 1.458.475.832,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-13</td><td>\$ 382.950.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO</td><td>\$ 382.950.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-08</td><td>\$ 98.325.000,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>- +DIVULGACIÓN</td><td>\$ 98.325.000,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-10</td><td>\$ 3.794.249.999,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO</td><td>\$ 3.794.249.999,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-12</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td></tr><tr><td>- +DIVULGACIÓN</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI</td><td>\$ 554.458.667,00</td><td>\$ 169.305.334,00</td><td>\$ 169.305.334,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-16</td><td>\$ 471.658.667,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA</td><td>\$ 471.658.667,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-02-17</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>\$ 5.814.310.325,00</td><td>\$ 1.962.730.294,00</td><td>\$ 1.962.730.294,00</td></tr></table> EJECUCIÓN TEJ: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>- Suma de Valor Compromisos</th><th>Suma de Obligaciones</th><th>Suma de Valor Pagos</th></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE</td><td>\$ 841.516.659,00</td><td>\$ 334.849.128,00</td><td>\$ 334.849.128,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-01</td><td>\$ 900.116.659,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES</td><td>\$ 900.116.659,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td><td>\$ 317.989.128,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-02</td><td>\$ 41.400.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td></tr><tr><td>- +PLAN DE TRABAJO</td><td>\$ 41.400.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td><td>\$ 16.960.000,00</td></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI</td><td>\$ 4.318.334.999,00</td><td>\$ 1.458.475.832,00</td><td>\$ 1.458.475.832,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-13</td><td>\$ 382.950.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO</td><td>\$ 382.950.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td><td>\$ 98.560.000,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-08</td><td>\$ 98.325.000,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>- +DIVULGACIÓN</td><td>\$ 98.325.000,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-10</td><td>\$ 3.794.249.999,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO</td><td>\$ 3.794.249.999,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td><td>\$ 1.320.342.499,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-12</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td></tr><tr><td>- +DIVULGACIÓN</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td><td>\$ 38.573.333,00</td></tr><tr><td>- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI</td><td>\$ 554.458.667,00</td><td>\$ 169.305.334,00</td><td>\$ 169.305.334,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-01-16</td><td>\$ 471.658.667,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA</td><td>\$ 471.658.667,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td><td>\$ 144.100.334,00</td></tr><tr><td>- 202300000000293-02-17</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td></tr><tr><td>- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR</td><td>\$ 82.800.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td><td>\$ 25.200.000,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>\$ 5.814.310.325,00</td><td>\$ 1.962.730.294,00</td><td>\$ 1.962.730.294,00</td></tr></table>	Etiquetas de fila	- Suma de Valor Compromisos	Suma de Obligaciones	Suma de Pagos	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE G	\$ 841.516.659,00	\$ 334.849.128,00	\$ 334.849.128,00	- 202300000000293-01-01	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00	- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00	- 202300000000293-01-02	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00	- +PLAN DE TRABAJO	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI	\$ 4.318.334.999,00	\$ 1.458.475.832,00	\$ 1.458.475.832,00	- 202300000000293-01-13	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00	- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00	- 202300000000293-01-08	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -	- +DIVULGACIÓN	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -	- 202300000000293-01-10	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00	- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00	- 202300000000293-01-12	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00	- +DIVULGACIÓN	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI	\$ 554.458.667,00	\$ 169.305.334,00	\$ 169.305.334,00	- 202300000000293-01-16	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00	- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00	- 202300000000293-02-17	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00	- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00	Total general	\$ 5.814.310.325,00	\$ 1.962.730.294,00	\$ 1.962.730.294,00	Etiquetas de fila	- Suma de Valor Compromisos	Suma de Obligaciones	Suma de Valor Pagos	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE	\$ 841.516.659,00	\$ 334.849.128,00	\$ 334.849.128,00	- 202300000000293-01-01	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00	- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00	- 202300000000293-01-02	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00	- +PLAN DE TRABAJO	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI	\$ 4.318.334.999,00	\$ 1.458.475.832,00	\$ 1.458.475.832,00	- 202300000000293-01-13	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00	- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00	- 202300000000293-01-08	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -	- +DIVULGACIÓN	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -	- 202300000000293-01-10	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00	- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00	- 202300000000293-01-12	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00	- +DIVULGACIÓN	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00	- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI	\$ 554.458.667,00	\$ 169.305.334,00	\$ 169.305.334,00	- 202300000000293-01-16	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00	- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00	- 202300000000293-02-17	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00	- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00	Total general	\$ 5.814.310.325,00	\$ 1.962.730.294,00	\$ 1.962.730.294,00
Etiquetas de fila	- Suma de Valor Compromisos	Suma de Obligaciones	Suma de Pagos																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE G	\$ 841.516.659,00	\$ 334.849.128,00	\$ 334.849.128,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-01	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-02	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00																																																																																																																																																																							
- +PLAN DE TRABAJO	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI	\$ 4.318.334.999,00	\$ 1.458.475.832,00	\$ 1.458.475.832,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-13	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-08	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																							
- +DIVULGACIÓN	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-10	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-12	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00																																																																																																																																																																							
- +DIVULGACIÓN	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI	\$ 554.458.667,00	\$ 169.305.334,00	\$ 169.305.334,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-16	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-02-17	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00																																																																																																																																																																							
Total general	\$ 5.814.310.325,00	\$ 1.962.730.294,00	\$ 1.962.730.294,00																																																																																																																																																																							
Etiquetas de fila	- Suma de Valor Compromisos	Suma de Obligaciones	Suma de Valor Pagos																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC. DE	\$ 841.516.659,00	\$ 334.849.128,00	\$ 334.849.128,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-01	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO CON LOS RESULTADOS DE LAS VALIDACIONES	\$ 900.116.659,00	\$ 317.989.128,00	\$ 317.989.128,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-02	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00																																																																																																																																																																							
- +PLAN DE TRABAJO	\$ 41.400.000,00	\$ 16.960.000,00	\$ 16.960.000,00																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GI	\$ 4.318.334.999,00	\$ 1.458.475.832,00	\$ 1.458.475.832,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-13	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 382.950.000,00	\$ 98.560.000,00	\$ 98.560.000,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-08	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																							
- +DIVULGACIÓN	\$ 98.325.000,00	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-10	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO METODOLÓGICO VALIDADO	\$ 3.794.249.999,00	\$ 1.320.342.499,00	\$ 1.320.342.499,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-12	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00																																																																																																																																																																							
- +DIVULGACIÓN	\$ 82.800.000,00	\$ 38.573.333,00	\$ 38.573.333,00																																																																																																																																																																							
- ADQUIS. DE BVS - DOCUMENTOS NORMATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTI	\$ 554.458.667,00	\$ 169.305.334,00	\$ 169.305.334,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-01-16	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA APROBADA	\$ 471.658.667,00	\$ 144.100.334,00	\$ 144.100.334,00																																																																																																																																																																							
- 202300000000293-02-17	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00																																																																																																																																																																							
- +DOCUMENTO DE PROPUESTA REGLAMENTARIA PRELIMINAR	\$ 82.800.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00																																																																																																																																																																							
Total general	\$ 5.814.310.325,00	\$ 1.962.730.294,00	\$ 1.962.730.294,00																																																																																																																																																																							
2	Apoyar el cargue y organización de información en aplicativos institucionales y herramientas definidas por la entidad.	Se apoyó la consolidación, revisión y presentación de la información cuantitativa y cualitativa correspondiente al avance de los proyectos “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR) NACIONAL”, con código BPIN 202400000000177, y “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL”, con código BPIN 202300000000293, para su respectivo cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para ello se efectuó la revisión de metas, productos, indicadores, actividades programadas y avances reportados por los responsables de los proyectos.																																																																																																																																																																								


Evidencias Contrato GGC-676-2026
Mes: JUNIO
Nombre: DANIEL FELIPE GARCÍA ROCHA

		verificando la consistencia de la información física y financiera registrada, así como su alineación con los lineamientos metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Como resultado, se garantizó la oportunidad, calidad y trazabilidad de la información reportada en la plataforma institucional. INFORME CE: 3. Avance Financiero Acumulado A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte. 3.1.Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos) <table><tr><th colspan="6">Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual</th></tr><tr><th>Fuente de financiación</th><th>Apropiación Vigente</th><th>Comprometido</th><th>Obligado</th><th>Pagado</th><th>Por Comprometer</th></tr><tr><td>PGN</td><td>\$300.000.000.000</td><td>\$297.692.635.150</td><td>\$34.856.924.177</td><td>\$34.856.924.177</td><td>\$2.307.364.850</td></tr><tr><th colspan="6">Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera</th></tr><tr><td colspan="6">Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.</td></tr></table> INFORME TEJ: 3. Avance Financiero Acumulado A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte. 3.1.Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos) <table><tr><th colspan="6">Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual</th></tr><tr><th>Fuente de financiación</th><th>Apropiación Vigente</th><th>Comprometido</th><th>Obligado</th><th>Pagado</th><th>Por Comprometer</th></tr><tr><td>PGN</td><td>\$6.407.685.000</td><td>\$5.814.310.325</td><td>\$1.962.730.294</td><td>\$1.962.730.294</td><td>\$593.374.675</td></tr><tr><th colspan="6">Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera</th></tr><tr><td colspan="6">Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.</td></tr></table> 1.1.Reservas Presupuestales (en caso de que aplique) <table><tr><th colspan="4">Reservas Presupuestales</th></tr><tr><th>Reserva</th><th>Obligado</th><th>Pagado</th><th>Por Pagar</th></tr><tr><td>GGC-870-2025</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$ 12.517.209</td></tr><tr><td>GGC-870-2025</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$ 118.248.933</td></tr><tr><td>GGC-1618-2025</td><td>\$55.500.000</td><td>\$0</td><td>\$ 55.500.000</td></tr><tr><th colspan="4">Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas</th></tr><tr><td colspan="4">El contrato GGC-870-2025 para el suministro de tickets tuvo prórroga al 31/05/2026.</td></tr></table>	Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual						Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer	PGN	\$300.000.000.000	\$297.692.635.150	\$34.856.924.177	\$34.856.924.177	\$2.307.364.850	Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera						Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.						Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual						Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer	PGN	\$6.407.685.000	\$5.814.310.325	\$1.962.730.294	\$1.962.730.294	\$593.374.675	Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera						Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.						Reservas Presupuestales				Reserva	Obligado	Pagado	Por Pagar	GGC-870-2025	\$0	\$0	\$ 12.517.209	GGC-870-2025	\$0	\$0	\$ 118.248.933	GGC-1618-2025	\$55.500.000	\$0	\$ 55.500.000	Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas				El contrato GGC-870-2025 para el suministro de tickets tuvo prórroga al 31/05/2026.			
Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual																																																																																										
Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer																																																																																					
PGN	\$300.000.000.000	\$297.692.635.150	\$34.856.924.177	\$34.856.924.177	\$2.307.364.850																																																																																					
Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera																																																																																										
Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.																																																																																										
Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual																																																																																										
Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer																																																																																					
PGN	\$6.407.685.000	\$5.814.310.325	\$1.962.730.294	\$1.962.730.294	\$593.374.675																																																																																					
Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera																																																																																										
Durante el periodo reportado no se presentaron cuellos de botella que afectaran la ejecución financiera del proyecto.																																																																																										
Reservas Presupuestales																																																																																										
Reserva	Obligado	Pagado	Por Pagar																																																																																							
GGC-870-2025	\$0	\$0	\$ 12.517.209																																																																																							
GGC-870-2025	\$0	\$0	\$ 118.248.933																																																																																							
GGC-1618-2025	\$55.500.000	\$0	\$ 55.500.000																																																																																							
Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas																																																																																										
El contrato GGC-870-2025 para el suministro de tickets tuvo prórroga al 31/05/2026.																																																																																										
3	Brindar apoyo administrativo y operativo al equipo de trabajo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Durante el período reportado no fueron requeridas actividades adicionales de apoyo administrativo y operativo por parte del supervisor del contrato, distintas a las relacionadas con el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas.																																																																																								
4	Apoyar en todos los trámites de actualización y/o ajustes, así como Regionalización y focalización y registro en los aplicativos del DNP, de los proyectos de inversión de la dirección de energía eléctrica asignados por el supervisor.	Se gestionó y tramitó mediante la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) Línea Base 1 del proyecto “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR) NACIONAL”, con código BPIN 202400000000177. 																																																																																								

Evidencias Contrato GGC-676-2026
Mes: JUNIO
Nombre: DANIEL FELIPE GARCÍA ROCHA

		Se gestionó y tramitó mediante la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) Línea Base 1 del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL”, con código BPIN 202300000000293. 
5	Apoyar el seguimiento, actualización y reporte mensual en los aplicativos del DNP, de los proyectos de inversión de la dirección de energía eléctrica asignados por el supervisor.	Se realizó el seguimiento, actualización y reporte mensual de la información física, financiera y programática de los proyectos “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCR) NACIONAL”, con código BPIN 202400000000177, y “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL”, con código BPIN 202300000000293, en los aplicativos dispuestos por el Departamento Nacional de Planeación. Esta actividad comprendió la verificación de avances de productos, metas e indicadores, el seguimiento a la ejecución presupuestal y la validación de la información suministrada por los equipos responsables, garantizando la consistencia entre la programación registrada y los avances efectivamente reportados. Asimismo, se efectuó el monitoreo de compromisos y actividades estratégicas asociadas a los proyectos, fortaleciendo los procesos de seguimiento y control de la inversión pública. CE:  TEJ:

Evidencias Contrato GGC-676-2026
Mes: JUNIO
Nombre: DANIEL FELIPE GARCÍA ROCHA

		2026/Mayo COMPLETO Reporte correspondiente mes Mayo Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes
6	Apoyar en los trámites para la aprobación y/o liberación de los certificados de disponibilidad presupuestal	Durante el período reportado no se requirió apoyo en trámites relacionados con la aprobación y/o liberación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) aunque si se realizó el seguimiento de la ejecución de estos CDP's y las liberaciones correspondientes.
7	Las demás actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Se actualizó la matriz de seguimiento de metas correspondiente a los productos asociados a los proyectos “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN EN LA CONFORMACIÓN Y FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FN CER) NACIONAL”, con código BPIN 202400000000177, y “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO NACIONAL”, con código BPIN 202300000000293, incorporando los requerimientos y ajustes solicitados por los líderes responsables de cada componente. CE:  Adicionalmente, se participó en reuniones de seguimiento técnico y de articulación institucional que permitieron revisar avances, identificar requerimientos y atender compromisos asociados a la ejecución de los proyectos. De igual manera, se realizó la programación de la Línea Base 1 (LB1) para ambos proyectos, verificando la correcta estructuración de metas, productos e indicadores requeridos para su seguimiento mediante su matriz correspondiente.

Evidencias Contrato GGC-676-2026
Mes: JUNIO
Nombre: DANIEL FELIPE GARCÍA ROCHA

Junio 2026 ~

6, vaya a una fecha o intervalo específico.

@minenergia.gov.co

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
31 May	1 Jun	2	3	4	5	6
		9:00 Iniciamos	8:00 Conoce h 14:00 #CineFo	10:00 Conoce 14:00 REVIS	10:00 ¿Pequef	
7	8	9	10	11	12	13
			9:00 #Capacit			
14	15	16	17	18	19	20
		9:00 #Charla	10:00 Conoce	9:00 ¡Hoy! Cor	9:00 Participa	
21	22	23	24	25	26	27
	10:00 #Sociali	10:00 #Capaci			9:15 Seguimie	
28	29	30	1	2	3	4
		10:30 Socialize				14:00 REVIS

Cordialmente

Contratista: DANIEL FELIPE GARCÍA ROCHA
No. Contrato GGC-676-2026