

colombiana y procurar su crecimiento en los sectores económicos. Estas pequeñas empresas tienen tendencia al desarrollo de Industria Nacional, por lo que se hace más relevante aun dar prioridad a las personas del territorio colombiano.

7. ANÁLISIS DEL RIESGO

El “riesgo”, es definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato”. A su vez el artículo 2.2.1.1.1.6.3 determina que: “La entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”, descripción normativa que se desarrolla a continuación:

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACIÓN (CONTROL DE INSECTOS, VOLADORES, ARTRÓPODOS, ROEDORES) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y SUS DIFERENTES SEDES										
Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL	CATEGORIA
1	ECONÓMICOS	G	E	E	Riesgos por la estimación de precios o costos. Se presenta o materializa por la fluctuación de los precios del mercado.	Incremento de costos del proyecto. Mayor inversión de recursos por parte del contratista.	1	2	2	Riesgo bajo
2		G	E	E	Variación de costos por causas de fuerza mayor.	1. Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. 2- Pérdida de continuidad en las actividades que se están desarrollando	2	3	5	Riesgo medio
3		G	E	C	Se presenta cuando el contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos para la legalización del contrato en el término establecido por EL DEPARTAMENTO	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos	2	2	4	Riesgo bajo
4		G	E	E	Ocorre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la prestación del servicio.	Retraso en la ejecución del objeto del contrato	3	2	5	Riesgo medio
5	Ambientales	E	E	E	Riesgo de accidente o complicación por las condiciones medio ambientales y climatológicas en las labores.	Afecta la oportuna ejecución de las actividades de campo programadas.	1	1	2	Riesgo bajo
6	Tecnológicas	G	E	S	Fallas en las	Retraso en la	1	1	2	Rie

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACIÓN (CONTROL DE INSECTOS, VOLADORES, ARTRÓPODOS, ROEDORES) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y SUS DIFERENTES SEDES														
Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL	CATEGORIA			
					telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	ejecución del contrato					sgo bajo			
7	Fenómeno natural o contaminación	C	E	E	Riesgo ocasionado por la ocurrencia de incendio, sismo, inundación, hurto u otro similar.	Retraso en la ejecución del contrato		1	3	5	Riesgo bajo			
8	Salud y seguridad laboral	E	I	E	Ocurre cuando existe la posibilidad de que las condiciones de trabajo puedan causar daño a la salud o bienestar de los trabajadores	Causar enfermedad o accidente laboral		1	3	1	Riesgo bajo			
No.	Asignación	Impacto después del tratamiento				Afectación al contrato	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORÍA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad			
1	Contratista	Para la mitigación del riesgo, el Contratista deberá tener un plan de compras de todos los bienes, servicios y proveedores que requiera para la ejecución del contrato, los cuales deberán adquirirse en la oportunidad y cantidad más convenientes según la relación costo beneficio que demandan los costos de Transporte, el bodegaje, custodia, y los demás que puedan				1	2	3	No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACIÓN (CONTROL DE INSECTOS, VOLADORES, ARTRÓPODOS, ROEDORES) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y SUS DIFERENTES SEDES															
o N	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN					CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PROBABILID	IMPACTO	VALORACIO N DEL	CATEGORIA
		generarse. Para ello el Contratista deberá precaver la oportunidad de compra de los mismos y los acuerdos de mantenimiento de precios con sus proveedores cuando los precios sean inestables.													
2	Contratista	Para la mitigación del riesgo, el Contratista deberá tener un plan de compras de todos los bienes, servicios y proveedores que requiera para la ejecución del contrato, los cuales deberán adquirirse en la oportunidad y cantidad más convenientes según la relación costo beneficio que demandan los costos de transporte, el bodegaje, custodia, y los demás que puedan generarse. Para ello el Contratista deberá precaver la oportunidad de compra de los mismos y los acuerdos de			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACIÓN (CONTROL DE INSECTOS, VOLADORES, ARTRÓPODOS, ROEDORES) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y SUS DIFERENTES SEDES																
Nº	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN					CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO			PROBABILID	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORIA
		mantenimiento de precios con sus proveedores cuando los precios sean inestables.														
3	Contratista	Cumplir con el termino establecido en para la presentación de			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor		Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	
4	Contratista	los documentos de legalización del contrato			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor		Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	
5	Contratista	El contratista y el Departamento tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato, por ejemplo, radios de comunicación,			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor		Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, FUMIGACIÓN (CONTROL DE INSECTOS, VOLADORES, ARTRÓPODOS, ROEDORES) EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO Y SUS DIFERENTES SEDES																
N o	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN					CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO			PROBABILID	IMPACTO	VALORACIO N DEL	CATEGORIA
		celulares satelitales, entre otros y en el caso de pérdida de la energía eléctrica la utilización de plantas eléctricas entre otros.														
6	Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad vigente y ajuste de los procesos internos de la entidad a las nuevas disposiciones			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor		Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	
7	Contratista	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las entidades que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y demás autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los			1	2	3		No	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor		Con cada acta parcial realizada por el supervisor e interventor	

VALORACION DEL RIESGO							
Abrev.	Categoría	Valoración	Calificación				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
R	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
I	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Ps	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8
Pr	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
C	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoría de riesgo	
Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo bajo

Nota: La Secretaria General en calidad de responsable del proceso de contratación el cual tiene por objeto “El contratista deberá prestar el servicio de manejo integrado de plagas, fumigación (control de insectos, voladores, artrópodos, roedores) en el edificio de la Gobernación de Nariño y sus diferentes sedes.” declara que toda la información proporcionada en el estudio para este fin es veraz, precisa y completa. Asimismo, la dependencia se compromete a asumir plena responsabilidad del proceso de contratación y la información suministrada, a razón de garantizar la transparencia e integridad en el presente proceso.

El presente estudio de mercado se estructuro con la finalidad de aportar un insumo para el proceso de contratación del Departamento de Nariño y se firma en San Juan de Pasto, mayo de 2026.



NATHALIE CRUZ LEUSSON
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Proyectó:



Monica Erira Andrade
Contratista SG

Revisó:



David Morillo
Análisis del sector - DAC