



**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Fecha de la solicitud:	01/07/2026
Dependencia:	Coordinación Administrativa y Financiera – Dirección Territorial Boyacá – Casanare.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tipo	Contratación directa – Contrato de prestación de servicios profesionales.
Numero	ESAP-BOY-PS-066-2026.
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado en la Dirección Territorial Boyacá - Casanare de la ESAP, brindando apoyo al área jurídica en la proyección de respuestas a acciones constitucionales, estructuración de actos administrativos y sustanciación e impulso de procesos disciplinarios; así como en el trámite, seguimiento y gestión de las etapas precontractual, contractual y postcontractual de contratos y convenios.
Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación	Andrés Felipe González Cárdenas – Cédula de ciudadanía No. 1.049.657.306 de Tunja – Boyacá.
Supervisor	Alfonso Becerra Plazas – Coordinador Administrativo y Financiero.
Valor inicial del contrato	\$ 24.366.000,00
Plazo inicial	189 días.
Fecha de suscripción	26/06/2026
Fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución o de acta de inicio (según corresponda al inicio de la ejecución del contrato)	1/07/2026
Fecha de terminación inicial	31/12/2026
CDP y fecha de expedición	9426 del 14 de abril de 2026.
RP y fecha de expedición	75126 del 01 de julio de 2026.

2. MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)

NINGUNA

Adición	\$ N/A.	Fecha	N/A.
Prórroga	Desde: N/A.	Hasta:	N/A.
Suspensión	Plazo: N/A.	Inicio N/A.	Fin N/A.
		Reinicio	N/A.
Cesión	Cedente: N/A.	Fecha:	N/A.
	Cesionario: N/A.		
Otra modificación ¿cuál?	N/A.	Fecha:	N/A.

3. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD



**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato / convenio:	\$ 24.366.000
Valor adicionado:	\$ 676.833
Valor reducción:	\$ 676.833
Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones:	\$ 24.366.000
Anticipo:	\$ -
Valor pagado al contratista/conviniente:	\$ -
Valor en trámite de pago:	\$ -
Valor por ejecutar:	\$ 24.366.000

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico: 0%.

Avance financiero: 0%.

5. LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

SI ___ NO ___ NO APLICA X

6. TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA EN ESTA OCASIÓN

Marque con una X el tipo de modificación a solicitar y diligencie la información correspondiente en la descripción

Seleccione	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición	Valor de la adición en letras y en números: N/A. Número de CDP que respalda la adición: N/A. Fecha del CDP: N/A. Rubro: N/A. Descripción del Rubro: N/A. Concepto del gasto: N/A. Valor actual CDP: N/A. Forma de pago: N/A.
	Prórroga	N/A.
	Cesión	Cedente: N/A. cesionario(a): N/A. fecha a partir de cuándo se hace efectiva la cesión: N/A.

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

	Suspensión	Plazo de suspensión: N/A.
		Fecha de Inicio suspensión: N/A.
		Fecha de fin suspensión: N/A.
		Fecha de reinicio de ejecución: N/A.
	Otra modificación	N/A.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

En mi calidad de supervisor(a) manifiesto que a la fecha el contratista **SI (N/A) NO (N/A)** cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, desde su inicio hasta la fecha de la presente solicitud, y en este sentido **SI (X) NO ()** apruebo y solicito la modificación contractual de conformidad con los siguientes argumentos:

I. CONTEXTO Y SUSCRIPCIÓN CONTRACTUAL.

La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, Dirección Territorial Boyacá Casanare, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **ESAP-BOY-PS-066-2026** con el contratista **ANDRES FELIPE GONZALEZ CARDENAS**, cuyo objeto consiste en: *“Prestar servicios profesionales como abogado en la Dirección Territorial Boyacá Casanare de la ESAP, brindando apoyo jurídico en la proyección de respuestas a acciones constitucionales, estructuración de actos administrativos y sustanciación e impulso de procesos disciplinarios; así como en el trámite, seguimiento y gestión de las etapas precontractual, contractual y postcontractual de contratos y convenios”*.

Conforme a la estructuración contractual y financiera inicial plasmada en la plataforma transaccional SECOP II, el negocio jurídico fue firmado electrónicamente el pasado 26 de junio de 2026, proyectando una cuantía total de **VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.042.833,00)** y un plazo de ejecución registrado en sistema de **ciento ochenta y nueve (189) días**.

II. PLANIFICACIÓN FINANCIERA INICIAL Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POR ADICIÓN CRONOLÓGICA.

El proceso de planeación y estructuración de la necesidad determinó originalmente un presupuesto de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.366.000,00)** mediante la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. **9426** con fecha de registro del 14 de abril de 2026, destinado a amparar un término de ejecución de seis (6) meses a razón de unos honorarios mensuales de **CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$4.061.000,00)**.

Posteriormente, con el fin de optimizar los tiempos de la gestión jurídica de la territorial y previendo de buena fe el inicio de la ejecución del contrato para el día 26 de junio de 2026, la dependencia solicitó una adición presupuestal a dicho CDP por valor de **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$676.833,00)**. Esta adición tenía como propósito específico amparar la fracción de cinco (5) días correspondientes al mes de junio (del 26 al 30 de junio de 2026), consolidando el valor total del certificado en **\$25.042.833,00**, de acuerdo con la siguiente discriminación de la proyección financiera cargada inicialmente en SECOP II:

MES	DÍAS	VALOR
JUNIO	5	\$ 676.833 (Valor adicionado por fracción del 26 al 30 de junio de 2026)
JULIO	30	\$ 4.061.000
AGOSTO	30	\$ 4.061.000

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios


Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

SEPTIEMBRE	30	\$ 4.061.000
OCTUBRE	30	\$ 4.061.000
NOVIEMBRE	30	\$ 4.061.000
DICIEMBRE	30	\$ 4.061.000
TOTAL CDP INICIAL	180	\$ 25.042.833

III. PROCEDIMIENTO OPERATIVO EN SECOP II Y BLOQUEO TÉCNICO DE MODIFICACIÓN.

Con base en la cuantía indexada de **\$25.042.833,00**, la Entidad Estatal continuó con el flujo del proceso en la plataforma SECOP II, logrando que el contrato electrónico adquiriera el estado "**Firmado**" el 26 de junio de 2026. Sin embargo, no fue posible materializar de forma simultánea la expedición del Registro Presupuestal (RP) ni dar inicio real a la ejecución contractual en la fecha prevista debido a la concurrencia de dos situaciones administrativas insuperables:

- 1. Fallas técnicas y caída del sistema SIIF Nación:** Desde el día viernes 26 de junio de 2026 se presentó una indisponibilidad general en la plataforma transaccional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual bloqueó temporalmente la sincronización presupuestal interna de la entidad.



- 2. Disfrute del "Día de la Familia":** El funcionario responsable del Área de Presupuesto de la Dirección Territorial, Jorge Alberto Castillo Rojas, se encontraba gozando del derecho legal correspondiente al disfrute del día de la familia primer semestre de la vigencia 2026, -el día lunes 30 de junio de 2026-, configurándose como un día no laborado para dicho funcionario.

Dada esta contingencia, el contrato electrónico quedó inmutable en estado "Firmado" desde el **26-06-2026** hasta el **01-07-2026**, arrastrando campos económicos y temporales que la realidad cronológica ya no permitiría ejecutar. Debido a



**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

las matrices de flujo de SECOP II, una vez un contrato es firmado por las partes, la plataforma bloquea los campos de valor, plazos y precios unitarios, permitiendo de manera exclusiva realizar la acción técnica de "**Dar inicio a la ejecución del contrato**", impidiendo cualquier modificación directa previo al inicio de ejecución del contrato.

IV. ACCIONES CORRECTIVAS PRESUPUESTALES Y AJUSTE POR DESPLAZAMIENTO DEL PLAZO.

Ante la imposibilidad técnica y operativa de iniciar la ejecución el día 26 de junio de 2026, se materializó la pérdida efectiva de los cinco (5) días inicialmente proyectados. En consecuencia, y en estricto cumplimiento de los principios de anualidad, legalidad y correcta planeación del gasto público, la supervisión solicitó formalmente la **reducción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 9426** por la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$676.833,00)** que se habían adicionado inicialmente al CDP, liberando dichos recursos al no haberse causado la ejecución de la fracción de junio.

Con este movimiento contable, el saldo definitivo del CDP No. 9426 se restableció en su cuantía original de **VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.366.000,00)**. Amparados en este saldo real y depurado, el día **1 de julio de 2026** se procedió a expedir válidamente el **Registro Presupuestal (RP) No. 75126** por valor de **\$24.366.000,00**, procediendo formalmente a dar inicio a la ejecución contractual a partir de esa misma fecha:

MES	DÍAS	VALOR
TOTAL CDP POSTERIOR A LA ADICIÓN	185	\$ 25.042.833
JUNIO	- 5	\$ 676.833 (Reducción presupuestal)
TOTAL CDP POSTERIOR A LA REDUCCIÓN	180	\$ 24.366.000

MES	DÍAS	VALOR
JULIO	30	\$ 4.061.000
AGOSTO	30	\$ 4.061.000
SEPTIEMBRE	30	\$ 4.061.000
OCTUBRE	30	\$ 4.061.000
NOVIEMBRE	30	\$ 4.061.000
DICIEMBRE	30	\$ 4.061.000

TOTAL - RP	180	\$ 24.366.000
-------------------	------------	----------------------

Este valor final cubre de forma matemática exacta los seis (6) meses de servicios profesionales comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026. Una vez expedido el RP definitivo, se ingresó a SECOP II para asociar la información en la Pestaña 6 "Información Presupuestal", ejecutando con éxito la validación del soporte financiero.

V. CONSULTAS INSTITUCIONALES Y DIRECTRICES TÉCNICAS (DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y ANCP-CCE).

Ante la identidad de motivos y la ocurrencia de una anomalía procedimental homóloga en la plataforma transaccional SECOP II, esta dependencia aplica las directrices oficiales y los antecedentes de consulta técnica que han fijado la ruta

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

obligatoria para la subsanación de este tipo de contingencias operativas, garantizando la uniformidad administrativa, la eficiencia y la transparencia en el trámite del contrato **ESAP-BOY-PS-066-2026**:

- (i) **Directriz de la Dirección de Contratación Interna:** Frente a la imposibilidad de modificar los campos económicos y de plazo con anterioridad al inicio del contrato, la Dirección de Contratación de la ESAP ha determinado la viabilidad de activar los contratos en la plataforma transaccional (llevarlos a estado "En ejecución") asociando el Registro Presupuestal real, para posteriormente amparar las correcciones mediante la adopción del formato de **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** con **CÓDIGO: BS-FO-059**. Esta vía administrativa previene la configuración de hechos cumplidos o la parálisis de la contratación del apoyo jurídico, permitiendo el saneamiento paramétrico de los datos del contrato en el SECOP II.
- (ii) **Precedente Técnico de la Mesa de Servicio (ANCP-CCE) - Caso Análogo Aplicable:** La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, como ente rector de la contratación estatal, ya ha definido de manera vinculante la solución técnica definitiva para este bloqueo operativo exacto. En mérito de la homogeneidad de la plataforma, se invoca y aplica el Caso GLPI #1577191, cuya respuesta técnica constituye la línea de orientación e instrucción vinculante que rige para el procedimiento técnico del contrato ESAP-BOY-PS-066-2026, la cual se transcribe textualmente a continuación:

"[GLPI #1577191] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso.

Desde: Soporte notificacionglpi@secop.gov.co

Fecha: Mar 23/06/2026 11:22

Para: Jonathan De La Pena Rojas JONATHAN.DELAPENA@esap.edu.co

Estimado Sr.(a) JONATHAN DE LA PEÑA ROJAS

Su solicitud sobre 1- S II - Contratos-Entidad registrado con el número 1577191 a su nombre, ha sido resuelto por MARÍA SOLEDAD OSPINA OCAMPO , a continuación el detalle de la respuesta:

Fecha de solución : 2026-06-23 11:21

Tipo de solución : Definitivo

Solución :

Cordial saludo,

En atención a su solicitud reportada a la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, nos permitimos informarle lo siguiente:

Al momento de colocar el contrato en estado "En ejecución", este conservará el valor registrado en el numeral 3 (Bienes y Servicios). Debido a que el contrato se encuentra en estado "Firmado", no es posible editar dicho valor directamente en ese campo.

Sin embargo, a nivel técnico, en caso de requerir el ajuste del valor del contrato posterior a su paso a ejecución, es posible realizar una modificación al contrato, mediante la cual podrá actualizar el valor correspondiente.

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

A continuación, se adjunta el enlace de la guía, en la cual podrá validar el paso a paso para llevar a cabo la modificación del contrato.

<https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/cce-sec-gi-13eegestioncontractual08-09-2021.pdf>

Cordialmente,

Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente." (Subrayado fuera del texto)

Por consiguiente, al configurarse una exacta identidad fáctica, jurídica y técnica en el comportamiento paramétrico de la plataforma, esta supervisión procedió de conformidad con el lineamiento técnico trazado por la ANCP-CCE. En consecuencia, se avanzó con la activación del contrato y la consecuente expedición del presente documento, el cual se erige como el soporte causal y legítimo requerido por el sistema para ejecutar las modificaciones en las pestañas cerradas de este negocio jurídico.

VI. OBJETO ESPECÍFICO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II.

De acuerdo con las instrucciones técnicas vinculantes impartidas por Colombia Compra Eficiente y la Dirección de Contratación de la ESAP, y dado que el contrato inició su ejecución arrastrando los desajustes informáticos en los campos de texto cerrados, se emite la presente **Justificación de la Modificación Contractual** para reconfigurar paramétricamente la información del contrato en la plataforma SECOP II en las siguientes secciones específicas:

- 1. Corrección en Pestaña 3 (Bienes y Servicios):** Modificar los campos cerrados de "Precio Unitario Estimado" y "Precio Unitario", los cuales figuran erróneamente con la suma proyectada de \$25.042.833,00, para actualizarlos conforme al valor real de la contraprestación del servicio amparado, fijándolo en VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$24.366.000,00).
- 2. Corrección en Pestaña 6 (Información Presupuestal):** Ajustar la subsección interna de "Información Presupuestal", la cual conserva de forma automática el techo financiero inicial de \$25.042.833,00, logrando que coincida plenamente con el CDP No. 9426 reducido y el RP No. 75126 validados por \$24.366.000,00.
- 3. Ajuste en la Pestaña 1 (Información General):** Corregir formalmente la Fecha de Inicio Real al 1 de julio de 2026, y modificar de manera proporcional el Plazo Contractual de ciento ochenta y nueve (189) días a ciento ochenta y cuatro (184) días calendario, ajustando el cronograma sistémico a la vigencia efectiva real del servicio.
- 4. Ajuste en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA):** Con posterioridad al cierre de esta modificación, se procederá a corregir los campos de valor y plazo de la línea respectiva del PAA cargado en SECOP II (Línea 77), en concordancia con los datos saneados del contrato.

VII. ACLARACIONES IMPORTANTES PARA EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

- (i) Se aclara de manera expresa que, por restricciones de diseño y programación de la plataforma SECOP II, estos ajustes de datos y campos de texto paramétricos no alterarán ni se verán reflejados de forma retrospectiva en los archivos PDF titulados "**Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9598331_Firmado**" y "**Contrato en Ejecución:**



**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

CO1_PCCNTR_9598331_En ejecución" que se encuentran inmutables en la **Pestaña 1**. "Información General" del contrato.

- (ii) Con el fin de salvaguardar el principio de publicidad y transparencia, la presente justificación formal, junto con sus soportes presupuestales (solicitud de adición de CDP 9426, solicitud de reducción de CDP 9426, reporte SIIF del CDP 9426 definitivo y el Registro Presupuestal No. 75126), será cargada en formato PDF en la Pestaña 5. "Documentos del Contrato".
- (iii) Se hace constar que la concordancia de estos ajustes presupuestales se verá reflejada de manera correcta e íntegra en la **Pestaña 7**. "Ejecución del Contrato", específicamente dentro de la subsección "**Balance de pagos**" y "**Balance de entregas**".

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor, certifico que la presente modificación es necesaria, viable y procedente para ajustar la plataforma de contratación estatal a la realidad jurídica, cronológica y presupuestal de la ejecución del negocio jurídico.

8. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD

Allegue los siguientes documentos de acuerdo con el trámite que este solicitando

No.	Documentos mínimos para cada trámite	Adición	Prórroga	Cesión	Suspensión	Otra Modificación
1	Solicitud de Modificación contractual, Formato BS-FO-059					X
2	Memorando de solicitud del trámite suscrita por el supervisor del contrato/convenio/orden de compra dirigida al ordenador del gasto y a la Dirección de contratación					X
3	Solicitud del contratista (*cuando aplique)					X*
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					
5	Balance presupuestal del contrato					X*
6	Consultas de Antecedentes (Judiciales, Fiscales, Disciplinarios, RNMC, Delitos sexuales según aplique) con expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación y REDAM vigente.					
7	Ultima planilla de pagos. Expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación o Certificación expedida por Representante legal o Revisor fiscal, según aplique.					
8	Documentos contenidos en la Lista de Chequeo BS-FO-008					
9	Enliste otros documentos que aporta según particularidades de su trámite					X*

* Cuando aplique

9. CERTIFICACIÓN



**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Con la firma de la presente solicitud certifico que considero pertinente el trámite de la modificación contractual.

Firma:

Nombre

Alfonso Becerra Plazas.

Cargo:

Profesional Especializado – Código 2028 – Grado 21, Coordinador Administrativo y Financiero.

Dependencia:

Coordinación Administrativa y Financiera.

SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)

Proyectó:

Nombre, cargo, dependencia:

De La Peña Rojas Jonathan, Asesor Jurídico y Contractual Externo, Dirección Territorial Boyacá - Casanare.