 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Versión : 5 Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SAG-CD-PSP-093-2026	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe 5	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 26.05.2026 hasta el 25.06.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	01.07.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	WILLIAM VICENTE CASAS GUTIERREZ
NIT / C.C.:	804301527
Supervisor:	ANDRES CAMILO LARA GUTIERREZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DE LA INFORMACION AGROPECUARIA
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100077734
Registro Presupuestal	4600035699
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$70,000,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$70,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	25.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.


2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 50%

4.1. Revisar, depurar, validar y reportar una (1) base de datos registradas por los municipios en la plataforma Survey123 for ArcGIS de la Oficina Asesora para la Gestión de la Información Agropecuaria, relacionadas con el Registro de Pérdidas Agropecuarias, garantizando la corrección de inconsistencias y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013:

Durante el período reportado, el contratista realizó, los días 8, 12 y 16 de junio de 2026, la revisión y validación de



 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

cincuenta y siete (57) registros correspondientes al municipio de Sasaima en el aplicativo de Caracterización de Personas, específicamente en el componente de seguimiento a la inversión.

En el desarrollo de esta actividad se verificó, validó y registró la información correspondiente a los cincuenta y siete (57) productores beneficiarios de análisis de fertilidad de suelos y recomendaciones técnicas, garantizando la calidad, integridad, consistencia y confiabilidad de los datos consignados en el aplicativo institucional para su adecuada gestión y seguimiento.

Entre los registros revisados se encontraron, entre otros, los correspondientes a Martha Isabel Beltrán Corredor, María Matilde Salgado Basto y José Alejandro Cruz Cruz. La validación de la información contribuyó a fortalecer la confiabilidad de la base de datos institucional y a facilitar los procesos de seguimiento a la inversión, monitoreo y toma de decisiones en el sector agropecuario.

4.2. Asistir y realizar una (1) presentación técnica ante los Consejos y Comités municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y el Puesto de Mando Unificado (PMU), así como, apoyar en la consolidación de la información de los planes de acción específico (PAE), en los cuales la secretaria de argocampesinado tenga actividades a realizar y, elaborar los informes respectivos:

Durante el período reportado, el contratista no desarrolló actividades relacionadas con la participación en los Consejos y Comités Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a que la Secretaría del Agrocampesinado no fue convocada a dichos espacios de coordinación interinstitucional. En consecuencia, no se registró asistencia a estas instancias ni fue necesaria la elaboración de informes o actas derivadas de su participación.

4.3. Realizar una (1) asistencia técnica en evaluaciones agropecuarias, planeación y gestión del riesgo agropecuario:

Durante el período reportado, el contratista desarrolló tres (3) jornadas de asistencia técnica registradas en el aplicativo Plan de Asistencia Técnica, orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales y territoriales en materia de planificación agropecuaria, gestión de la información y gestión del riesgo agropecuario.

La primera jornada se llevó a cabo el 2 de junio de 2026 en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca, en el marco de la estrategia "Sabores y Saberes: Productos que Nacen del Campo", con la participación de nueve (9) representantes de organizaciones de productores y actores del sector agropecuario. Durante esta actividad se fortalecieron las capacidades para la planificación agropecuaria y territorial mediante el uso de información técnica, la articulación institucional, la socialización de metodologías, la revisión de insumos del catastro multipropósito y la definición de lineamientos estratégicos para la sostenibilidad rural.

Posteriormente, el 11 de junio de 2026 se desarrolló una jornada de asistencia técnica en el municipio de San Juan de Río Seco, provincia de Magdalena Centro, dirigida a doce (12) participantes, entre representantes de las Juntas de Acción Comunal e integrantes de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA). La capacitación estuvo enfocada en el tema 260 "Evaluaciones Agropecuarias – Planeación y Gestión del Riesgo Agropecuario", abordando herramientas para la identificación, evaluación y gestión de riesgos que afectan los sistemas productivos del territorio.

De igual manera, el 19 de junio de 2026 se realizó una asistencia técnica en el municipio de Sasaima, provincia del Gualivá, con la participación de cuatro (4) funcionarios de la Oficina de Servicios Públicos y de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Agropecuario. La actividad se desarrolló sobre el mismo componente temático de Planeación y Gestión del Riesgo Agropecuario, fortaleciendo las capacidades técnicas para la evaluación de riesgos y la implementación de medidas preventivas en el sector.

En el marco de las jornadas desarrolladas, se socializó la Circular 009 de 2026 de la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca, mediante la cual se orienta a las administraciones municipales, secretarías de agricultura, UMATAS y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres sobre las acciones de prevención y preparación frente al Fenómeno de El Niño. Asimismo, se presentó el Boletín Agroclimático de Cundinamarca, edición junio-agosto de 2026, destacando los escenarios climáticos previstos, la disminución progresiva de las precipitaciones, el incremento de las temperaturas, el riesgo de incendios de cobertura vegetal y las posibles afectaciones sobre los sistemas productivos agropecuarios.

Durante las asistencias técnicas se promovieron recomendaciones relacionadas con el uso eficiente del recurso hídrico, el ajuste de calendarios agrícolas y pecuarios, la implementación de prácticas de adaptación al cambio de las condiciones climáticas, el acceso a instrumentos de gestión del riesgo, la promoción de seguros agropecuarios y la articulación entre las administraciones municipales, las UMATAS y los productores para fortalecer la resiliencia del sector agropecuario.


Como resultado de estas actividades, se fortalecieron las capacidades técnicas de veinticinco (25) participantes pertenecientes a entidades territoriales, organizaciones comunitarias y actores del sector agropecuario, contribuyendo a la apropiación de herramientas para la planificación agropecuaria, la gestión del riesgo y la toma de decisiones frente a los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. Las actividades fueron registradas oportunamente en el aplicativo institucional Plan de Asistencia Técnica, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaría del Agrocampesinado.

4.4. Realizar mínimo cinco (5) seguimientos mensuales a la inversión relacionada con las actividades de gestión del riesgo agropecuarias:

Durante el período reportado, el contratista realizó el 19 de junio de 2026 el seguimiento a la inversión destinada al componente de análisis de fertilidad de suelos en el municipio de Sasaima, provincia del Gualivá, con el propósito de verificar la ejecución de los recursos orientados al fortalecimiento de pequeños productores agropecuarios mediante herramientas de planificación para el manejo sostenible de sus sistemas productivos.

La actividad se desarrolló en cumplimiento del formato M GDES FR 063 y en el marco del Convenio Interadministrativo No.



 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Versión : 5 Fecha de Aprobación: 01/09/2025

SADR-CDCVI-168-2024, como parte de las acciones orientadas a promover el mejoramiento de la productividad agropecuaria y garantizar el adecuado seguimiento a la inversión realizada por la Secretaría del Agrocampesinado.

En desarrollo de la actividad, se registró y validó la información correspondiente en el aplicativo de Caracterización de Personas de la plataforma ArcGIS Survey123, verificando los datos de los productores beneficiarios del proyecto. Entre los registros revisados se encontraron, entre otros, los correspondientes a Juvenal Gaitán Peñuela, Juan Bautista Agudelo, Sofía Gutiérrez de Pereira, Claudia Patricia Ulloa y Harrison Buitrago Urquijo.

De igual manera, se diligenció el componente de seguimiento a la inversión en el aplicativo Survey123 de Caracterización de Personas, incorporando la información relacionada con el número del contrato, el supervisor designado, la descripción del beneficio entregado, la fecha de otorgamiento, el valor de la inversión y el valor de la contrapartida correspondiente a un total de cincuenta y siete (57) beneficiarios del municipio de Sasaima.

Como resultado de esta actividad, se fortaleció la trazabilidad de la inversión pública, la transparencia en la ejecución de los recursos y la confiabilidad de la información institucional, facilitando el seguimiento a los beneficios otorgados y la adecuada caracterización de los productores agropecuarios beneficiarios.

4.5. Participar en la organización de dos (2) eventos, reuniones y actividades lideradas por la Secretaría del Agrocampesinado en temas encaminados en el cumplimiento de las metas:

Durante el período reportado, el contratista participó en dos (2) reuniones virtuales de articulación institucional, realizadas los días 4 y 16 de junio de 2026, con la participación de representantes de la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), con el propósito de coordinar las acciones necesarias para la implementación del convenio relacionado con la atención de productores agropecuarios afectados por el Fenómeno de El Niño.

Durante la reunión del 4 de junio de 2026 se presentaron los avances en la estructuración del convenio, informando que el documento se encontraba en su etapa final de ajuste previa a la firma. Asimismo, se revisó el proceso de caracterización de los potenciales beneficiarios en tres municipios priorizados, utilizando las bases de datos suministradas por la Gobernación de Cundinamarca y las entidades competentes en gestión del riesgo, con el fin de garantizar la adecuada identificación de pequeños productores agropecuarios que cumplieran los criterios técnicos y socioeconómicos establecidos para acceder al programa.

Igualmente, se definieron las actividades preparatorias para el proceso de implementación, incluyendo la capacitación a los equipos territoriales, la entrega de herramientas para el registro de beneficiarios y la programación de jornadas de educación financiera dirigidas a los productores, estableciendo los roles y responsabilidades de las entidades participantes en los procesos de convocatoria, inscripción, capacitación y acompañamiento.

Posteriormente, durante la reunión del 16 de junio de 2026 se revisaron los lineamientos operativos del proyecto piloto, orientado a beneficiar a quinientos veintiún (521) productores agropecuarios pertenecientes a tres municipios priorizados. En este espacio se definieron los criterios de priorización de beneficiarios, el procedimiento para el registro individual en la plataforma de inscripción y los mecanismos para validar la información socioeconómica y productiva de los pequeños productores, garantizando la transparencia y trazabilidad del proceso.

Asimismo, se socializaron los cronogramas de capacitación dirigidos a funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, administraciones municipales y demás actores involucrados en la implementación del programa, así como los aspectos técnicos relacionados con el proceso de enrolamiento de los beneficiarios y las condiciones del seguro agropecuario. Finalmente, se establecieron compromisos para la revisión jurídica de los documentos contractuales y la coordinación de las actividades necesarias para la puesta en marcha del convenio.

La participación en estas reuniones permitió fortalecer la articulación interinstitucional entre la Secretaría del Agrocampesinado y FINAGRO, contribuyendo a la planificación y coordinación de las acciones requeridas para la implementación del programa, la adecuada focalización de los beneficiarios y el desarrollo transparente de las actividades previstas.

4.6. Realizar la socialización, inducción y acompañamiento a un (1) municipios asignados mensual o que lo requieran sobre el Hub de datos de la Secretaría del Agrocampesinado, Geovisor, tableros de control y aplicaciones institucionales:

El jueves 19 de junio de 2026 en el Municipio de Sasaima de la Provincia del Gualivá, llevé a cabo socialización, inducción y acompañamiento a cuatro (4) funcionarios de la Secretaría de desarrollo Ambiental y Agropecuario del Municipio de Sasaima entre los que se encontraban Alejandro Huérfano correo electrónico: alejohuerfano75@gmail.com, número de celular registrado 3228144994, Yanira Silva, Profesional universitario, número de célula 1022376702, correo electrónico yanira8819@hotmail.com, entre otros asistentes.


La socialización fue en torno al Observatorio Agropecuario de Cundinamarca, el hub de datos, Geovisor y aplicaciones institucionales de la Secretaría del Agrocampesinado como una plataforma de información y análisis creada por la Gobernación para apoyar la planificación, productividad y competitividad del sector agropecuario del departamento y que tiene como propósito centralizar datos, generar conocimiento y facilitar la toma de decisiones estratégicas para productores del municipio y entidades aliadas del departamento.

Dentro de las Conclusiones principales de la asistencia técnica al municipio:

- Se fortaleció el conocimiento relevante para la planificación agropecuaria en el departamento.
- Se brindó apoyo a la consolidación de información orientada a mejorar la productividad y competitividad agrícola y pecuaria.
- Se facilitó la toma de decisiones de productores y asociaciones locales mediante acceso a información confiable.

4.7. Ejecutar las demás actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las instrucciones del



 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

supervisor:

Durante el período reportado, el contratista participó el 28 de mayo de 2026 en el Encuentro Regional de las Mesas Técnicas Agroclimáticas de la Zona 4, integrado por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. El espacio fue liderado por la Secretaría del Agrocampesinado, con el acompañamiento de profesionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y tuvo como propósito fortalecer la articulación regional para la gestión del riesgo agroclimático y el intercambio de experiencias entre los departamentos participantes.

Durante el encuentro se desarrolló un espacio de diálogo técnico orientado al intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos relacionados con la gestión del riesgo agroclimático, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las Mesas Técnicas Agroclimáticas como mecanismos de articulación institucional para la generación y difusión de información climática dirigida al sector agropecuario. Asimismo, se promovió el uso de herramientas colaborativas y estrategias de coordinación interinstitucional encaminadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos de variabilidad climática, especialmente el Fenómeno de El Niño.

En el desarrollo de la jornada se presentaron experiencias territoriales relacionadas con la divulgación de información agroclimática, la implementación de procesos de capacitación a productores, la integración de conocimientos técnicos y saberes locales, y el fortalecimiento de estrategias de adaptación orientadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos agropecuarios frente a los efectos de la variabilidad climática.

De igual manera, se socializaron las experiencias del departamento de Cundinamarca en la implementación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas, destacando el desarrollo de boletines agroclimáticos periódicos, la territorialización de recomendaciones técnicas por sistema productivo, el uso de herramientas de información geográfica para el análisis y monitoreo del territorio y la difusión de alertas agroclimáticas mediante diferentes canales de comunicación. Asimismo, se identificaron como principales retos la ampliación de la cobertura territorial, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la consolidación de espacios permanentes de articulación regional para fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a los efectos del cambio climático y la variabilidad climática.

La participación en este encuentro permitió fortalecer los conocimientos técnicos sobre la gestión del riesgo agroclimático, identificar experiencias exitosas implementadas en otros departamentos y consolidar elementos de referencia para apoyar el desarrollo de estrategias de prevención, adaptación y toma de decisiones en el departamento de Cundinamarca.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135258	02.03.2026	\$7,000,000
3300140870	08.04.2026	\$7,000,000
3300145236	29.04.2026	\$7,000,000
3300149946	28.05.2026	\$7,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)


No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista presenta cuenta de cobro No. 05 de 26 de Junio de 2026 por valor \$7.000.000, informe actividades y sus soportes y pago de obligaciones al sistema de seguridad social, la planilla del mes Junio no.91773070 del año 2026. El contratista no registra sanción.

Las evidencias de dichas actividades se pueden consultar en SECOP II que incluye todas las evidencias y anexos que soportan cada una de las actividades reportadas en este periodo.



 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025


ANDRES CAMILO LARA GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DE LA INFORMACION AGROPECUARIA