

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23276799
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8467500
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	18 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 8:56:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Desde la supervisión del Contrato No 2249/2025 radicada en la Gerencia de Contratación, se solicita ADICIÓN y PRÓRROGA del contrato suscrito con suscrito con LILIANA CAÑAS LOPERA así, PRORROGA DOS (02) MESES Y UN (1) DÍA Y ADICION por un valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS .M/CTE. (\$ 8.946.667), Conforme las razones expuestas en la solicitud de modificación que se adjunta a la presente justificación. La adición se encuentra respaldada por el CDP No 1392 de 13/05/2026. Por otro lado, La nueva fecha de terminación del contrato es el día 28/08/2026

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
13_2_ACTA_ADICION_PRORROGA.pdf	13_2_ACTA_ADICION_PRORROGA.pdf	(detalle)
13_2_SOLICITUD_MODIFICACION_CONTRACTUAL.pdf	13_2_SOLICITUD_MODIFICACION_CONTRACTUAL.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 301
-  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días para terminar (27/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 28/08/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 7 hasta 62
-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - - Unidad valor ha cambiado para UN.

-  Campo 2 - ADICION N 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION N 1.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 8.946.667,00.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 8.946.667,00.
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 35.200.000,00 hasta 44.146.667,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 1392.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 35.200.000,00 hasta 44.146.667,00

Reconocido por el proveedor *Cañas Lopera 03-06-2026 21:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Laura Vanesa Silva Sanabria 01-06-2026 12:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ 03-06-2026 09:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)