

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23308772
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8467814
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☒
Estado de la fecha	18 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 9:00:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación	Desde la supervisión del Contrato No 2305/2025 radicada en la Gerencia de Contratación, se solicita ADICIÓN y PRÓRROGA del contrato suscrito con suscrito con ERIKA UWUALDA PEREZ NAVARRO así, PRORROGA DOS (2) MESES Y SIETE (07) DÍAS Y ADICION por un valor DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$12.283.333), Conforme las razones expuestas en la solicitud de modificación que se adjunta a la presente justificación. La adición se encuentra respaldada por el CDP No 1414 de 14/05/2026. Por otro lado, La nueva fecha de terminación del contrato es el día 28/08/2026.

Documentos de la modificación		
Archivo	Nombre del archivo	Detalle
13_1_ACTA_ADICION_PRORROGA.pdf	13_1_ACTA_ADICION_PRORROGA.pdf	(detalle)
13_1_SOLICITUD_MODIFICACION_CONTRACTUAL.pdf	13_1_SOLICITUD_MODIFICACION_CONTRACTUAL.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 307

 El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

 El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9 horas de tiempo transcurrido (21/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 28/08/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 68

 Campo 2 - - fue agregado.

 Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

-  Campo 2 - ADICION N 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION N 1.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 12.283.333,00.
-  Campo 2 - ADICION N 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 12.283.333,00.
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 44.000.000,00 hasta 56.283.333,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 1414.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 44.000.000,00 hasta 56.283.333,00

Reconocido por el proveedor Erika Uwalda Pérez Navarro 04-06-2026 07:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal Laura Vanesa Silva Sanabria 03-06-2026 11:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ 03-06-2026 18:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)