

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completa	Prec	Nombres de los recursos	Semestre 1, 2026														Semestre 2, 2026			
										O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S						
1			SIG - AMB (Herramientas de Control)	141 días	lun 2/02/26	jue 13/08/26	50%																				
2			Diagnostico catastral de Intervención para la actualización catastral	121 días	lun 2/02/26	vie 17/07/26	54%		Joan ;Liliana ;Tatiana																		
3			Introducción	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Joan	Tatiana ;Joan ;Liliana																	
4			Alcance	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Joan	Tatiana ;Joan ;Liliana																	
5			Caracterización del Municipio	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
6			1. Caracterización General	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
7			1.1 Ubicación	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
8			1.2 Extensión	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Joan	Tatiana ;Joan ;Liliana																	
9			1.3 Colindantes	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
10			1.4 División político-administrativa	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;Tatiana	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
11			1.5 Población	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
12			1.6 Topografía	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
13			1.7 Hidrografía	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Joan	Tatiana ;Joan ;Liliana																	
14			1.8 Clima	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Joan	Tatiana ;Joan ;Liliana																	
15			1.9 Vías de Acceso	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
16			2. Caracterización territorial.	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	67%		Joan ;Liliana ;	24/04																	
17			2.1 Instrumento de planificación territorial	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;Tatiana	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
18			2.2 Perímetro Urbano y Rural	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	50%		Tatiana ;Liliana ;Joan	Tatiana ;Liliana ;Joan																	
19			2.3 Barrios, Comunas	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	50%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
20			3. Caracterización Social	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	95%		Joan ;Liliana ;	24/04																	

Proyecto: Seguimiento Calidad
Fecha: lun 29/06/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Retrasada

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completa	Prec	Nombres de los recursos	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026			
										O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S				
21			3.1 Población	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana															
22			3.2 Vivienda.	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana															
23			3.3 Servicios públicos	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan															
24			3.4 Identificación de Actores	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	80%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana															
25			4. Caracterización económica	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	67%		Joan ;Liliana ;	24/04												Joan ;Liliana ;Tatiana			
26			4.1 Sectores económicos	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana															
27			4.2 Índice de competitividad	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	100%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan															
28			Diagnostico predial preliminar	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	0%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana															
29			5. Diagnóstico de la base de datos catastral vigente	75 días	mié 11/02/26	lun 25/05/26	3%		Joan ;Liliana ;Tatiana	25/05												Joan ;Liliana ;Tatiana			
30			5.1 Insumos principales	75 días	mié 11/02/26	lun 25/05/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana												25/05			
31			5.2 Insumos secundarios	75 días	mié 11/02/26	lun 25/05/26	0%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan												25/05			
32			5.4 Depuración	75 días	mié 11/02/26	lun 25/05/26	0%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan												25/05			
33			5.5 Interrelación Catastro – Re	75 días	mié 11/02/26	lun 25/05/26	10%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana												25/05			
34			6. Unidades de intervención	75 días	vie 13/03/26	mié 24/06/26	0%		Joan ;Liliana ;	24/06															
35			Métodos de intervención y reco	75 días	vie 13/03/26	mié 24/06/26	0%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan												24/06			
36			7. Métodos de intervención	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana												17/07			
37			8. Recolección de la informac	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana												17/07			
38			9. Metodología	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	17/07												Joan ;Liliana ;Ta			
39			9.1 Propiedad Horizontal (PH)	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana												17/07			
40			9.2 Predios No Propiedad Hor	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Tatiana ;Liliar	Tatiana ;Liliana ;Joan												17/07			
41			9.3 Casos Especiales (CE) ..	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana												17/07			
42			9.4 Condominios	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana												17/07			
43			Bibliografía	75 días	mar 7/04/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana												17/07			

Proyecto: Seguimiento Calidad
Fecha: lun 29/06/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Retrasada

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completa	Prec	Nombres de los recursos	Semestre 1, 2026												Semestre 2, 2026		
										O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S			
66			Fortalecimiento de herramientas de atención al Usuario, Guía para el Usuario	20 días	lun 20/07/26	jue 13/08/26	100%	2;4	Bryan;Victor ;Yuli															
67			Usuario Interno	20 días	lun 20/07/26	jue 13/08/26	100%		Bryan															
68			Usuario Externo	20 días	lun 20/07/26	jue 13/08/26	100%		Victor															
69			Municipio	20 días	lun 20/07/26	jue 13/08/26	100%		Yuli															
70			Manual de Instructivo de trami	20 días	lun 20/07/26	jue 13/08/26	80%	2;4	Bryan;Victor ;Yuli															
71			Plan de Transferencia de Conocimiento	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;Tatiana															
72			Objetivo	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
73			Alcance	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
74			Terminos y Definiciones	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
75			Lineamientos Normativos y M	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
76			Componente de la Transferen	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
77			Actividades de Difusion y Pres	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
78			Estrategias de Implementacio	75 días	lun 2/02/26	jue 14/05/26	100%		Joan ;Liliana ;															
79			Plan de Gestion Integral de proyectos de formacion y Actualizacion Catastral	121 días	lun 2/02/26	vie 17/07/26	37%		Bryan;Joan ;Liliana ;Tatiana															
80			Información general	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Tatiana ;Joan															
81			Modelo de operación	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Tatiana ;Joan															
82			Introducción	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Joan ;Liliana ;															
83			Objetivo	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Joan ;Liliana ;															
84			Alcance del proyecto	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Liliana ;Joan ;															
85			Obligaciones de las Partes	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Liliana ;Joan ;															
86			Descripción del plan de gestión	121 día:	lun 2/02/26	vie 17/07/26	100%		Joan ;Liliana ;															

Proyecto: Seguimiento Calidad Fecha: lun 29/06/26	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Retrasada	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso manual	

Página 4

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completa	Prec	Nombres de los recursos	Semestre 1, 2026														Semestre 2, 2026			
										O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S						
87			Estructura organizacional par	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	50%		Victor	Victor																	
88			Personal asociado al asegurar	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	80%		Victor	Victor																	
89			Comités técnicos y operativos	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	70%		Yuli;Joan ;Lilia	Yuli;Joan ;Liliana ;Tatiana																	
90			Informes de seguimiento	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	60%		Yuli;Joan ;Lilia	Yuli;Joan ;Liliana ;Tatiana																	
91			Metodología	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	10%		Bryan;Joan ;L	Liliana ;Tatiana ;Victor ;Yuli																	
92			Etaa preoperativa	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
93			Etaa operativa	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
94			Etaa post-operativa	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
95			Actividades de Pre(reconocim	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	2%		Bryan;Joan ;L	Liliana ;Tatiana ;Victor ;Yuli																	
96			Alertas por tipo de Condicion	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Bryan;L	Liliana ;Tatiana ;Victor ;Yuli																	
97			Predios Proyectados por el Ig	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	10%		Tatiana ;Brya	an;Joan ;Liliana ;Victor ;Yuli																	
98			Informacion Base	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
99			Definicion de Unidades de Int	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	60%		Liliana ;Joan ;	Liliana ;Joan ;Tatiana																	
100			Etaa Operativa	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
101			Etaa Post Operativa	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan ;Liliana ;	Joan ;Liliana ;Tatiana																	
102			Procedimientos de Calidad ap	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Yuli	Yuli																	
103			Seguridad y Salud en el Traba	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Tatiana	Tatiana																	
104			Zonas Homogeneas Fisica gec	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Tatiana	Tatiana																	
105			Cronograma	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Joan	Joan																	
106			Matriz de Riesgos y Plan de M	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Yuli	Yuli																	
107			Anexo del Plan de Gestion Int	121 día	lun 2/02/26	vie 17/07/26	0%		Bryan	Bryan																	

Proyecto: Seguimiento Calidad
Fecha: lun 29/06/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Retrasada

Progreso

Progreso manual