

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES:

A continuación, se describen las actividades que permitirán alcanzar el objeto del convenio, así como los entregables y el tiempo de ejecución. El proyecto tendrá una duración de Siete (7) meses, contados a partir del 29 de mayo de 2026 (fecha de inicio del convenio).

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES			
Actividades	Descripción	Entregable	Tiempo (Semanas)
A0. Elaboración del Plan de Trabajo.	Formulación del Plan de Trabajo, cronograma general de actividades, metodología de ejecución, identificación de productos, metas, indicadores y mecanismos de seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Un (1) documento de plan de trabajo del proyecto. Un (1) documento de cronogramas de actividades Soportes del equipo profesional. 	Semana 1 a la Semana 3 (mayo 29 al 12 de junio de 2026)
A0.1 Identificación y caracterización de actores estratégicos	Identificar instituciones educativas, comunidades, líderes ambientales, organizaciones sociales y demás actores necesarios para el desarrollo de las actividades de recuperación y sostenibilidad del recurso hídrico.	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de actores. Informe de caracterización. 	Semana 1 a la Semana 3 (mayo 29 al 12 de junio de 2026)
A0.2 Implementación de acciones de accesibilidad e inclusión	Implementar medidas de accesibilidad para garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad y población vulnerable en las actividades del convenio.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de medidas de accesibilidad. 	Durante toda la ejecución
A0.3 Vinculación de jóvenes y población vulnerable	Garantizar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años y promover la vinculación de población en condición de vulnerabilidad conforme a la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> Soportes del equipo profesional. 	Semana 1 a la Semana 3 (mayo 29 al 12 de junio de 2026)
SEIS (6) JORNADAS DE CAPACITACIONES EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			
A1. Realizar seis (6) jornadas de capacitación en 12 Instituciones Educativas de Barranquilla, Puerto Colombia y Tubará	Realizar seis (6) jornadas de capacitaciones con una intensidad de cuatro horas cada uno, en 4 Instituciones educativas en el Municipio de Puerto Colombia, 4 Instituciones educativas en el Municipio Tubará y 4 Instituciones educativas en el Distrito de Barranquilla,	<ul style="list-style-type: none"> Un (1) informe sobre las capacitaciones. Entrega de material de apoyo (Kits) Listados de asistencia. Registro fotográfico. Formatos CRA PE-FT-04, EA-FT-01 y 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 11 al 02 de diciembre de 2026)

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES			
Actividades	Descripción	Entregable	Tiempo (Semanas)
	<p>con treinta y cinco (35) estudiantes de cada institución. Para la selección de las instituciones educativas, podrán tenerse en cuenta instituciones que ya hayan sido seleccionadas en anteriores procesos formativos desarrollados por la C.R.A., esto, con el fin de aumentar el liderazgo y compromiso de los jóvenes en el cuidado y protección del ambiente, en temas de recuperación y sostenibilidad de los cuerpos de agua, de acuerdo con los temas previamente establecidos en el plan de trabajo, con los 420 estudiantes capacitados en las 12 instituciones educativas de Puerto Colombia, Tubará y Barranquilla.</p> <p>Temas de las Capacitaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protección y Conservación de Ecosistemas 2. El Cambio Climático y sus efectos en los ecosistemas. 3. Ronda Hídrica 4. Recuperación ambiental de fuentes hídricas 5. Gestión Responsable del Agua (sostenibilidad del recurso hídrico). 6. Protección y Conservación de cuerpos de agua. 	EA-FT-06 diligenciados.	
A1a. Entrega de kits para cada participante (docentes y estudiantes).	En el desarrollo de los talleres se entregarán 800 kits (gorra, camiseta, cuaderno y colores en material reutilizable). Todo debidamente marcado con el logo de la C.R.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Kits para los participantes de las IE (docentes y estudiantes). • Kits para la C.R.A. • Actas de entrega. • Formato EA-FT-02. 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES			
Actividades	Descripción	Entregable	Tiempo (Semanas)
		<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico. 	
A1b. Revisión y aprobación de piezas comunicativas	Presentar a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la CRA los diseños de kits, cartillas, material pedagógico y piezas de difusión para su aprobación.	<ul style="list-style-type: none"> Visto bueno de Comunicaciones CRA. 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)
A2. Diseño e implementación de una (1) estrategia por cada Institución Educativa con base en lo aprendido en las capacitaciones.	Se trabajará y realizará una (1) estrategia por cada Institución Educativa con base en lo aprendido para la recuperación y sostenibilidad de los cuerpos de agua recurso hídrico (campañas de sensibilización, promoción de prácticas sostenibles, experimentos).	<ul style="list-style-type: none"> Una (1) estrategia por cada Institución Educativa para la protección y recuperación de los cuerpos de agua. Lista de Asistencia en el desarrollo de la estrategia Registro fotográfico 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)
A3. Realización de un concurso de dibujo relacionado con la temática de recuperación y sostenibilidad de los cuerpos de agua, en cada institución educativa capacitada.	Realizar en cada institución educativa un concurso de dibujo relacionado con la temática de recuperación y sostenibilidad de los cuerpos de agua, para lo cual se deberá escoger el mejor dibujo por institución. Con los diseños seleccionados se deberá construir un libro de dibujos para ser entregado en las mismas instituciones participantes, en la comunidad de apoyo y al grupo de educación ambiental de la C.R.A. (800 cartillas en total). Se deberá entregar al primer lugar por institución, un premio consistente en un computador Chromebook (con procesador Intel Celeron o Intel Core de bajo consumo, 4GB-8GB de RAM LPDDR4x, almacenamiento eMMC rápido de 64GB-128GB, pantallas HD/FHD de 11-15 pulgadas).	<ul style="list-style-type: none"> Un (1) concurso de dibujo en cada institución educativa. Doce (12) computadores Chromebook (con procesador Intel Celeron o Intel Core de bajo consumo, 4GB-8GB de RAM LPDDR4x, almacenamiento eMMC rápido de 64GB-128GB, pantallas HD/FHD de 11-15 pulgadas). Listado de entrega de cartillas Ochocientas (800) cartillas. Registro fotográfico. 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES			
Actividades	Descripción	Entregable	Tiempo (Semanas)
DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO Y PROYECCIÓN AUDIOVISUAL			
B1. Mesas de trabajo en Tubará, Puerto Colombia y Barranquilla con miembros de la comunidad cercanas a una fuente hídrica, se deberá contar con una participación de por lo menos veinte (20) personas de la comunidad por taller en cada ente territorial.	Se realizarán Cuatro (4) mesas de trabajo en Puerto Colombia, Cuatro (4) mesas de trabajo Tubará y Cuatro (4) mesas de trabajo en Barranquilla con miembros de comunidades cercanas a una fuente hídrica, en las cuales se identifiquen estrategias para la recuperación y sostenibilidad de los cuerpos de agua. Estas mesas de trabajo contarán con una participación de por lo menos veinte (20) personas de la comunidad, por mesa en cada ente territorial.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de la realización de las mesas de trabajo con las conclusiones y estrategias. Listados de asistencia. Registro fotográfico. 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)
B2. Seis (6) Proyecciones Audiovisuales alusivas a los temas tratados.	Realizar presentaciones de videos o películas alusivas a la sostenibilidad y gestión del recurso hídrico, enfocadas en la recuperación ambiental de los cuerpos de agua. Dos (2) en Barranquilla, Dos (2) en Puerto Colombia y dos (2) en Tubará. Para ello se deberá proveer toda la logística necesaria (convocatoria, sillas, refrigerio, película, pantalla, planta eléctrica, transporte etc).	<ul style="list-style-type: none"> Registro fotográfico de la realización de las 6 presentaciones 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)
B3. Estrategia de difusión y del proyecto	Diseñar e implementar una estrategia de difusión en redes sociales y medios de comunicación para divulgar las actividades y resultados del convenio.	<ul style="list-style-type: none"> Publicaciones en redes sociales. Evidencias digitales. 	Semana 4 a la Semana 28 - (junio 17 al 02 de diciembre de 2026)

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES			
Actividades	Descripción	Entregable	Tiempo (Semanas)
C1. Registro audiovisual y del proyecto	Realizar el registro audiovisual y fotográfico de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.	<ul style="list-style-type: none"> Banco fotográfico Evidencias digitales. 	Semana 29 a la Semana 31 (diciembre 9 al 29 de diciembre de 2026)
C2. Producción del video final del proyecto	Elaborar un video en formato horizontal HD que documente todas las etapas y actividades ejecutadas durante el convenio.	<ul style="list-style-type: none"> Video final HD. Material audiovisual consolidado. 	Semana 29 a la Semana 31 (diciembre 9 al 29 de diciembre de 2026)
D1. Primer informe parcial	Consolidar el avance técnico y administrativo de las actividades ejecutadas.	<ul style="list-style-type: none"> Informe parcial No.1. Cronograma Plan de trabajo Aprobación de equipo de trabajo y soportes de hojas de vida 	Semana 3 a la semana 4 (10 al 16 de junio de 2026)
D2. Segundo informe parcial	Consolidar avance superior al 60% para trámite del segundo desembolso.	<ul style="list-style-type: none"> Informe parcial No.2. Evidencias y soportes. 	Semana 14 a la semana 15 (26 de agosto al 8 de septiembre de 2026)
Actividades administrativas del cierre del proyecto (Preparación de la documentación y evidencias para la entrega final y terminación del convenio: Informe final, Video con el desarrollo de todas las actividades, actas de entrega de insumos, registros fotográficos, listados de asistencia)			
Semana 29 a la Semana 31 (diciembre 9 al 29 de diciembre de 2026)			

A. Avance en la identificación y articulación con instituciones educativas

En cumplimiento de las actividades preliminares contempladas en el Convenio de Asociación N.º CV-004-2026, se han adelantado acercamientos institucionales con diferentes establecimientos educativos ubicados en los Municipios de Tubará, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla, con el propósito de identificar actores estratégicos y coordinar la participación de estudiantes en las actividades de formación y sensibilización orientadas a la recuperación y sostenibilidad del recurso hídrico.

En el municipio de Tubará se realizaron acercamientos iniciales con directivos, docentes y personal encargado de los procesos académicos de la **Institución Educativa Técnica**

Agropecuaria de Tubará, la Institución Educativa Playa Mendoza y la Institución Educativa Departamental de Juaruco. Durante estas reuniones se socializaron los objetivos generales del proyecto y se manifestó el interés de las instituciones en participar en las actividades de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades contempladas en el convenio.

Asimismo, se recopiló información de contacto de los responsables institucionales y se identificaron aspectos relacionados con la programación académica y los periodos vacacionales, información que permitirá coordinar adecuadamente la ejecución de las jornadas de capacitación previstas en el proyecto.

De igual manera, en el municipio de Puerto Colombia y en el Distrito de Barranquilla se han iniciado acercamientos con diferentes instituciones educativas, con el fin de presentar los alcances de la iniciativa, identificar los actores participantes y recopilar la información necesaria para la programación de las actividades formativas.

Como resultado de estas gestiones preliminares, se encuentra en elaboración la documentación correspondiente a las invitaciones formales dirigidas a las instituciones educativas seleccionadas, en las cuales se detallarán los objetivos del proyecto, las actividades a desarrollar, la metodología de participación y los compromisos requeridos para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Asociación N.º CV-004-2026.

b. Accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad:

Durante la ejecución del convenio se adoptarán las medidas razonables necesarias para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás participantes, identificando, previniendo y eliminando barreras de carácter físico, comunicativo, tecnológico o actitudinal que puedan limitar su acceso a las actividades programadas.

Las piezas de divulgación, materiales pedagógicos, contenidos informativos y demás herramientas de comunicación que se generen en el marco del proyecto procurarán elaborarse bajo criterios de accesibilidad y lenguaje claro, atendiendo los lineamientos institucionales establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA.

De igual manera, se propenderá por que la información, piezas comunicativas, contenidos y canales utilizados durante la ejecución contractual sean accesibles para todas las personas, incorporando, cuando resulte pertinente y técnicamente viable, medidas tales como formatos accesibles, subtitulación, interpretación en Lengua de Señas Colombiana, audiodescripción, compatibilidad con tecnologías de asistencia u otros mecanismos que faciliten el acceso a la información.

Así mismo, para el desarrollo de las jornadas de capacitación, mesas de trabajo y demás actividades presenciales contempladas en el proyecto, se procurará seleccionar espacios que cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad física, incluyendo rutas de acceso, rampas, servicios sanitarios y demás facilidades que permitan la participación segura y autónoma de las personas con discapacidad.