


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																								
OBJETO:INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PLATANO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.																								
Fecha de elaboración: 08/06/2025																								
ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PORCENTAJE DE EJECUCION %	4.17	8.33	12.50	16.67	20.83	25.00	29.17	33.33	37.50	41.67	45.83	50.00	54.17	58.33	62.50	66.67	70.83	75.00	79.17	83.33	87.50	91.67	95.83	100.00
1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL:																								
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRE-CONTRACTUAL	1																							
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA		1																						
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA		1																						
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION:																								
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES TÉCNICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES AMBIENTALES								1	1											1	1			1
FUNCIONES FINANCIERAS	1							1						1						1				1
FUNCIONES CONTABLES	1							1						1						1				1
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	1							1						1						1				1
 																								
Elaboro: JAIRO ANDRES CELIS DIAZ Profesional de apoyo contratado C.P.S.P 0460/2025												Reviso: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN Director Técnico de Desarrollo Rural												