

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

MEMORIA DE REUNIÓN SESIÓN TÉCNICA CTO 1828-2026

Lugar: SALA JUNTAS TICS-MME/HIBRIDA

Fecha: 18 de junio de 2026

Hora: 2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Asistentes:

- Oscar Javier Rodríguez (MME-TICS)
- Luis Gabriel Bareño (MME-TICS)
- Adán Rodríguez (CCD).
- Jeferson Giovanni Diaz Rodríguez (CCD).
- Edel José Amaya Pérez (CCD).
- Gabriela Melo (CCD)
- Lucrecia Acosta Ospina (MME- DME).
- Claudia Sujey Chaquea Galindo (MME – DME).
- Yeilisbeth Ovalle Sierra (MME- DME).
- Luis Eduardo Peña Gualteros (MME- DME)
- David Bustos (MME- DME).
- Jorge Hernán Buitrago (MME-DME)

Orden del Día

- Revisar los ajustes visuales pendientes derivados de la última sesión de revisión de la plataforma.
- Verificar los requerimientos de almacenamiento para el ambiente de pruebas.
- Aclarar el alcance de la ampliación solicitada, teniendo en cuenta que corresponde a un ambiente de pruebas y no a un almacenamiento persistente definitivo.
- Revisar el estado de los repositorios remitidos para el proyecto.
- Identificar restricciones técnicas para la carga de cambios en GitLab.
- Definir compromisos para subsanar los pendientes antes de la siguiente sesión.

Desarrollo de la Reunión

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

Durante la reunión, Gabriela Melo hizo referencia a los ajustes visuales pendientes derivados de la última sesión de revisión de la plataforma, señalando la necesidad de continuar con las correcciones correspondientes.

Posteriormente, Gabriela Melo abordó el tema del almacenamiento requerido para el ambiente de pruebas. Indicó que inicialmente se tenía una capacidad de 30 GB, la cual se ocuparía, y que adicionalmente se requería una ampliación de 100 GB. Sin embargo, precisó que esta solicitud debía entenderse en el contexto del clúster, teniendo en cuenta que allí no solo se encuentra alojado este proyecto, sino también otros proyectos adicionales. Por esta razón, señaló que lo ideal es crear o asignar el almacenamiento estrictamente requerido, sin afectar el desempeño de los demás proyectos alojados en el clúster.

Gabriela Melo aclaró que el requerimiento de almacenamiento corresponde específicamente al ambiente de pruebas. En ese sentido, manifestó que no se debe dimensionar como si se tratara de un ambiente futuro, definitivo o persistente, toda vez que los documentos o archivos cargados durante las pruebas no necesariamente permanecerán almacenados de forma indefinida. Explicó que, al tratarse de pruebas, no se requiere una capacidad excesiva, como 30 o 40 GB adicionales para documentos que eventualmente no permanecerán, y que la asignación debe ser proporcional al uso real esperado.

Frente a este punto, Gabriela Melo precisó que la necesidad planteada por el equipo corresponde a una ampliación de 100 GB para el ambiente de pruebas, sin afectar los demás proyectos. Señaló que, si se requiere delimitar dicha capacidad, puede realizarse sin inconveniente. También indicó que el espacio que no se utilice podría quedar disponible o ajustarse posteriormente, dependiendo del comportamiento del ambiente y de las necesidades reales de uso. Esta intervención evidencia una precisión técnica importante frente a la solicitud de almacenamiento, con el fin de evitar una asignación sobredimensionada o que impacte otros proyectos del clúster.

Gabriela Melo también preguntó por el estado de los repositorios, indicando que ya los había enviado y consultando si habían podido ser probados. Frente a esto, Jeferson Giovanni Díaz Rodríguez manifestó que todavía no había revisado los repositorios, debido a que se encontraba enfocado en las actualizaciones del portal asociado al componente de fiscalización. Indicó que posteriormente realizaría la revisión correspondiente.

Adán Rodríguez intervino para plantear una inquietud técnica relacionada con GitLab. Señaló que el equipo estaba teniendo restricciones para subir cambios a los repositorios, aparentemente por un límite de carga. Indicó que, al intentar cargar aproximadamente 30 archivos, GitLab generaba errores 500, mientras que al reducir la carga a lotes pequeños de alrededor de 10 archivos el proceso resultaba más manejable. También mencionó que incluso

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

al intentar subir una imagen de aproximadamente 1.5 MB se presentaban dificultades, por lo que estimó que podría existir una restricción cercana a los 8 MB.

Adán Rodríguez explicó que esta situación dificulta la carga inicial del repositorio y la subida de cambios grandes. Por esta razón, consultó si era posible ampliar la capacidad o el límite de carga en GitLab. Aclaró que, si no era posible modificar dicha restricción, continuarían trabajando con el procedimiento actual, pero manifestó que sería conveniente ampliar esa capacidad para facilitar el trabajo técnico y evitar errores durante la carga de archivos.

Gabriela Melo respondió que revisaría si existe algún límite configurado y que, de ser posible, lo ampliaría. Esta respuesta dejó establecido un compromiso técnico para verificar la configuración de GitLab y determinar si la restricción puede ser ajustada. No se evidenció una inconformidad del Ministerio frente a una funcionalidad presentada al ciudadano, pero sí se dejó constancia de una dificultad técnica reportada por el equipo de desarrollo que puede afectar la gestión de repositorios y la carga de cambios.


Finalmente, Gabriela Melo cerró la reunión indicando que la idea es reunirse nuevamente el martes con los compromisos subsanados. Los participantes agradecieron el espacio y dieron por finalizada la sesión, dejando como principales pendientes la revisión del almacenamiento requerido, la validación de repositorios y la verificación del límite de carga en GitLab.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Continuar con la revisión de los ajustes visuales pendientes derivados de la última sesión de la plataforma.	Equipo funcional / equipo técnico	Sin definir
Validar la ampliación de almacenamiento requerida para el ambiente de pruebas.	Gabriela Melo / equipo técnico	Sin definir
Revisar la asignación de 100 GB adicionales para el ambiente de pruebas, sin afectar los demás proyectos alojados en el clúster.	Equipo técnico / infraestructura	Sin definir
Delimitar la capacidad de almacenamiento asignada, en caso de que sea necesario.	Equipo técnico / infraestructura	Sin definir
Revisar los repositorios enviados para el proyecto.	Jeferson Giovanni Díaz Rodríguez	Sin definir

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Mineroenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5	
--	--------------------------------	--	--	--

Verificar si existe un límite de carga en GitLab que esté generando errores al subir archivos o cambios grandes.	Gabriela Melo / equipo técnico	Sin definir
Ampliar el límite de carga en GitLab, si la configuración técnica lo permite.	Gabriela Melo / equipo técnico	Sin definir
Continuar subiendo cambios en lotes pequeños mientras se verifica la restricción de GitLab.	Adán Rodríguez / equipo de desarrollo	
Realizar una nueva sesión el martes para revisar los compromisos subsanados.	Todos los participantes	

Elaboró: Claudia Sujey Chaquea Galindo – Contratista de la Dirección de Minería Empresarial



Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180