

<div></div>				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-632-2017		Etapas Contrato AOM	LIQUIDACION-AOM	Fecha Informe	16-09-2025		Periodo Informe	30/06/2025	
CONTRATO DE EJECUCION												
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-632-2017		Etapas Contrato	LIQUIDACION-AOM	Departamento	PUTUMAYO				
Municipio		PUERTO LEGUIZAMO			Contratista		ELECTROFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.		Número de proyectos		1	
Interventor	RUBEN FERNANDO NARANJO NOREÑA			Fiducia	FIDUCIARIA BOGOTA (EF FIDUBOGOTA)			Encargo Fiduciario		No. 3-1-74849		
CONTRATO DE AOM												
Contratista	CEDENAR S.A E.S.P.		Apoyo técnico		ANDRES FELIPE RODRIGURZ		Apoyo Jurídico			Supervisor		
Objeto del Contrato AOM												
TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN -: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES CONSTITUTIVOS DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DIÉSEL EN LAS LOCALIDADES DE BOCAS DE SATINGA Y SALAHONDA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, RELACIONADOS EN LOS ANEXOS NO. 1, 2 Y 3, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU RESPECTIVA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.												
Alcance del Contrato AOM												
ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE GENERACION DIESEL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PRANCISCO PIZARRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		3001586 (certificado 4)		\$ 1.433.448.959,00		31 DE MAYO DE 2019		12 DE OCTUBRE DE 2020		PREVISORA SEGUROS		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		3001586 (certificado 3)		\$ 1.433.448.959,00		30 DE NOVIEMBRE DE 2018		31 DE MAYO DE 2020		PREVISORA SEGUROS		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		3001586 (certificado 2)		\$ 1.433.448.959,00		20 DE DICIEMBRE DE 2017		30 DE NOVIEMBRE DE 2019		PREVISORA SEGUROS		
Fecha de suscripción Contrato AOM		27 DE FEBRERO DE 2015				Fecha acta de inicio Contrato AOM		23 DE ABRIL DE 2015				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				22 DE JULIO DE 2026		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				PENDIENTE		
Fecha de terminación del contrato AOM		22 DE JULIO DE 2026		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A		
Número de otrosíes	1		Suspendido		N/A		Desde		N/A			
							Hasta		N/A			
Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle							
OTROSI 1		31 DE JULIO DE 2018			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO							
OTROSI 2		30 DE NOVIEMBRE DE 2018			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO							
OTROSI 3		31 DE MAYO DE 2019			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO							
Número de usuarios energizados		N/A				Fecha acta energización de usuarios		N/A				
Avance contrato AOM						Ultimo informe Constratista						
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar ultimo informe						

Lista de Reuniones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario		Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN		31/08/2025	SI	INVENTARIO	EXCEL
Firma	Andrés Felipe Rodríguez				