



## **INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**

**CONTRATO No.:** C01.PCCNTR.9450326

**CONTRATANTE:** Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Casanare – Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare.

**CONTRATISTA:** AMBT POR ACCIONES SIMPLIFICADA

**SUPERVISORA:** Raquel Suárez Benítez

### **OBJETO DEL CONTRATO:**

*Suministrar los bienes requeridos por el Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada por el contratista.*

**PERÍODO DEL INFORME:** Desde el acta de inicio hasta el 03 de julio de 2026.

### **1. OBJETIVO DEL INFORME**

Presentar las actividades desarrolladas durante la ejecución del Contrato No. C01.PCCNTR.9450326, el estado de avance de las obligaciones contractuales, las gestiones adelantadas para la adquisición de los bienes objeto del contrato y las circunstancias sobrevinientes que han incidido en el cronograma de ejecución.

### **2. ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Durante el período informado se desarrollaron las siguientes actividades:

#### **2.1. Inicio de la ejecución contractual**

- Revisión integral de las obligaciones contractuales.
- Análisis de las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes objeto del suministro.
- Organización administrativa y documental para la ejecución del contrato.
- Coordinación inicial con la supervisión del contrato.

#### **2.2. Gestión comercial y adquisición de bienes**

Se realizaron las gestiones comerciales necesarias para la adquisición de los bienes objeto del contrato, adelantando consultas con diferentes fabricantes, distribuidores y proveedores especializados, verificando disponibilidad, tiempos de entrega y cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.

Como resultado de dichas actividades se logró avanzar en la adquisición de la totalidad de los elementos disponibles dentro del mercado nacional.

### 2.3. Gestión para el suministro del ítem 144

Respecto del **Ítem 144 – Sorgo Forrajero Pampa Verde, presentación bulto de 20 kg (3 unidades)**, se efectuaron múltiples consultas con proveedores e importadores especializados.

Como resultado de dichas gestiones, los proveedores informaron que este producto no registra disponibilidad en el mercado nacional debido a que corresponde a un bien de importación y, según manifestaron, desde hace aproximadamente un año no ingresa al país, situación que imposibilita su adquisición inmediata pese a las actuaciones desplegadas por el contratista.

En consecuencia, se continúa realizando seguimiento permanente con los proveedores con el fin de adquirir el producto tan pronto exista disponibilidad.

### 2.4. Planeación logística

Considerando que el contrato contempla entregas en diferentes municipios del departamento de Casanare, se adelantó la planeación logística correspondiente, incluyendo:

- Identificación preliminar de rutas.
- Organización de transporte.
- Programación de cargue y descargue.
- Definición de recursos humanos requeridos.
- Planeación de entregas por municipio.

Así mismo, se remitió comunicación formal a la supervisión solicitando la distribución detallada de los bienes por punto de entrega, el procedimiento de recepción y los funcionarios responsables de recibir los elementos, información indispensable para consolidar el cronograma definitivo de entregas y garantizar una adecuada ejecución logística.

Especial atención requiere la coordinación de las entregas previstas para el municipio de Monterrey, debido a las condiciones operativas establecidas contractualmente.

## 3. ESTADO DE EJECUCIÓN

Durante el desarrollo contractual se evidencia un avance significativo en la ejecución del contrato, encontrándose adelantadas las actividades administrativas, comerciales y logísticas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

El único elemento pendiente de adquisición corresponde al **Ítem 144 – Sorgo Forrajero Pampa Verde**, cuya indisponibilidad obedece a circunstancias externas del mercado de importación y no a actuaciones atribuibles al contratista.

#### 4. DIFICULTADES PRESENTADAS

Durante la ejecución se identificaron las siguientes situaciones:

- Indisponibilidad en el mercado nacional del Ítem 144 debido a restricciones de importación y ausencia de inventario por parte de los proveedores consultados.
- Necesidad de contar con la información definitiva de distribución por sedes, cantidades por punto de entrega y responsables institucionales para culminar la programación logística de las entregas conforme a las condiciones del contrato.

Estas circunstancias son ajenas a la voluntad del contratista y afectan el cronograma inicialmente previsto, sin comprometer la intención ni la capacidad de cumplir integralmente el objeto contractual.

#### 5. CONCLUSIONES

El contratista ha desarrollado de manera diligente todas las actuaciones administrativas, comerciales y logísticas necesarias para ejecutar el contrato conforme a las obligaciones adquiridas.

Las actividades adelantadas evidencian un avance efectivo de la ejecución contractual y demuestran que la imposibilidad de culminar oportunamente el suministro obedece exclusivamente a factores externos relacionados con la indisponibilidad del Ítem 144 en el mercado nacional y a la necesidad de culminar la coordinación logística de las entregas institucionales.

En consecuencia, resulta técnicamente procedente la ampliación del plazo contractual solicitada, toda vez que permitirá culminar la adquisición del bien pendiente y ejecutar de manera integral las entregas en los diferentes puntos establecidos por la Entidad, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, la correcta inversión de los recursos públicos y la satisfacción de la necesidad que dio origen a la contratación.



WALDIR BIZARRA ALARCON  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C No. 74.858.862 de Yopal  
E- mail: ambtsas@gmail.com

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Item 13



Item 36



Item 37



Item 99



Item 100



Item 101



Item 122



Item 124



Item 150



Item 152



Item 153



Item 20



Item 21