


SEGUIMIENDO A LOS PROYECTOS 6GW PLUS

Se realizó seguimiento al estado de los proyectos que pertenecen al PLAN 6GW PLUS en el mes de junio, a algunos proyectos que faltaban por actualización, mediante verificación de la información respectiva a cada proyecto, registrada en la plataforma de la UPME, ARGO, para lo cual, en algunos casos se obtuvo información de interés de algunos proyectos como las relacionadas con solicitudes de cambio de FPO, avances en algunos trámites, otros no muestran novedad alguna y no contaban con avance en la curva S.

También se accedió, según la información encontrada en el ARGO, de los profesionales de la subdirección eléctrica en donde se encontraba el trámite, se recurrió a indagar mediante chat al profesional sobre avances de ciertos trámites de interés solicitados por el promotor como cambio de FPO, que estaban radicados desde el año pasado y aún no se dado respuesta, para de esa manera poner al tanto al promotor de la gestión y los tiempos de respuesta por parte de la entidad de la solicitud



ACTUALIZACIÓN BASE 6GW PLUS – INFORME PROYECTOS UPME-2026

La información obtenida en la plataforma ARGO, XM, Paratec y ANLA, es registrada en la base, para dar cuenta del avance significativo de cada proyecto del Plan 6GW, y de esa manera, desestimar o continuar su participación en el mismo.

En esta matriz, se ha venido plasmando, entre otros aspectos, información relacionada con temáticas o trámites ambientales ante las entidades competentes, que han limitado el avances de algunos proyectos, con ello, basado en la información respectiva, encontrada en los informes y curva S que estos proyectos presentan ante la entidad, arrojados en la plataforma Argo, se busca adelantar e intermediar con dichas entidades para gestionar esos trámites ambientales pendiente, de esa manera la UPME, actúa como facilitadora, si es el caso.

Informe de Proyectos 2026 - UPME													
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Gemini Ayuda													
75% 123 Calibri 11 B I A													
A1 Cumplimiento de requisitos (%) Resume estos datos													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cumplimiento de requisitos (%)	Código del proyecto	Nombre del proyecto	Nombre de la etapa	Categoría del proyecto	CEN	Promotor	FOEC Etapa	RESPONSABLE	Proyecto supereditado	FPO del proyecto más lejano al cual está supereditado	Puntos de Conexión	Área operativa
2	4	PROG00107	Prosperidad	Etapa 1	Solar	19.5	LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S.	20/6/2026	HAELY	No		Salamina 34.5 kV	Caribe
3	17	PROG00408	Parque Solar La Ceiba	Etapa 1	Solar	8	LA CEIBA SOLAR S.A.S.	30/6/2026	SANDRA	No		San Onofre 34.5 kV	Caribe
4	3	PROG00489	Pétalo del Cesar I de 9.9 MW	Etapa 1	Solar	9.9	BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P.	24/6/2026	MAFE	Si	5/12/2023	Chiriquaná 13.8 kV.	Caribe