

|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 1 de 3                    |

|                                                                                                          |                  |                 |                    |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO                                                                                  |                  |                 |                    |                       |                    |
| SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA                                                                    |                  |                 |                    |                       |                    |
| DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO                                                                  |                  |                 |                    |                       |                    |
| ACTA NÚMERO: 1                                                                                           |                  |                 |                    |                       |                    |
| FECHA:                                                                                                   | 22 y 23 de Enero | HORA DE INICIO: | 8:00 am<br>12:00 m | HORA DE FINALIZACIÓN: | 9:00 am<br>1:00 pm |
| LUGAR: Despacho Secretaria de Aguas e Infraestructura                                                    |                  |                 |                    |                       |                    |
| ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA                                                                              |                  | SI              | X                  | NO                    |                    |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de los pendientes para liquidación del contrato de Obra No 003 de 2022. |                  |                 |                    |                       |                    |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN |                          |                                   |                            |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Nº                      | NOMBRE                   | CARGO                             | DEPENDENCIA QUE REPRESENTA |
| 1                       | Katherine Rincón Gaviria | Secretaria de A e Infraestructura | Gobernación                |
| 2                       | Kurt Wądrski Patiño      | Gestor POA                        | Gobernación                |
| 3                       | Joan José Restrepo       | Representante legal               | Interventoría              |
| 4                       | Olga Lorena Piedra       | Representante legal               | Contratista                |
| 5                       | Jaime Ernesto Robles     | Consorcio Exa-german              | Contratista                |
| 6                       | Natalia Giraldo Cuervo   | Directora Jurídica                | Gobernación                |
| 7                       | Christian Felipe Díaz    | Contratista                       | Gobernación                |
| 8                       |                          |                                   |                            |
| 9                       |                          |                                   |                            |
| 10                      |                          |                                   |                            |
| 11                      |                          |                                   |                            |
| 12                      |                          |                                   |                            |
| 13                      |                          |                                   |                            |

| AGENDA DEL DÍA |                         |                      |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM           | TEMA                    | RESPONSABLE DEL TEMA |
| 1              | Pendientes documentales | todos                |
| 2              |                         |                      |
| 3              |                         |                      |
| 4              |                         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>DESARROLLO TEMATICO</b></p> <p>La Secretaria de Aguas e Infraestructura realiza su presentación frente a los Contratistas de obra e Interventoría.</p> <p>La Ingeniera Olga Lorena piedra expone que el Consorcio exa-german suprio perdidas durante la ejecución.</p> <p>La ingeniera solicita verificar si con los informe presentados a la fecha ya realizó el cumplimiento de las obligaciones</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 2 de 3                    |

documentales.

la interventora realiza la lectura de los pendientes documentales.

Se define que esta pendiente el informe 7 consolidado.

Existen 5 PQRS pendientes por cerrar.

- Estructura Metálica
- Motores y Planta Eléctrica.
- Juan Carlos Buitrago y otros

El día 23 de Enero se reanuda la reunión.

El contratista hace entrega de los Paz y Salvos que dan por cerrados los PQRS.

Queda pendiente el informe 7 consolidado.

El interventor hará entrega el día Martes 27 de Enero del informe ejecutivo solicitado por la Alcaldía de Pijao.

#### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- El contratista se compromete a entregar el informe 7. Antes del Viernes 13 de febrero.
- El contratista se compromete a permitir los paz y salvos de la estructura metálica y la moto secura, el mismo día 13 de febrero.
- Se proyecta para el día 13 de febrero la radicación de la última cuenta del contrato con sus soportes y la proyección del Acta de liquidación.


|                                                                                   |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|  | FORMATO         | Código: F-CIG-03                 |
|                                                                                   | Acta de reunión | Versión: 04<br>Fecha: 07/12/2018 |
|                                                                                   |                 | Página 3 de 3                    |

| N° | EVIDENCIAS Y ANEXOS |
|----|---------------------|
| 1  | 3 Paz y Salvos.     |
|    |                     |
|    |                     |
|    |                     |

| TAREAS Y COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES                         |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| Entrega Informe 7    | 13 de febrero      | Contratista |                                       |
| Entrega Acta final   | 13 de febrero      | Interventor | Depende de la entrega del Contratista |
| Entrega Liquidación  | 13 de febrero      | Interventor | Depende de la entrega del Contratista |

| FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN |
|-------------------------------|
|                               |

| NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN | CARGO                       | FIRMA                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Katherine Rincón Gaitan    | Secretaría                  | Katherine Rincón Gaitan |
| Olga Lorena Piedra C.      | R.L. Consorcio Exa-Germinar | IPC                     |
| Jaime Ernesto Robles C.    | Consorcio Exa-Germinar      | 16/12/18                |
| Juan José Restrepo         | Interventoría               | Juan José Restrepo      |
| Kurt Wartschki P.          | Director Agencia San.       |                         |
| Christian Felipe Díaz      | Contratista PDA             |                         |
|                            |                             |                         |



| NOMBRE                     | CEDULA     | ENTIDAD          | CARGO            | TELEFONO   | CORREO                    | FIRMA       |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------|
| Luis Leonardo Roblesquet M | 97207913   | PDA - QUINTO     | CONTRATISTA      | 3104720776 | tecnico@pdqumbo@gmail.com | [Signature] |
| José Ernesto Rozales       | 79560087   | C. EX-GERMINAR   | "                | 3212140882 | consorcio@germinar.org    | [Signature] |
| Olga Lorena Piedra C.      | 369993     | C. " "           | REPR. LEGAL      | 3138102012 | consorcio@germinar.org    | [Signature] |
| Angie Liseth Cordoba       | 1152703030 | INTERVENTORA     | AUX.             | 348576152  | -                         | [Signature] |
| Kurt Wartschki P.          | 10.265.612 | SAID - PDA       | Directo N. Ags.  | 3218017466 | -                         | [Signature] |
| San José Prestigio         | 1041032339 | Interventoria    | Interventor      | 3140035443 | restrepo@civil@germinar   | [Signature] |
| Christen Fure Dur B.       | 18.442.753 | PDA.             | Contratista      | 3137741525 | -                         | [Signature] |
| Katherine Rincón Gamero    | 1013610659 | Infraestructura. | Secretario.      | 3208195293 | -                         | [Signature] |
| Natalia Garibó Cueno       | 101418033  | Infraestructura  | Dir. Asist. Adm. | 3226259098 | -                         | [Signature] |

**CONSTRUCCIONES  
EXA S.A.S  
NIT: 901.563.713-7**

**CONSORCIO EXA-GERMINAR**




Pijao, 22 de enero de 2026

## PAZ Y SALVO

Yo, **ADEMIR GOMEZ SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 19389341 Bta por medio del presente declaro a paz y salvo al **CONSORCIO EXA-GERMINAR** identificado con NIT No. 901.619.676 – 5 por todo concepto y a sus integrantes. Suscrito el presente documento no hay derecho a reclamación posterior alguna bajo ningún concepto.

Atentamente,

  
**ADEMIR GOMEZ SALAZAR  
PROVEEDOR**

19389341 Bta

POR 1:

 PUENTES, CERCA

**CONSTRUCCIONES  
EXA S.A.S  
NIT: 901.563.713-7**

**CONSORCIO EXA-GERMINAR**



Pijao, 22 de enero de 2026

## PAZ Y SALVO

Yo, **FREDY JOHANY PINZON SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.708.410, por medio del presente declaro a paz y salvo al **CONSORCIO EXA-GERMINAR** identificado con NIT No. 901.619.676 – 5 por todo concepto y a sus integrantes. Suscrito el presente documento no hay derecho a reclamación posterior alguna bajo ningún concepto.

Por el presente se hace constar que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar el contrato de trabajo.

Que con el pago del dinero entregado a la firma del presente documento queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, incluidos arrendamientos y alquileres de equipos menores.

Atentamente,

Testigo  
M<sup>ra</sup> Graciela Tobón Quintana  
C<sup>e</sup> 24.989.995

**FREDY JOHANY PINZON SANCHEZ**  
**TRABAJADOR**

POR 2:  
Auxilio Puntos Electric  
y Morosierro

**CONSTRUCCIONES  
EXA S.A.S  
NIT: 901.563.713-7**

**CONSORCIO EXA-GERMINAR**



Pijao, 22 de enero de 2026

## PAZ Y SALVO

Yo, **JUAN CARLOS BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 18.436.237 por medio del presente declaro a paz y salvo al **CONSORCIO EXA-GERMINAR** identificado con NIT No. 901.619.676 – 5 por todo concepto y a sus integrantes. Suscrito el presente documento no hay derecho a reclamación posterior alguna bajo ningún concepto.

Por el presente se hace constar que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar el contrato de trabajo.

Que con el pago del dinero entregado a la firma del presente documento queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Atentamente,

*JUAN CARLOS BUITRAGO 18436237*  
**JUAN CARLOS BUITRAGO  
TRABAJADOR**

*Testigo  
Ma Graciela Tobón Quintan  
Cc 24 989.995*

*POR: 3, 4 y 5  
PERSONAL*