

FECHA: 4 JUNIO DE 2026

Formato. Virtual

Nombre de la reunión: Reunión de seguimiento a las líneas de acción del Programa

Participantes: Participaron los profesionales que apoyan la ejecución del Programa Colombia Solar en la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.

Líder de la reunión: Olga Lucía Llanos.

The screenshot shows a virtual meeting interface. The main window displays a presentation slide with a yellow background. The slide text reads: "Seguimiento de enero a 15 de mayo", "Programa Colombia Solar", and "La Energía de Nuestra Gente". Below the slide, there is a timestamp "Junio 4 de 2026". The meeting title bar at the top indicates "Reunión de Seguimiento - CS" and "Ministerio de Minas y Energía". The right sidebar shows a grid of participant avatars, with "OO" (Olga Lucía Llanos) highlighted. The bottom status bar shows the time as 9:14 a.m. on 4/06/2026.

The screenshot shows a virtual meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "REPOSITORIO DE EVIDENCIAS". The slide content includes a table with columns: "Nombre", "Actividad", "Evidencia", "Completo", and "Actividad". The table lists 12 items, each corresponding to a month from January to December 2026. The meeting title bar at the top indicates "Reunión de Seguimiento - CS" and "Ministerio de Minas y Energía". The right sidebar shows a grid of participant avatars, with "OO" (Olga Lucía Llanos) highlighted. The bottom status bar shows the time as 9:09 a.m. on 4/06/2026.

Objetivo

Socializar los avances de las diferentes líneas de acción del Programa Colombia Solar, presentar la organización de los equipos de trabajo por componentes y establecer una dinámica periódica de seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo técnico del programa.

Desarrollo

La reunión fue liderada por Olga Lucía Llanos y constituyó el primer espacio de seguimiento periódico a las actividades desarrolladas por los profesionales que apoyan la ejecución del Programa Colombia Solar. Durante la sesión se informó que estas reuniones se realizarán con una periodicidad semanal, con el propósito de fortalecer la articulación entre los diferentes componentes del programa, realizar seguimiento a los avances y facilitar la coordinación de las actividades técnicas.

En el desarrollo de la reunión se presentó la estructura organizacional del programa, explicando la conformación de los diferentes componentes y los equipos de trabajo responsables de su desarrollo. En este contexto, se informó que el componente ambiental estaría a cargo de los profesionales Carlos Alfredo Esquivel Acosta y Óscar Ovidio Romero Agudelo, quienes asumirían la responsabilidad de apoyar la identificación y estructuración de los requerimientos ambientales asociados a la implementación del Programa Colombia Solar.

Durante la socialización de avances se informó que, con corte al periodo de gestión reportado, el equipo se encontraba culminando los aportes técnicos al último producto correspondiente al componente metodológico del programa, relacionado con el protocolo para el transporte de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, se indicó que, una vez finalizado dicho producto, el componente ambiental iniciaría un proceso específico de revisión y análisis de las necesidades ambientales asociadas a la implementación de los proyectos del Programa Colombia Solar, incluyendo la identificación del marco normativo aplicable, los requerimientos ambientales y los posibles productos de apoyo para fortalecer la sostenibilidad ambiental del programa.

Finalmente, se resaltó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los diferentes componentes técnicos y de documentar sistemáticamente los avances alcanzados en cada una de las líneas de trabajo.

Reunión de Seguimiento - CS

Ministerio de Minas y Energía

26:57

Grabación y transcripción
Iniciado por LUIS EDUARDO SOLANO GALLEGU. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. [Directiva de privacidad](#)

Reporte cualitativo del seguimiento

La Energía de Nuestra Gente

Periodo de marzo a 15 de mayo de 2026

Actividad	Administrativa	Técnicos, derechos de petición	Regulación Normativa	Procesos contractuales, FENOSOL y GECELCA	Procesos contractuales, FENOSOL y GECELCA
Avances reportados durante las reuniones de seguimiento	a. Estructuración y consolidación de matriz integral de control de informes de seguimiento por estados de avance, rubricación y aprobación. b. Definición conjunta de los indicadores a reportar en PIP y PII con cada uno de los líderes involucrados. c. Formulación e implementación del esquema de seguimiento a partir de mayo.	a. Creación de matriz integral de seguimiento y control para integrar el riesgo de implementación formulado por trazabilidad jurídica y control diario y notificación formal de avances. b. Formulación de lineamientos para atención a derechos de petición. c. Creación de seguimiento y control de respuesta.	a. Respuestas técnicas a solicitudes de la CREG sobre el documento de implementación formulado por el INGE. b. Formulación y publicación de la Resolución 40199 del 16 de marzo de 2026. c. Mantener coordinaciones interinstitucionales con la CREG y suscribir mecanismos formales de documentación y seguimiento técnico-regulatorio para CS dentro del INGE.	a. Definición de metas de trabajo con FENOSOL desde abril. b. Implementación de mecanismos de seguimiento contractual y técnico en las metas (puntos de reunión). c. Definición de criterios para determinar las acciones formativas efectivamente terminadas (identificadas por el ente correspondiente). d. Definición de trabajo conjunto con la matriz de GECELCA que se actualiza con el seguimiento de PIP por parte del INGE.	a. Se cuenta con dos (2) informes de ejecución de GECELCA de febrero y marzo. b. Se cuenta con dos (2) informes de ejecución de FENOSOL de febrero y marzo. c. Se cuenta con dos (2) actas de reunión en abril con FENOSOL. d. Cargar información pendiente en el repositorio dado la importancia de contar con los datos de esta fase de trabajo para CS.
Retos actuales identificados	Trabajo conjunto con líder responsable de estado de pago de FENOSOL para articular la información.	Clasificación y tipificación de los derechos de petición allegados a la SGE.	Mantener coordinaciones interinstitucionales con la CREG y suscribir mecanismos formales de documentación y seguimiento técnico-regulatorio para CS dentro del INGE.	Fortalecer la coordinación entre el equipo de implementación de GECELCA y el INGE. Formar la entrega de información por parte de GECELCA y definir los características del reporte de avance (formato).	Cargar información pendiente en el repositorio dado la importancia de contar con los datos de esta fase de trabajo para CS.

Haga clic para agregar notas

OLGA LUCIA LLANOS OROZCO

14°C
Parc. soleado

ESP LAA

9:19 a.m.
4/06/2026

Reunión de Seguimiento - CS

Ministerio de Minas y Energía

44:59

Grabación y transcripción
Iniciado por LUIS EDUARDO SOLANO GALLEGU. Al asistir a esta reunión, aceptas que se te incluya. [Directiva de privacidad](#)

La conexión es buena

OSCAR OVIDIO ROMERO AGUDELO

ANA MARIA MONSALVE MENDOZA

PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

CATHERINE TERESA FERNANDEZ PEÑA

LUIS EDUARDO SOLANO GALLEGU

YERY DANILO BORDA ROMERO

GINA PAOLA BUIVOLI MUÑOZ

OLGA LUCIA LLANOS OROZCO

MAIRA ZILENA TUNJANO VELASQUEZ

MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ NOVOA

CLAUDIA MARCELA QUINONES PACHON

RONALD EMIRO QUINTERO GOMEZ

FRANCISCO JOSE CAVANZO GARCIA

WALTER JOSE MEJIA VALETA

JENNY YEPES MOYA

KAROL LUCIA JOYA BUSTAMANTE

15°C
Parc. soleado

ESP LAA

9:37 a.m.
4/06/2026

Compromisos

1. Mantener la realización de reuniones semanales de seguimiento para revisar el avance de las diferentes líneas de acción del Programa Colombia Solar.
2. Finalizar los aportes técnicos al protocolo para el transporte de sistemas fotovoltaicos como producto del componente metodológico.

3. Iniciar el análisis específico de las necesidades ambientales asociadas a la implementación de los proyectos del Programa Colombia Solar.
4. Consolidar los avances del componente ambiental y socializarlos periódicamente en las reuniones de seguimiento del programa.