

FECHA: 19 JUNIO DE 2026

Nombre de la reunión: Reunión semanal de seguimiento a las líneas de acción del Programa Colombia Solar

Participantes

Participaron los profesionales que apoyan la implementación del Programa Colombia Solar en la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.

Líder de la reunión: Olga Lucía Llanos.

The top screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface titled "SOCIALIZACIÓN RESULTADO SEGUIMIENTO COLOMBIA SOLAR". The meeting is at 13:51. The interface displays a grid of 16 participants, each with a colored circle and initials. The participants are: OA (OSCAR OVIDIO ROMERO AGUDELO), CP (CATHERINE TERESA FERNANDEZ PEÑA), ST (SALLIA YAUJE ISAAC TATIS), JG (JENNIFER PAOLA GOMEZ GOMEZ), MV (MARA ZILENA TUNJANO VELASQUEZ), AM (ANA MARIA MONGALVE MENDOZA), ME (MELISA BERNARDA MEJIA SIERRA), AT (ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO), DA (DAVID RICARDO FABREGAS ARAUJO), CL (CLAUDIA MARCELA QUINONES PACHA), JA (JAVIER GELVEZ ALBARRACIN), LD (LUZ KARINA BAYONA DIAZ), OO (OLGA LUCIA LLANOS OROZCO), and RO (RONALD EMIRO QUINTERO GOMEZ). The bottom screenshot shows the same meeting at 16:34. A presentation slide titled "Seguimiento junio 9 - 12" is displayed in the center. The slide includes the text "Programa Colombia Solar" and "La Energía de Nuestra Gente". The slide is presented by OLGA LUCIA LLANOS OROZCO.

Objetivo

Socializar los avances alcanzados por las diferentes líneas de acción del Programa Colombia Solar con corte al 12 de junio de 2026, realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por los equipos técnicos y fortalecer la articulación entre los diferentes componentes del programa.

Desarrollo

La reunión se desarrolló como parte de los espacios periódicos de seguimiento establecidos por la Dirección de Energía Eléctrica para revisar el avance de las diferentes líneas de trabajo del Programa Colombia Solar. Durante la sesión, los equipos responsables de cada componente presentaron el estado de las actividades ejecutadas y las acciones programadas para el siguiente periodo.

En lo relacionado con el componente ambiental, se socializaron los avances obtenidos en las primeras gestiones orientadas a fortalecer el seguimiento ambiental de los proyectos ejecutados en el marco del programa. En particular, se informó sobre las reuniones sostenidas con los profesionales responsables del seguimiento a los contratos y convenios ejecutados por FENOGÉ y GECELCA, las cuales permitieron conocer la estructura de los equipos encargados de la supervisión, la metodología empleada para el análisis de los informes de ejecución y los mecanismos utilizados para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, se destacó que estas reuniones constituyeron un primer acercamiento para identificar de manera preliminar cómo se incorporan los aspectos ambientales dentro de los procesos de seguimiento adelantados por la Dirección de Energía Eléctrica y para reconocer oportunidades de articulación que permitan fortalecer la verificación de los compromisos ambientales previstos en la implementación del Programa Colombia Solar.

Finalmente, se reiteró la importancia de continuar consolidando el componente ambiental mediante el análisis de la información contractual, la revisión del marco normativo aplicable y la participación en los espacios de seguimiento técnico de los proyectos.

Compromisos

1. Continuar participando en las reuniones de seguimiento del Programa Colombia Solar y socializar periódicamente los avances del componente ambiental.

2. Profundizar el análisis de los mecanismos de seguimiento implementados para los contratos ejecutados por FENOGÉ y GECELCA.
3. Avanzar en la revisión de los informes de ejecución y de los productos contractuales para identificar los compromisos relacionados con la gestión ambiental.
4. Fortalecer la articulación entre el componente ambiental y los equipos responsables del seguimiento técnico de los proyectos del Programa Colombia Solar.