



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891 300 466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

11 JUN 2026

Hora:

9:00 AM

ACTA No. 002 DE SUSPENSIÓN No. 001

CONTRATO	693 DE 2025	Quien Recibe:
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	
CONTRATISTA	SOMERT SAS 900856117-1	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS	
VALOR	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 188'000.000) M/CTE	
ANTICIPO 90%	N/A	
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	
FECHA ACTA N° 001 DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE PRORROGA 001	24 DE ABRIL DE 2025	
PRORROGA 001	CUARENTA (45) DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO TOTAL EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los cinco (05) días del mes de Junio del año 2026, se reunieron el **ARQ. ANDRÉS RODRIGO CRUZ SANCHEZ**, Secretario de Obras Públicas, en calidad de Supervisor Designado, la señora **YULIED DAMARIO UBAQUE ROMERO**, Representante legal de **SOMERT SAS** en calidad de contratista, con la finalidad de suspender el objeto del contrato de la referencia y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: El contratista, El contratista ha manifestado y debidamente soportado ante esta supervisión la imposibilidad de entrega dentro del plazo inicial, argumentando los siguiente:

Se solicita la suspensión del contrato de adquisición de la hoja niveladora debido a que el proveedor requiere un plazo adicional para la entrega. La pieza debe ser importada desde Europa, y los tiempos estimados de transporte marítimo y trámites aduaneros ascenden a 45 días aproximadamente. Debido a esta situación de fuerza mayor, se hace necesario pausar el cronograma contractual hasta que el repuesto se encuentre disponible en el país.

- Que el proveedor notificó que la pieza de la hoja niveladora debe ser importada desde Europa, lo que excede los tiempos inicialmente previstos.
- Los trámites de importación y el transporte marítimo requieren un tiempo estimado de cuarenta y cinco (45) días.

Con base en lo expuesto, y considerando que los trámites administrativos requieren tiempo adicional para su debida culminación, solicito respetuosamente se autorice la **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 693 DE 2025** por un periodo de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**, dando claridad que en el evento que las causas que motivan la suspensión se superen antes del vencimiento del plazo solicitado, se realizarán de inmediato los trámites correspondientes para el reinicio de la ejecución contractual del convenio.

CUARTO: Que la Secretaría de Obras Públicas, supervisora del contrato de la referencia, considera viable la solicitud de suspensión, teniendo en cuenta los argumentos anteriores,


ACUERDAN

PRIMERO: Suspender las Actividades del objeto del contrato, durante CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, a partir de la fecha teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente acta.


SEGUNDO: Reiniciar las actividades el día 20 de julio de 2026. La nueva fecha de terminación del presente contrato es el 21 de julio de 2026.

TERCERO: El contratista se compromete a actualizar los amparos contenidos dentro de las pólizas del contrato No. 693 de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los cinco (05) días del mes de junio del año 2026.



YULIED DAMARIS UBAQUE ROMERO
SOMERT SAS
CONTRATITA



ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de Puerto Boyacá

Revisó y Aprobó: ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ



ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

ACTA DE NECESIDAD No 0795		4/6/2026 10:55:37	
DEPENDENCIA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA	FIRMA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	4/6/2026 10:55:37	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACA		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	DURACIÓN	45 DIAS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SUBASTA INVERSA		
Tipo de solicitud (Especifique si requiere adelantar un procedimiento de selección - adición - prórroga - cesión - otrosí o modificación)	SUSPENSION		
Número de contrato o convenio (Según aplique)	693 de 2025		
PRESUPUESTO OFICIAL \$ 188000000	LÍNEA DE PLAN DE DESARROLLO Y RADICADO DEL NÚMERO DE PROYECTO (O código BPIN-BPIM) 202500000012660/24-9-15-572-00032		
Observaciones (Según aplique):	No aplica	CÓDIGO PAA: SUPAA 2026 - 877	
Vo. Bo. Secretario de Hacienda Municipal 	Vo. Bo. Alcalde Municipal 	Vo. Bo. Delegado para la contratación 	Vo. Bo. Secretaria de Planeación Municipal

Puerto Boyacá, 5 de Junio de 2026

OFC-693-2025-001

INGENIERO

ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ

Secretario de Obras Públicas

Supervisor designado

Referencia. Contrato No. 693 DE 2025 cuyo objeto es: " ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"

Asunto. Solicitud de suspensión.

Por medio del presente documento, y dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio de Puerto Boyacá, mediante la firma del Contrato No. 693 DE 2025 cuyo objeto es: " ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"

De acuerdo al alcance del Contrato No. 693 DE 2025 cuyo objeto es: " ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ", y en cumplimiento de las actividades definidas en el contrato, se hace necesario suspender el contrato debido a:

Que el proveedor del repuesto requiere más tiempo para realizar la importación ya que la pieza viene desde EUROPA y los tiempos tanto marítimos y de importación tardan aproximadamente 45 días, los cuales se pide por medio de esta solicitud realizar la suspensión al contrato.

Por lo tanto, le solicitamos a usted en calidad de supervisor, suspender el contrato 693 DE 2025 por un lapso de 45 días a partir de la fecha de la radiación de este oficio.

Atentamente,

Atentamente,

Nombre: **YULIED DAMARIS UBAQUE BARRERO**

C.C. No. 1.010.117.620 de Puerto Boyacá

R/L **SOMERT SAS**

Dirección de correo: Carrera 7 25-02 Barrio Villa del sol

Dirección de correo electrónico: somertsas@gmail.com

Teléfono: 3137981856