

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 1 de 3

Villavicencio, 29 de mayo de 2026

Doctora:
ALBA AURORA COLINA
 Jefe de Oficina de Contratación
 Alcaldía Municipal de Villavicencio
 Ciudad.

Ref.: **CONTRATO COMODATO No. 3813 DE 2025**

PERIODO del 25 de abril de 2026 al 24 de mayo de 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo de este, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

• **INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	No. 3813-2025 – 31 de diciembre de 2025		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II <u> X </u>		
CLASE DE CONTRATO:	COMODATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 892.000.265-1		
OBJETO:	ENTREGAR EN CALIDAD DE COMODATO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P. EAAV, LOS BIENES QUE COMPONEN EL PROYECTO TECNO PARQUE DE TRATAMIENTO DE AGUAS		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ C.C. No. 1.122.131.425		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	12 de febrero de 2026		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CERO PESOS MCTE (\$0)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) AÑOS		
FECHA DE INICIO:	25/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/02/2031		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Código: GCT-F-27
			Versión: V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Fecha: 29/04/2025
			Página 2 de 3

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	FECHA: N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

- **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12/02/2026, notificado personalmente con fecha 12/02/2026 y en plataforma SECOP II del 25/02/2026, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO del 25/04/2026 al 24/05/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR CONFORME A LA DESIGNACIÓN:

"...4. El SUPERVISOR debe elaborar los informes de ejecución en los que certifique el estado de ejecución del contrato o convenio con la periodicidad que se establezca en el mismo, en caso de que el Contrato no establezca la periodicidad en forma específica, entonces el SUPERVISOR deberá presentar informes mensuales..."

En cumplimiento a esta función como supervisor del contrato, relacionada con el informe mensual de ejecución en los que certifique el estado de ejecución del contrato de comodato No. 3813-2025 del 31 de diciembre de 2025, en el cual se hizo entrega en calidad de comodato a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, de los bienes que componen el proyecto **TECNO PARQUE DE TRATAMIENTO DE AGUAS**, localizados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) la Esmeralda, equipos que son de propiedad del Municipio de Villavicencio y que fueron recibidos mediante el proyecto internacional **ESTABLECIMIENTO DE UN TECNO PARQUE DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN COLOMBIA-WTP KOR-COL**, firmado entre la **ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO** y el **INSTITUTO DE COREA PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGIA (KIAT)- Daegu Techno Park**, donde este instrumento de cooperación técnica internacional tuvo como finalidad implementar un complejo científico y tecnológico para la investigación, innovación y formación en procesos de tratamiento de aguas, transferencia de conocimiento y desarrollo industrial, en beneficio del municipio y de la región.

AVANCES O INFORME

1. El día 11 de mayo de 2026 se realizó una visita de inspección y verificación de los bienes entregados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, inspección y verificación programada para las 9:30 horas, la cual fue atendida por el Jefe de la Oficina de Recursos Físicos y mantenimiento de la EAAV doctor **DIEGO ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA**, donde al solicitar información sobre el ingreso al almacén de los bienes que forman parte del Tecno-parque, como del aseguramiento de los mismos, manifestó que la próxima semana enviarían tanto la entrada al almacén como la copia de la póliza, ósea entre la semana comprendida del 18 al 22 de mayo de 2026, para lo cual a la fecha no se han recibido dichos documentos. Es de aclarar que estos documentos ya habían sido solicitados al gerente de la E.A.A.V. mediante oficio de fecha 20 de marzo de 2026, sin obtener respuesta.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 3 de 3

2. En vista de lo anterior, se continúa presentando incumplimiento del contrato de comodato, toda vez que a la fecha el comodatario EAAV no ha aportado el documento que permita establecer el ingreso de los bienes a su inventario y su correspondiente asegurabilidad, ya que estas obligaciones se encuentran vigentes desde el mismo momento de la suscripción del contrato y se debían materializar desde el acta de inicio.
3. Conforme a lo anterior para el nuevo periodo contractual la supervisión actuara con el fin de verificar el cumplimiento irrestricto de dichas condiciones, so pena de informar lo respectivo ante la oficina de contratación para lo de su competencia.

Se pudo evidenciar que los bienes que conforman el tecnoparque, al realizar la respectiva visita de inspección y verificación, se encuentran en las mismas condiciones en que fueron entregados, sin que existan vestigios de haber sido puestos en operatividad, tal como lo establece el objeto contractual

Anexos y Evidencias:

- Copia del Acta No. 09 del 11 de mayo de 2026, donde consta la visita de inspección y verificación de los bienes entregados a la EAAV mediante el comodato No. 3813 de 2025.



NOMBRE DEL SUPERVISOR: CRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
 CARGO DEL SUPERVISOR: Almacenista General del Municipio
 SECRETARÍA U OFICINA: SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3153201863