

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0004 DEL 08 DE ENERO 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE MAYO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 DE MAYO DE 2026
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°005

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Secretaría General
CONTRATISTA:	LEIDYS LUZ FIGUEROA RUIZ
CÉDULA/NIT:	1007838288
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PROCESOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN JURÍDICA COMERCIAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	07 DE ENERO 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	08 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 20260000012 DEL 02 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	REGISTRO PRESUPUESTAL N° 20260000008 del 02 DE ENERO DE 2026
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$44.520.000
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

DURACIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS PARTIR DE LA PARAMETRIZACIÓN DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	JULIO 07 DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CARLOS ANDRÉS BOTERO MONTES

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0004-2026 se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, el alcance y cada una de las obligaciones del presente contrato, tal y como se detalla en el informe de actividades presentado por ella en el mes de MAYO de 2026.

Se deja constancia que se revisaron los riesgos contemplados en el presente contrato y se evidencia que no se ha materializado ninguno de ellos.

En el presente mes se harán los descuentos respectivos conforme a las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tal y como se han hecho en los pagos anteriores, así:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Para todos los efectos legales, la contratista ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	9498184080	\$410.000	\$524.800	\$17,200	\$952,000
Febrero	9499874224	\$495,000	\$633,600	\$20,700	\$1,149,300
Marzo	9501624082	\$495,000	\$633,600	\$20,700	\$1,149,300
Abril	9503427937	\$495,000	\$633,600	\$20,700	\$1,149,300
Mayo	9505008006	\$495,000	\$633,600	\$20,700	\$1,149,300

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Secretaría General	20260000012	20260000008	\$44.520.000

La ejecución del contrato a la fecha es el siguiente:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 08 al 30 de enero	\$5.688.666	\$5.688.666	\$5.688.666	\$38.831.334	87,222%
Del 01 al 28 de febrero	\$7.420.000	\$7.420.000	\$13.108.666	\$31.411.334	70,556%
Del 01 al 30 de marzo	\$7.420.000	\$7.420.000	\$20.528.666	\$23.991.334	53,889%
Del 01 al 30 de abril	\$7.420.000	\$7.420.000	\$27.948.666	\$16.571.334	37,222%
Del 01 al 30 de mayo	\$7.420.000	\$7.420.000	\$35.368.666	\$9.151.334	20,556%

• Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$44.520.000
Adiciones	\$0

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Total valor del contrato/convenio más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	\$35.368.666
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	79,444%

4. INFORME JURÍDICO:

En el presente contrato a la fecha no se han presentados imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento.

El presente contrato no ha tenido prórrogas, adiciones ni otrosíes.

Actualmente se encuentra vigente la presente garantía:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-46-101064419	Cumplimiento	07/01/2026	07/01/2027	07/01/2026	\$4.452.000

Conforme a lo anteriormente descrito, se deja constancia que la contratista a cumplido a la fecha el objeto, alcance y obligaciones del presente contrato.



CARLOS ANDRÉS BOTERO MONTES

Supervisor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.