

**INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO
No. 265-GINREDCE-2026**



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE ABRIL

Contrato No. 265-GINREDCE-2026 - DIMAR

Versión: 1.0
Fecha: 07/05/2026

Redactado por: *SKAPHE*



**INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO
No. 265-GINREDCE-2026**



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

HISTORIA DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Comentario
1.0	09/04/2026	Juan Cañón – Isabela Velandia	

Fecha	Revisor / Aprobador	Cargo
<<Fecha de revisión o aprobación>>	<u><<Firma>></u> <<Nombre del revisor >>	<<Cargo de revisor o aprobador>>
<<Fecha de revisión o aprobación>>	<u><<Firma>></u> <<Nombre del aprobador>>	<<Cargo de revisor o aprobador>>



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

5 Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo del documento	4
3. Metodología aplicada	4
4. Cronograma de actividades	5
5. Requerimientos abarcados	5
5.1 GeoNetwork	5
5.1.1 Solicitud de descargas –Marzo de 2026	5
5.2 CECOLDO	6
5.2.1 Corrección de Visualización y Navegación del Sitio Web	6
5.2.2 Habilitación del Editor Visual de Texto	8
5.2.3 Mapa del sitio sin estructura jerárquica	9
5.2.4 Revisión del Espacio en Disco de los Servidores CECOLDO	10
5.3 Sincronización de Fecha y Hora en Servidores Ubuntu Server	10
5.4 Revisión y Verificación de Backups de Bases de Datos	10
6. Reuniones realizadas	11

1. Introducción

En el marco del Contrato No. 265-GINREDCE-2026, correspondiente al Servicio de Mantenimiento, Soporte y Asesoría del Software CECOLDO, y en cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos, se presenta el informe de avance asociado al Ítem 1 – Mesa de Ayuda y Soporte Continuo. Con el fin de dar cumplimiento al presente entregable, se evidencia que durante el período reportado fueron recibidos y gestionados los siguientes requerimientos a través de los canales habilitados para la Mesa de Ayuda:

Se gestionaron múltiples ajustes al sitio web de CECOLDO, identificados como requisitos necesarios para continuar con el proceso de actualización y traducción de contenidos: se revisaron y corrigieron páginas con problemas de visualización y desencaje de plantilla; se resolvió el mensaje de "página no encontrada" que aparecía en la pestaña del navegador al ingresar al sitio; se realizó la configuración del editor visual de texto para páginas, dado que únicamente se disponía de edición en código HTML; y se atendió la configuración del mapa del sitio para su correcta visualización jerárquica.

En materia de infraestructura, se llevó a cabo la revisión del espacio en disco disponible en todos los servidores del CECOLDO, la verificación y corrección de la fecha y hora en los servidores Ubuntu Server, cuya desincronización estaba generando errores en las aplicaciones y la revisión del estado de los backups de bases de datos en los servidores Geonetwork (172.25.1.186), Geonetwork Pruebas (172.25.1.189), Cecoldo Gris (172.25.1.166) y Micrositio Drupal (192.168.200.25).



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

2. Objetivo del documento

Objetivo General:

Documentar la continuidad operativa, estabilidad y mejora funcional del software CECOLDO mediante la prestación del servicio de mantenimiento, soporte y asesoría técnica, dando respuesta oportuna a los requerimientos de la plataforma web y la infraestructura de servidores para el mes de abril, conforme a los niveles de atención y tiempos de respuesta establecidos en el Contrato No. 265-GINREDCE-2026.

3. Metodología aplicada

El desarrollo de las actividades se llevó a cabo en el marco de la Mesa de Ayuda y Soporte Continuo, operando bajo los tres niveles de atención definidos contractualmente, denominados niveles de servicio: primer nivel (fallas críticas que obligan a reinicio o recuperación del sistema), segundo nivel (impacto funcional mínimo como reportes y configuración) y tercer nivel (consultas técnicas, asesoría, migración de datos e integración de sistemas). Los requerimientos fueron recibidos a través de los canales habilitados y clasificados según su nivel de criticidad e impacto funcional para determinar los tiempos de respuesta aplicables.

Para cada requerimiento se siguió un flujo estructurado de atención: registro y clasificación del caso, análisis técnico de la situación reportada, ejecución de las acciones correctivas o de configuración requeridas, y verificación de la solución implementada. En los casos asociados al sitio web del CECOLDO, se realizó revisión directa de la plantilla, configuración del entorno de edición y ajustes sobre el sistema de gestión de contenidos. Para los requerimientos de infraestructura, se accedió a los servidores involucrados con el fin de verificar el estado del espacio en disco, la sincronización de fecha y hora, y la integridad de los procesos de backup de las bases de datos.



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

4. Cronograma de actividades

Ítem	Actividad	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Resp.
1	Informe mensual Mesa de Ayuda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contrat.
1	Monitoreo backups y servidores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contrat.
1	Análisis vulnerabilidades GRUTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contrat.
2	Ambiente pruebas Drupal (On-Premise)	X	X								Contrat.
2	Configuraciones accesibilidad MinTIC		X	X							Contrat.
2	Migración a producción Drupal			X							Contrat.
3	Entrega código fuente e informe Drupal			X							Contrat.
3	Mesas trabajo MinTIC / análisis esquema	X	X								Contrat.
3	Implementación API /data.json Geonetwork		X	X	X						Contrat.
3	Migración a producción				X						Contrat.

5. Requerimientos abarcados

5.1 GeoNetwork

5.1.1 Solicitud de descargas –Marzo de 2026

Se solicitó la extracción y consolidación del registro de descargas correspondientes al mes de marzo de 2026 desde la plataforma CECOLDO.

Limitaciones técnicas y de acceso identificadas durante la revisión de este requerimiento:

Durante el proceso de levantamiento de información se encontraron las siguientes restricciones que impidieron obtener los datos requeridos de forma directa:

1. Sin acceso a la base de datos MySQL

Las credenciales identificadas en los archivos de configuración del sistema no permiten autenticación exitosa, y no se dispone de acceso al usuario root de MySQL. Como consecuencia, no fue posible consultar directamente las tablas asociadas a estadísticas ni a registros de descargas.

2. Sin acceso administrativo a GeoNetwork

No se cuenta actualmente con credenciales de administrador para la plataforma GeoNetwork. Esto impidió

5



Calle 17 A No 69 – 62



info@skaphe.com
www.skaphe.com



PBX: 601- 927 2937

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

el ingreso a la consola de administración y el acceso a los módulos de estadísticas y reportes disponibles desde la interfaz web.

Alternativas Propuestas

Para superar estas restricciones y obtener la información de descargas correspondiente a marzo de 2026, se plantean dos vías de acción:

Opción 1: Acceso administrativo a GeoNetwork

Solicitar credenciales de administrador para acceder a la plataforma en:

<https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork>

Dentro de la plataforma, la ruta sugerida es:

Admin Console → Statistics

Desde este módulo sería posible consultar las estadísticas de descargas, generar reportes y exportar la información directamente desde la interfaz web, sin requerir acceso técnico al servidor.

Opción 2: Acceso técnico a la base de datos

Solicitar al administrador del servidor acceso root a MySQL/MariaDB, o en su defecto, credencial con permisos de solo lectura sobre la base de datos de GeoNetwork. Con este acceso se podría consultar directamente las tablas de estadísticas, extraer los registros históricos de descargas y consolidar la información requerida para el período de interés.

5.2 CECOLDO

5.2.1 Corrección de Visualización y Navegación del Sitio Web

Se identificaron y atendieron múltiples inconvenientes en la capa de presentación y navegación del portal. Para esto se creó un usuario administrativo desde línea de comandos utilizando Drush.

☐	NOMBRE DE USUARIO	ESTADO	ROLES
☐	jcanon	Activo	• Administrador

A su vez, los requerimientos fueron agrupados de la siguiente manera:

- **Páginas desencajadas:** Se detectó que páginas como cecoldo.dimar.mil.co/web/encuesta y cecoldo.dimar.mil.co/web/gte_bd presentaban ruptura del layout respecto a la plantilla base del sitio.

Las páginas afectadas estaban configuradas con el tipo de contenido Artículo, en lugar de Página básica. Dado que la plantilla Twig para artículos (`node--article.html.twig`) no existía, el sistema renderizaba el contenido sin la estructura del contenedor `node-page-basic`, que es la responsable de aplicar el padding correcto. Las páginas básicas, por su parte, sí contaban con la plantilla adecuada y la clase CSS correspondiente.



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

Como solución, se incorporó CSS personalizado a través de Apariencia → Configuración del tema dimar → CSS Personalizado.

Imagen N.1 Página de encuesta con las correcciones realizadas



- **Mensaje "página no encontrada" en pestaña del navegador:** Se identificó una configuración incorrecta en los metadatos de título (<title>) de la página de inicio y páginas internas, combinada con conflictos en los alias de URL definidos en el sistema.

Problema identificado

La página de inicio no existía como contenido formal dentro del sistema. Si bien el sitio mostraba un banner y una sección de servicios, estos elementos se generaban a partir de bloques independientes, sin un nodo base asociado. Al intentar formalizar esta estructura mediante la creación del nodo 252 en la ruta /home, el sistema presentó el mensaje "Acceso denegado" en el título.

Proceso de diagnóstico y solución

Se verificó que el sitio cargaba correctamente, pero sin un nodo específico asignado a la ruta /home. Para resolverlo, se creó el nodo 252 de tipo Página básica con el alias /home, asegurándose de guardarlo sin marcar la casilla de Estructura → Diseño de bloques.

Posteriormente, se configuró la visibilidad de cada bloque involucrado (carousel_noticias, botones de Herramientas y botones de Herramientas2) siguiendo estos pasos:

1. Ingresar a Configurar en cada bloque.



**INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO
No. 265-GINREDCE-2026**



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

2. Dirigirse a la pestaña Visibilidad → Páginas.
3. Reemplazar el valor / por <front>.
4. Seleccionar la opción Mostrar las páginas enumeradas.
5. Guardar el bloque con la casilla Publicado marcada.

Imagen N.2 Página de inicio con el título corregido



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021



5.2.2 Habilitación del Editor Visual de Texto

Limitación de la interfaz de edición al modo de código HTML plano.



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

Imagen N.3 Editor de texto a través de CKEditor

The image shows a CKEditor interface. On the left, there's a language dropdown set to 'Español' and a 'Cuerpo (Editar resumen)' button. The main text area has a 'Descripción' section with a paragraph about a survey and a link 'Acceder a la encuesta'. Below the text area is a 'Formato de texto' dropdown set to 'HTML completo'. On the right, there's a sidebar with several sections: 'Crear nueva revisión' (checked), 'Mensaje del historial de revisiones' (empty text area), 'OPCIONES DEL MENÚ' (No está en un menú), 'ALIAS DE URL' (Alias: /encuesta), 'Alias de URL' (input field with /encuesta), and 'INFORMACIÓN DE AUTORÍA' (Por jcanon (379) en 2026-05-06).

Se realizaron configuraciones en Drupal con el objetivo de facilitar la edición avanzada de contenido a través de CKEditor. Estas ajustes buscan permitir la edición HTML completa, simplificar la visualización del código fuente, eliminar las restricciones propias del editor visual y agilizar las modificaciones manuales sobre el contenido del sitio.

5.2.3 Mapa del sitio sin estructura jerárquica

Se diagnosticó que el módulo de sitemap presentaba una visualización plana en cecoldo.dimar.mil.co/web/sitemap, donde todos los enlaces aparecían listados sin diferenciación visual entre niveles jerárquicos, lo que dificultaba la navegación y la comprensión de la estructura del sitio.

Diagnóstico

Durante la revisión en Configuración → Buscar y metadatos → Sitemap (/admin/config/search/sitemap), se confirmó que el módulo generaba correctamente las listas anidadas (dentro de) con las clases apropiadas. El problema era exclusivamente visual: no existía CSS que diferenciara los distintos niveles de jerarquía.

Solución aplicada

Se incorporó CSS personalizado a través de Apariencia → Configuración del tema dimar → CSS Personalizado, con las siguientes características por nivel:

- Nivel 1: enlaces en negrita, color azul institucional (#042f53) y línea separadora.

10



Calle 17 A No 69 – 62



info@skaphe.com
www.skaphe.com



PBX: 601- 927 2937

INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026




F-TI-007 V.4

noviembre/2021

- Nivel 2: texto normal con viñetas redondas (disc) e indentación de 20px.
- Nivel 3: texto de menor tamaño con viñetas circulares (circle) e indentación adicional de 20px.

Imagen N.4 Mapa del sitio con estructura jerárquica



5.2.4 Revisión del Espacio en Disco de los Servidores CECOLDO

Se ejecutó un análisis de capacidad de almacenamiento sobre la totalidad de los servidores de la infraestructura CECOLDO

Análisis:

Geonetwork (172.25.1.186): 72% de uso, 52 GB disponibles.

Geonetwork Pruebas (172.25.1.189): 57% de uso, 41 GB disponibles.

Cecoldo Gris (172.25.1.166): 42% de uso, 219 GB disponibles.

Micrositio Drupal (192.168.200.25): 17% de uso, 78 GB disponibles.

En general, no se evidencian problemas de almacenamiento en los servidores.

5.3 Sincronización de Fecha y Hora en Servidores Ubuntu Server

Se solicita verificar la sincronización horaria en los servidores.

Análisis:



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

Se identificó que algunos servidores están configurados utilizando zona horaria UTC, mientras que otros utilizan hora local Colombia (-05). Esta diferencia corresponde únicamente al formato de configuración horaria definido en cada servidor y no representa un error operativo ni una inconsistencia en la sincronización del sistema.

La distribución actual es la siguiente:

- Geonetwork y Micrositio Drupal: configurados en zona horaria UTC.
- Geonetwork Pruebas y Cecoldo Gris: configurados en hora local Colombia (-05).

En conclusión, las fechas y horas son coherentes entre servidores; únicamente cambia la representación de la zona horaria según la configuración aplicada en cada entorno.

5.4 Revisión y Verificación de Backups de Bases de Datos

Se solicitó realizar la validación del estado de los procesos de respaldo sobre las bases de datos alojadas en los servidores Geonetwork (172.25.1.186), Geonetwork Pruebas (172.25.1.189), Cecoldo Gris (172.25.1.166) y Micrositio Drupal (192.168.200.25).

Imagen N.5 Respaldo servidor Cecoldo Gris (172.25.1.166):

```
jcanon@cecoldogris:/home/respaldos$ ls
2026-05-01-information_schema.gz  2026-05-03-precoldodigital.gz    2026-05-06-precoldoD.gz
2026-05-01-performance_schema.gz  2026-05-04-information_schema.gz  2026-05-06-precoldodigital.gz
2026-05-01-precoldoD2.gz          2026-05-04-performance_schema.gz  2026-05-07-information_schema.gz
2026-05-01-precoldoD.gz           2026-05-04-precoldoD2.gz          2026-05-07-performance_schema.gz
2026-05-01-precoldodigital.gz      2026-05-04-precoldoD.gz           2026-05-07-precoldoD2.gz
2026-05-02-information_schema.gz  2026-05-04-precoldodigital.gz     2026-05-07-precoldoD.gz
2026-05-02-performance_schema.gz  2026-05-05-information_schema.gz  2026-05-07-precoldodigital.gz
2026-05-02-precoldoD2.gz           2026-05-05-performance_schema.gz  2026-05-08-information_schema.gz
2026-05-02-precoldoD.gz            2026-05-05-precoldoD2.gz          2026-05-08-performance_schema.gz
2026-05-02-precoldodigital.gz      2026-05-05-precoldoD.gz           2026-05-08-precoldoD2.gz
2026-05-03-information_schema.gz  2026-05-05-precoldodigital.gz     2026-05-08-precoldoD.gz
2026-05-03-performance_schema.gz  2026-05-06-information_schema.gz  2026-05-08-precoldodigital.gz
2026-05-03-precoldoD2.gz           2026-05-06-performance_schema.gz  2026-05-08-precoldodigital.gz
2026-05-03-precoldoD.gz            2026-05-06-precoldoD2.gz
jcanon@cecoldogris:/home/respaldos$
```

Imagen N.6 Respaldo servidor Geonetwork (172.25.1.186)



INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO No. 265-GINREDCE-2026



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

```
jcanon@dmrgeonetwork:/home/geonetwork$ ls
arctgis                                comandohistorybk.txt  Downloads                PERFILES_METADATA
ArchivosSDG00Dimar                    config-store          EJEMPLOS_CECOLDO       Pictures
Archivostmpdescarga                  config-store1         jcs_caching             print
BackupDBDimar                         config-store2         LEAME_DATOS_ABIERTOS.pdf Public
BackupGeonetworkmysql                copiabashrcbk        local                   scriptbksqlserve
bk2021_190723                         datosdimarbk150924   logs                    snap
bk2021_231222                         datosejemplo         migrageobk              Templates
bk20231107                           Desktop              mozilla.pdf             test.mv.db
bkdbgeonetwork260623                 directories          Music                   thinclient_drive
bkgeonetwork090623                   directories1         mysql-backupgn2023.sh   Videos
BK_MIGRAR_120225                     directories2         mysql-backupgn2023.sh.save
catalina.outbk                       Documents            PDF
jcanon@dmrgeonetwork:/home/geonetwork$ cd BackupDBDimar/
jcanon@dmrgeonetwork:/home/geonetwork/BackupDBDimar$ ls
2026-04-11_03:00:01.dimarUN.bak        2026-04-25_03:00:01.dimarUN.bak
2026-04-11_03:00:01.gn2021.h2.db.bak   2026-04-25_03:00:01.gn2021.h2.db.bak
2026-04-11_03:00:01.gn2021.trace.db.bak 2026-04-25_03:00:01.gn2021.trace.db.bak
2026-04-11_03:00:01.gn2021.trace.db.old.bak 2026-04-25_03:00:01.gn2021.trace.db.old.bak
2026-04-11_03:00:01.SDG0Dimar.bak       2026-04-25_03:00:01.SDG0Dimar.bak
2026-04-18_03:00:01.dimarUN.bak        2026-05-02_03:00:01.dimarUN.bak
2026-04-18_03:00:01.gn2021.h2.db.bak   2026-05-02_03:00:01.gn2021.h2.db.bak
2026-04-18_03:00:01.gn2021.trace.db.bak 2026-05-02_03:00:01.gn2021.trace.db.bak
2026-04-18_03:00:01.gn2021.trace.db.old.bak 2026-05-02_03:00:01.gn2021.trace.db.old.bak
2026-04-18_03:00:01.SDG0Dimar.bak       2026-05-02_03:00:01.SDG0Dimar.bak
jcanon@dmrgeonetwork:/home/geonetwork/BackupDBDimar$
```

Imagen N.7 Respaldo servidor Geonetwork Pruebas (172.25.1.189)

```
jcanon@geonetworkpruebas:/var$ cd backups/
jcanon@geonetworkpruebas:/var/backups$ ls
alternatives.tar.0      apt.extended_states.5.gz  dpkg.diversions.1.gz    dpkg.statoverride.4.gz
alternatives.tar.1.gz   apt.extended_states.6.gz  dpkg.diversions.2.gz    dpkg.statoverride.5.gz
alternatives.tar.2.gz   dpkg.arch.0              dpkg.diversions.3.gz    dpkg.statoverride.6.gz
alternatives.tar.3.gz   dpkg.arch.1.gz           dpkg.diversions.4.gz    dpkg.status.0
alternatives.tar.4.gz   dpkg.arch.2.gz           dpkg.diversions.5.gz    dpkg.status.1.gz
apt.extended_states.0   dpkg.arch.3.gz           dpkg.diversions.6.gz    dpkg.status.2.gz
apt.extended_states.1.gz dpkg.arch.4.gz           dpkg.statoverride.0     dpkg.status.3.gz
apt.extended_states.2.gz dpkg.arch.5.gz           dpkg.statoverride.1.gz  dpkg.status.4.gz
apt.extended_states.3.gz dpkg.arch.6.gz           dpkg.statoverride.2.gz  dpkg.status.5.gz
apt.extended_states.4.gz dpkg.diversions.0         dpkg.statoverride.3.gz  dpkg.status.6.gz
jcanon@geonetworkpruebas:/var/backups$
```

Imagen N.8 Respaldo servidor Micrositio Drupal (192.168.200.25):

```
jcanon@cecoldonew:/var$ cd backups/
jcanon@cecoldonew:/var/backups$ ls
alternatives.tar.0      apt.extended_states.2.gz  dpkg.arch.4.gz          dpkg.diversions.6.gz    dpkg.status.1.gz
alternatives.tar.1.gz   apt.extended_states.3.gz  dpkg.arch.5.gz          dpkg.statoverride.0     dpkg.status.2.gz
alternatives.tar.2.gz   apt.extended_states.4.gz  dpkg.arch.6.gz          dpkg.statoverride.1.gz  dpkg.status.3.gz
alternatives.tar.3.gz   apt.extended_states.5.gz  dpkg.diversions.0       dpkg.statoverride.2.gz  dpkg.status.4.gz
alternatives.tar.4.gz   apt.extended_states.6.gz  dpkg.diversions.1.gz    dpkg.statoverride.3.gz  dpkg.status.5.gz
alternatives.tar.5.gz   dpkg.arch.0              dpkg.diversions.2.gz    dpkg.statoverride.4.gz  dpkg.status.6.gz
alternatives.tar.6.gz   dpkg.arch.1.gz           dpkg.diversions.3.gz    dpkg.statoverride.5.gz  dpkg.status.7.gz
apt.extended_states.0   dpkg.arch.2.gz           dpkg.diversions.4.gz    dpkg.statoverride.6.gz  dpkg.status.8.gz
apt.extended_states.1.gz dpkg.arch.3.gz           dpkg.diversions.5.gz    dpkg.status.0
jcanon@cecoldonew:/var/backups$
```



**INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL – CONTRATO
No. 265-GINREDCE-2026**



F-TI-007 V.4

noviembre/2021

6. Reuniones realizadas

Día	Asistentes	Temas abarcados	Compromisos
07 abril 2026 - 3pm	Cindy Echeverry Edwin Piragauta Ángela Losada Juan Diego Cañón Isabela Velandia	Reunión Acta de inicio contrato 265 – GINREDCE-2026. Presentación del equipo de trabajo.	El equipo de DIMAR, realizará el envío de la documentación que se tiene disponible de la plataforma. El equipo de SKAPHE completará los formatos de solicitud de servicios informáticos con el fin de tener acceso a la plataforma.
24 abril 2026	Juan Diego Cañón	Se llevó a cabo la configuración de la VPN en coordinación con el ingeniero responsable de la infraestructura, con el objetivo de establecer un acceso seguro y funcional a los servidores del CECOLD.	
27 abril de 2026	Cindy Echeverry Edwin Piragauta Ángela Losada Juan Diego Cañón Isabela Velandia	Se realizó una revisión conjunta de los requerimientos atendidos y entregados durante el día, con el fin de validar que las soluciones implementadas correspondieran a lo solicitado y cumplieran con los criterios de aceptación esperados.	El equipo de SKAPHE atenderá los requerimientos solicitados.

