

Reporte trimestral PETI Sectorial

Código Peti Institucional	Código Peti Sectorial	Nombre del Proyecto PETI - Sectorial	Descripción	Meta Productos	Gestión realizada	Estado	Logros	Dificultades	Proximas acciones	Fuente / Evidencias
IT022	P-SEC 009	Ventanilla Única de Trámites y Servicios Digitales	Planeación, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones digitales para trámites y servicios ciudadanos en un entorno de confianza digital.		Análisis continuo, validación técnica, parametrización de trámites y consolidación de los componentes documentales correspondientes a los meses de febrero a junio de 2026		- Continuidad con ARGO, identificación de métodos para servicios web, configuración de Fonenergía, manual por submódulos, rechazo total, descarga ZIP, ambiente de producción y procedimiento de usabilidad. - Por parte de las áreas se realizó retroalimentación de ajustes en los trámites. -Consolidación del módulo ciudadano para solicitud de trámites y visualización de estados como solicitud, revisión, aprobación o rechazo. -Fortalecimiento del módulo funcionario mediante la creación y configuración de trámites, etapas, formularios, preguntas prerequisite y revisión calificada. -Mejoras en trazabilidad y control mediante el módulo de auditoría, gestión de permisos, plantillas de notificación, listas genéricas, entidades estatales y menús administrativos. -Avance de funcionalidades orientadas a la operación, como rechazo total, descarga de documentos adjuntos en formato ZIP, completitud obligatoria del perfil y manejo de observaciones en revisiones no conformes. -Ejecución de pruebas funcionales, pruebas de notificaciones y pruebas de rendimiento con JMeter, en coordinación con desarrollo e infraestructura. - Consolidación de una plataforma técnica robusta. Implementación de mejoras sustanciales en la trazabilidad, gestión documental, parametrización de trámites y experiencia de usuario (UX/UI).	Riesgo de apropiación digital: La adopción por parte de múltiples perfiles (ciudadanos, funcionarios y administradores) exige un esfuerzo extraordinario en la generación de manuales claros y estrategias de usabilidad para evitar rechazo al cambio - Aunque persisten riesgos asociados a la interoperabilidad con ARGO y a la completitud de información requerida por algunas áreas, los informes muestran una ruta de gestión activa mediante mesas de trabajo, seguimiento técnico y coordinación entre equipos	1. Continuar la carga y validación de trámites de Asuntos Nucleares, Hidrocarburos y Energía Eléctrica, garantizando que la información funcional esté completa y aprobada por las áreas responsables. 2. Cerrar los desarrollos y ajustes asociados a incidencias identificadas durante pruebas, especialmente en revisión calificada, notificaciones, visualización de información, rechazos y gestión documental. 3. Priorizar la interoperabilidad con ARGO para radicado de entrada, radicado de salida, anexos, expedientes y dependencias, por tratarse de componentes críticos para la operación integral. 4. Consolidar y aprobar los manuales funcionales y el procedimiento de usabilidad para facilitar la apropiación de la plataforma por parte de ciudadanos, funcionarios y administradores. 5.Acompañar el proceso de salida a producción, teniendo en cuenta la creación del ambiente productivo y las acciones proyectadas para el despliegue.	Reporte_Consolidado_VUT
IT009	P-SEC 002	Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MME	Desarrollar e implementar herramienta de gestión de datos geospaciales para la publicación y consumo de información geográfica.		Junio:					