

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1					
														VERSIÓN 1					
														PÁGINA					
														FECHA 20/02/2026 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)				POR CANTIDADES DE OBRA ☒							
														POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 1 de 3 (Indicar No. y fecha)					
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526.027.00 (Según contrato principal)					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526.027.00						VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV A16.3	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 de fecha 31-ENERO-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																			
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814.00	\$ 54,723,886.00	49.00	\$ 54,723,886.00				0.00	\$ -	49.00	\$ 54,723,886.00		
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698.00	\$ 179,109,364.00	1,618.00	\$ 179,109,364.00				0.00	\$ -	1,618.00	\$ 179,109,364.00		
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815.00	\$ 117,594,400.00	1,760.00	\$ 117,594,400.00				0.00	\$ -	1,760.00	\$ 117,594,400.00		
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000.00	\$ 1,860,920,000.00	186,092.00	\$ 1,860,920,000.00				0.00	\$ -	186,092.00	\$ 1,860,920,000.00		
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000.00	\$ 9,834,048,000.00	683,650.46	\$ 8,203,805,528.00				0.00	\$ -	683,650.46	\$ 8,203,805,528.00		
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747.00	\$ 14,620,500.00	1,500.00	\$ 14,620,500.00				0.00	\$ -	1,500.00	\$ 14,620,500.00		
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000.00	\$ 10,104,016,000.00	777,232.00	\$ 10,104,016,000.00				0.00	\$ -	777,232.00	\$ 10,104,016,000.00		
8	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393.00	\$ 439,332,896.00	42,272.00	\$ 439,332,896.00				0.00	\$ -	42,272.00	\$ 439,332,896.00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000.00	\$ 7,352,280,000.00	94,260.00	\$ 7,352,280,000.00				0.00	\$ -	94,260.00	\$ 7,352,280,000.00		
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000.00	\$ 7,700,000,000.00	35,000.00	\$ 7,700,000,000.00				30.00	\$ 6,600,000.00	35,000.00	\$ 7,700,000,000.00		
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000.00	\$ 20,200,560,000.00	84,169.00	\$ 20,200,560,000.00				0.00	\$ -	84,169.00	\$ 20,200,560,000.00		
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000.00	\$ 8,032,500,000.00	23,806.71	\$ 6,070,712,200.00	-	6,946.20	\$ (1,771,281,000.00)	1,008.80	\$ 257,244,000.00	16,860.51	\$ 4,299,431,200.00		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600.00	\$ 1,130,438,400.00	434,784.00	\$ 1,130,438,400.00				13,258.00	\$ 34,470,800.00	434,784.00	\$ 1,130,438,400.00		
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500.00	\$ 652,176,000.00	612,784.00	\$ 919,176,000.00	-	26.00	\$ (39,000.00)	356,719.00	\$ 535,078,500.00	612,758.00	\$ 919,137,000.00		
15	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000.00	\$ 25,557,702,000.00	14,556.82	\$ 12,780,890,050.00				0.00	\$ -	14,556.82	\$ 12,780,890,050.00		
16	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000.00	\$ 16,980,395,000.00	31,515.00	\$ 28,142,895,000.00	+	4,000.00	\$ 3,572,000,000.00	31,515.00	\$ 28,142,895,000.00	35,515.00	\$ 31,714,895,000.00		
17	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000.00	\$ 6,356,000,000.00	7,000.00	\$ 6,356,000,000.00	-	3,960.00	\$ (3,595,680,000.00)	399.40	\$ 362,655,200.00	3,040.00	\$ 2,760,320,000.00		
18	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7,000.00	\$ 69,000.00	\$ 483,000,000.00	32,500.00	\$ 2,242,500,000.00				27,190.00	\$ 1,876,110,000.00	32,500.00	\$ 2,242,500,000.00		
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000.00	\$ 588,000,000.00	8,400.00	\$ 588,000,000.00				1,594.30	\$ 111,601,000.00	8,400.00	\$ 588,000,000.00		
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000.00	\$ 22,400,000.00	55,000.00	\$ 220,000,000.00				10,153.20	\$ 40,612,800.00	55,000.00	\$ 220,000,000.00		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888.00	\$ 890,645,928.00	30,831.00	\$ 890,645,928.00				0.00	\$ -	30,831.00	\$ 890,645,928.00		
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076.00	\$ 15,092,100.00	225.00	\$ 15,092,100.00				0.00	\$ -	225.00	\$ 15,092,100.00		
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192.00	\$ 7,463,040.00	120.00	\$ 7,463,040.00				0.00	\$ -	120.00	\$ 7,463,040.00		
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503.00	\$ 91,721,630.00	2,210.00	\$ 91,721,630.00				0.00	\$ -	2,210.00	\$ 91,721,630.00		
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914.00	\$ 38,664,470.00	355.00	\$ 38,664,470.00				0.00	\$ -	355.00	\$ 38,664,470.00		
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000.00	\$ 6,216,900,000.00	7,314.00	\$ 6,216,900,000.00				103.70	\$ 88,145,000.00	7,314.00	\$ 6,216,900,000.00		
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000.00	\$ 4,921,500,000.00	6,562.00	\$ 4,921,500,000.00				0.00	\$ -	6,562.00	\$ 4,921,500,000.00		
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000.00	\$ 825,360,000.00	1,448.00	\$ 825,360,000.00				0.00	\$ -	1,448.00	\$ 825,360,000.00		
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321.00	\$ 9,648,121,560.00	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560.00				5,725.00	\$ 36,187,725.00	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560.00		
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000.00	\$ 3,301,930,000.00	5,413.00	\$ 3,301,930,000.00				0.00	\$ -	5,413.00	\$ 3,301,930,000.00		
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000.00	\$ 6,007,232,000.00	8,533.00	\$ 6,007,232,000.00				0.00	\$ -	8,533.00	\$ 6,007,232,000.00		
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500.00	\$ 133,871,250.00	17,849.50	\$ 133,871,250.00				0.00	\$ -	17,849.50	\$ 133,871,250.00		
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000.00	\$ 896,168,000.00	4,924.00	\$ 896,168,000.00				0.00	\$ -	4,924.00	\$ 896,168,000.00		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
														VERSIÓN		1						
														PÁGINA								
														FECHA		20/02/2026 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒		POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 2 de 3 (Indicar No. y fecha)						
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021								INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV A16.3	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 de fecha 31-ENERO-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS							
								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 20/07/2024		PRESENTES												
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000.00	\$ 137,900,000.00	985.00	\$ 137,900,000.00				0.00	\$ -	985.00	\$ 137,900,000.00					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																						
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795.00	\$ 344,640,000.00	1,069,184.00	\$ 1,919,185,280.00	+	1,000,000.00	\$ 1,795,000,000.00	1,069,063.10	\$ 1,918,968,264.50	2,069,184.00	\$ 3,714,185,280.00					
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076.00	\$ 211,929,600.00	7,000.00	\$ 154,532,000.00				4,664.52	\$ 102,973,943.52	7,000.00	\$ 154,532,000.00					
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346.00	\$ 215,276,724.00	64,206.00	\$ 535,863,276.00				22,073.00	\$ 184,221,258.00	64,206.00	\$ 535,863,276.00					
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294.00	\$ 52,569,514.00	1,055.00	\$ 423,365,170.00				798.00	\$ 320,232,612.00	1,055.00	\$ 423,365,170.00					
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319.00	\$ 16,465,950.00	1,290.00	\$ 424,821,510.00				619.00	\$ 203,848,461.00	1,290.00	\$ 424,821,510.00					
40	11607	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285.00	\$ 10,165,700.00	4.00	\$ 2,033,140.00				4.00	\$ 2,033,140.00	4.00	\$ 2,033,140.00					
41	11607	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506.00	\$ 68,503,732.00	122.00	\$ 68,503,732.00				8.10	\$ 4,548,198.60	122.00	\$ 68,503,732.00					
42	11607	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754.00	\$ 8,831,636.00	34.00	\$ 8,831,636.00				0.00	\$ -	34.00	\$ 8,831,636.00					
43	11607	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000.00	\$ 834,400,000.00	4,267.12	\$ 1,194,794,800.00				2,835.00	\$ 793,800,000.00	4,267.12	\$ 1,194,794,800.00					
44	11607	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189.00	\$ 1,031,890.00	10.00	\$ 1,031,890.00				0.00	\$ -	10.00	\$ 1,031,890.00					
45	11607	740-13		Captafaros	u	596.00	\$ 9,671.00	\$ 5,763,916.00	1,950.00	\$ 18,858,450.00				723.00	\$ 6,992,133.00	1,950.00	\$ 18,858,450.00					
OBRAS VARIAS																						
46	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000.00	\$ 1,097,920,000.00	68,620.00	\$ 1,097,920,000.00				0.00	\$ -	68,620.00	\$ 1,097,920,000.00					
47	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000.00	\$ 3,206,782,000.00	168,778.00	\$ 3,206,782,000.00				0.00	\$ -	168,778.00	\$ 3,206,782,000.00					
TRANSPORTES																						
48	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057.00	\$ 1,689,120,881.00	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881.00				0.00	\$ -	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881.00					
49	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175.00	\$ 18,776,885,400.00	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400.00				0.00	\$ -	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400.00					
50	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175.00	\$ 22,912,500.00	19,500.00	\$ 22,912,500.00				0.00	\$ -	19,500.00	\$ 22,912,500.00					
Ajuste al peso																						

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-7-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

20/02/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No:

3

(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

☒

POR CONTRATO ADICIONAL

☐

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :

2257 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211,033,526,027.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 211,033,526,027.00

PLAZO ACUMULADO:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

\$ -

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV A16.3	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 47 de fecha 31-ENERO-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				* SUB TOTAL OBRAS				\$ 177,355,585,867.00		\$ 177,355,585,867.00			\$ -		\$ 35,029,218,037		\$ 177,355,585,867
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				\$ 25,530,593,934.00		\$ 25,530,593,934.00					\$ 10,679,861,657		\$ 25,530,593,934
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA				\$ 350,000,000.00		\$ 350,000,000.00					\$ -		\$ 350,000,000
				* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				\$ 1,485,187,468.00		\$ 1,485,187,468.00			\$ -		\$ 334,027,891		\$ 1,485,187,468
				* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.				\$ 2,891,000,000.00		\$ 2,891,000,000.00			\$ -		\$ 827,264,195		\$ 2,891,000,000
				* VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.				\$ 549,290,000.00		\$ 549,290,000.00			\$ -		\$ 157,180,197		\$ 549,290,000
				* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA				\$ 2,245,267,864.00		\$ 2,245,267,864.00					\$ 1,350,925,390		\$ 2,245,267,864
				* VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				\$ 426,600,894.00		\$ 426,600,894.00			\$ -		\$ 17,051,150		\$ 426,600,894
				* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				\$ 168,067,227.00		\$ 168,067,227.00					\$ -		\$ 168,067,227
				* VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				\$ 31,932,773.00		\$ 31,932,773.00			\$ -		\$ -		\$ 31,932,773
				* VALOR TOTAL				\$ 211,033,526,027.00		\$ 211,033,526,027.00			\$ -		\$ 48,395,528,517		\$ 211,033,526,027

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

1) Realizar el balance de mayores y menores cantidades del contrato de obra para los ítems de "Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19" y "Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos" con el fin de cumplir con la programación de mantenimiento de la transversal Momposina para el año 2026 y garantizar la seguridad vial y transitabilidad sobre el corredor vial, toda vez que las cantidades aprobadas mediante la Modificación No. 2 del 20 de julio de 2024 para dichos conceptos se encuentran agotadas. Este ajuste compensatorio es indispensable para dar continuidad a las intervenciones preventivas y correctivas programadas. La necesidad de asignar mayores cantidades al ítem de demarcación de líneas longitudinales se justifica en la obligación de garantizar una adecuada señalización horizontal a lo largo de la transversal Momposina, considerando la disposición de las diferentes líneas por carril (centro y bordes), así como la ejecución de actividades de reposición con pintura nueva, requeridas por el desgaste generado por el tránsito y las condiciones ambientales durante el periodo contractual. 2) Discriminar los grupos de ajuste para los ítems contractuales según lo acordado en el acta de reunión 09 del 03 de agosto de 2022 donde se implemento lo dispuesto en la resolución 320 del 26 de enero de 2022 por la cual el INVIAS adopta el ICOCIV para los contratos vigentes de precios unitarios y la resolución 2845 del 3 de agosto de 2022 por la cual el INVIAS adopta el procedimiento para la implementación del ICOCIV aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste. 2) Aclarar que para el presente contrato no aplica el ajuste mediante ICCP.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

2026.04.24

11:22:09

-05'00'

Firma:

Nombre: LUIS ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante Legal o Apoderado Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL.

Firma:

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Titular Gerencia: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR

Firma:

Nombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ

Jefe Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría

Nombre:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma

(Suscribe según su competencia)

Director Territorial

Nombre:

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma

(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto

Nombre:

BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO

Matrícula Profesional No.: 25202-198282 CND

Firma

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.