



CONSORCIO BMC

CONSORCIO BMC

901.552.699 - 4
CL 11 100 121 P 12
CALI
VALLE DEL CAUCA
facturacion@consorciobmc.co

IVA Régimen Común - Actividad económica 4290, Tarifa 10 x 1000
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 800.215.807 - 2 DIRECCIÓN: CL 25G # 73B-90 TELÉFONOS: CIUDAD / PAÍS: BOGOTA Código Postal 11001	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CBMC 104 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764099087440, vigente desde 2025-09-24 hasta 2026-09-24 desde el No. CBMC 84 hasta el CBMC 1000 FECHA FACTURA: 27-ABR.-2026 12:00 P.M. FECHA VENCIMIENTO: 27-ABR.-2026 FORMA DE PAGO: CRÉDITO MEDIO DE PAGO: CRÉDITO ACH
--	--

CANT.	CÓDIGO	UND.	DESCRIPCION	DESCUENTO	VLR UNITARIO	IVA	VLR TOTAL
1	41301006	IM	Costo Directo - Acta de ajuste 47	0	132,230,945	0	132,230,945
1	41301006	IM	Administración (23%) - Acta de ajuste 47	0	30,413,117	0	30,413,117
1	41301006	IM	Imprevistos (2%) - Acta de ajuste 47	0	2,644,619	0	2,644,619
1	41301004	IM	Utilidad (5%) - Acta de ajuste 47	0	6,611,547	1,256,194	6,611,547
4	TOTAL DE CANTIDADES				SUBTOTAL SIN DESCUENTOS		171,900,228
OBSERVACIONES					DESCUENTO		0
Municipios: LOS PALMITOS -SAN PEDRO -BUENAVISTA -MAGANGUÉ 672,308- CICUCO -TALAIGUA NUEVO -MOMPOS -SAN FERNANDO 171,227,920-MARGARITA -GUAMAL -EL BANCO -TAMALAMEQUE -PAILITAS -Amortización de Anticipo (5.%) -Valor a Pagar presente Acta 173,156,422 #24-02-00;2257-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$					SUBTOTAL		171,900,228
					IVA %		1,256,194
					RETEFUENTE		0
					IVA RETENIDO		0
					RETENCIÓN ICA		0
					TOTAL		173,156,422

MONTO EN LETRAS	
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS	
TIPO DE CAMBIO	MONEDA
	COP

PARTICIPACIÓN CONSORCIADOS:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)
CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)



Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A
NIT: 900.965.992 - 7
Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica
COFIDI4 

CUFE:
cc6ee34b58e100f3a76354b2e092b48d9654fda27a540c06ea5c992ccae7590b0230534f7026be9c12f7176e028e15da
TIMBRADO
2026-04-27T10:04:06



CONSORCIO BMC

CONSORCIO BMC

901.552.699 - 4

CL 11 100 121 P 12

CALI

VALLE DEL CAUCA

facturacion@consorciobmc.co

IVA Régimen Común - Actividad económica 4290, Tarifa 10 x 1000

No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

800.215.807 - 2

DIRECCIÓN:

CL 25G # 73B-90

TELÉFONOS:

CIUDAD / PAÍS:

BOGOTA

Código Postal

11001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CBMC 104

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764099087440, vigente desde 2025-09-24 hasta 2026-09-24 desde el No. CBMC 84 hasta el CBMC 1000

FECHA FACTURA: 27-ABR.-2026 12:00 P.M.

FECHA VENCIMIENTO: 27-ABR.-2026

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

MEDIO DE PAGO: CRÉDITO ACH

CANT.	CÓDIGO	UND.	DESCRIPCION	DESCUENTO	VLR UNITARIO	IVA	VLR TOTAL
-------	--------	------	-------------	-----------	--------------	-----	-----------

Esta factura de venta es un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal.



Elaborado por ATEB COLOMBIA S.A

NIT: 900.965.992 - 7

Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica

COFIDI4



CUFE:

cc6ee34b58e100f3a76354b2e092b48d9654fda27a540c06ea5c992ccae7590b0230534f7026be9c12f7176e028e15da

TIMBRADO

2026-04-27T10:04:06

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEP-MINT-IN-4FR-2
				VERSION 1
				PÁGINA 01 DE 01
				FECHA 26/03/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. _____		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)		PERIODO MES: enero-2026
		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 47 (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 171.900.228
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		FIRMA		CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE BRYIDY A RAMIREZ		Se recibe el acta el 13/4/2026
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE Luis Diaz		Firmado digitalmente por DAZ PEREZ LUIS JAIME
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: _____ DE _____ 2021				
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.				
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 173.156.422 VALOR EN LETRAS: Ciento Setenta y Tres Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos M/Cte				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: (Indicar el valor incluido IVA con autorización de anticipo) AJUSTE DEFINITIVO No. 47				
DEL PERIODO enero-2026 (Indicar el periodo del pago)				
Firma Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)				
Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha Firma: (Suscribe según su competencia)				

[illegible]

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

NACIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATO No.

2267 de 2021

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YAT) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 3.

PROYECTO:

CONSORCIO BMC

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA:

29

12

2021

(Dia)

(Mes)

(Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM

450.2P

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

UNIDAD

m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION DIC 2021

INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2025

FACTOR DE AJUSTE

VR. AJUSTADO

ITEM	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 893,000.00	104.35	148.14	1.42	\$ 1,267,743.36

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCION Mes y Año utilizado _DIC-2021

INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2025

FACTOR DE AJUSTE

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 11,259.98	101.81	135.81	1.33	\$ 15,019.73
53211_06-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 6,082.82	101.77	135.10	1.33	\$ 8,075.05
53211_06-302	COMPACTADOR NEUMATICO		\$ 6,082.82	101.77	135.10	1.33	\$ 8,075.05
53211_06-307	MINICARGADOR		\$ 1,351.74	101.11	131.67	1.30	\$ 1,750.26
SUBTOTAL			\$ 24,777.37				\$ 32,930.08

II. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-201	HERRAMIENTA MENOR		\$ 11.28	105.40	121.68	1.15	\$ 13.00
SUBTOTAL			\$ 11.28				\$ 13.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211_06-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 525,000.00	107.05	174.57	1.63	\$ 856,126.99
SUBTOTAL		\$ 525,000.00	76%	0%	76%	\$ 856,126.99

ECIO DE LISITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-677	MEZCLA DENSA MDC-19			\$ 124,300.00	100.59	136.77	1.36	\$ 169,001.24
SUBTOTAL				\$ 124,300.00	18%			\$ 169,001.24

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-502	OBRREROS (5)			\$ 2,730.74	103.31	155.94	1.51	\$ 4,122.07
53211_06-502	RASTRILLEROS			\$ 1,365.36	103.31	155.94	1.51	\$ 2,061.03
53211_06-502	TORNILLERO			\$ 1,911.52	103.31	155.94	1.51	\$ 2,885.45
53211_06-506	OFICIAL (1)			\$ 1,365.36	102.01	134.18	1.32	\$ 1,795.91
53211_06-512	CAPATAZ PAV			\$ 5,461.47	101.75	121.46	1.19	\$ 6,519.22
SUBTOTAL				\$ 12,834.44	2%			\$ 17,385.68
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 686,923.08				\$ 1,075,454.99

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION		Io	I	I / Io	
ADMINISTRACION %	23%	157,992.31	111.41	152.27	\$ 215,936.53
IMPREVISTOS %	2%	13,738.46	111.41	152.27	\$ 18,777.99
UTILIDAD %	5%	34,345.15	111.41	152.27	\$ 46,945.72
SUBTOTAL		\$ 206,075.92			\$ 281,658.34
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 893,000.00			\$ 1,357,111.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

1.51972

2026.02.

23

09:39:11

05'00'

Firma

Romulo Jimenez Hidalgo

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula Profesional No.: CE 409.802

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Para la determinación del Índice ajustado (Ia) a aplicar para el cálculo del Ajuste previsto en el Manual de Interventoría, se utilizará el formato "Anexo al Acta de Ajuste Definitivo" como soporte de la determinación del INDICE AJUSTADO "Ia" PARA INCLUIRLO EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES EN LOS FORMATOS MEPI-MN1-IN-5-FR-1 o MEPI-MN1-IN-5-FR-2 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE. Para la determinación del valor del Índice ajustado (Ia) se aplicará la siguiente fórmula: Ia=I+Ia*(Ia-I)

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción

Firma


LUIS ALEJANDRO JIMENEZ MERCADO

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula Profesional No.: 05022-25353 ATL

ginal: Archivo de Gestión del INVIA.

Subgerente, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRITERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA
-------------------	--	------------------------	-----------

CONTRATO No.	2257 de 2021 (Indicar número y año)
--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGAGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSIÑA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 3.

PROYECTO:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC		
INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:	29 (Día)	12 (Mes)	2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS							
ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19				UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV							
ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPÍTULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JULIO 2023	FACTOR DE AJUSTE	Vr. AJUSTADO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	I _p	I	I / I _p	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 893.000,00	104.35	134.18	1.29	\$ 1,148,277.34	

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS				INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _DIC-2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JULIO 2023	FACTOR DE AJUSTE	Vr. UNITARIO AJUSTADO
--	--	--	--	--	--	------------------	-----------------------

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 11.259.98	101.81	115.01	1.13	\$ 12.719.38
53211_06-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 6.082.82	101.77	117.98	1.16	\$ 7.051.77
53211_06-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 6.082.82	101.77	117.98	1.16	\$ 7.051.77
53211_06-307	MINICARGADOR		\$ 1.351.74	101.11	118.13	1.17	\$ 1.579.25
SUBTOTAL			\$ 24.777.37				\$ 28.402.16

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-201	HERRAMIENTA MENOR		\$ 11.26	106.40	118.40	1.12	\$ 12.65
SUBTOTAL			\$ 11.26				\$ 12.65

IV. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		Vr. UNITARIO APU	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 525.000,00	107.05	158.36	1.48	\$ 776.629.83
SUBTOTAL		\$ 525.000,00	76%	0%	76%	\$ 776.629.83

RECIBO DE LISTA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
MEZCLA DENSA MDC-19				\$ 124.300,00	100.59	115.64	1.15	\$ 142.891.74
SUBTOTAL				\$ 124.300,00	18%			\$ 142.891.74

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	I _o	I	I / I _o	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-502	OBREROS (5)			\$ 2.730.74	103.31	130.62	1.26	\$ 3.452.77
53211_06-502	RASTRILLEROS			\$ 1.365.36	103.31	130.62	1.26	\$ 1.726.38
53211_06-502	TORNILLERO			\$ 1.911.52	103.31	130.62	1.26	\$ 2.416.94
53211_06-506	OFICIAL (1)			\$ 1.365.36	102.01	117.13	1.15	\$ 1.567.70
53211_06-512	CAPA TAZ PAV			\$ 5.481.47	101.75	109.88	1.08	\$ 5.897.65
SUBTOTAL				\$ 12.834.44	2%			\$ 15.061.47
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 686.923.08				\$ 962.997.87

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		I _o	I	I / I _o	
ADMINISTRACIÓN %	23%	157.992.31	111.41	134.45	1.21
IMPREVISTOS %	2%	13.738.46	111.41	134.45	1.21
UTILIDAD %	5%	34.346.15	111.41	134.45	1.21
SUBTOTAL		\$ 206.076.92			\$ 248.694.39
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 893.000,00			\$ 1.211.692.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.35688
I	IA	
104.35	141.59	
I	I	
104.35	134.18	

Firma

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula Profesional No.: CE 409.802

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Para la determinación del Índice ajustado Iasf se aplicará para el cálculo del Ajuste previsto en el Manual de Interventoría, se utilizará el formato "Anexo al Acta de Ajuste Definitivo" como soporte de la determinación del INDICE AJUSTADO "Iasf" PARA INCLUIRLO EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES EN LOS FORMATOS MEPH-MN-I-IN-5-FR-1 o MEPH-MN-I-IN-5-FR-2 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA AGENCIA. Para la determinación del valor del Índice ajustado Iasf se aplicará la siguiente formula: Iasf= Base + (PA(Iasf) / Phase asf)

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 2373 DE 2021 INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Acta		47 D	Periodo		enero-2026																																																																																																																																																																																																																																															
Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto	Código de obra de subproyecto

CONTRATO DE OBRA No:

2257 DE 2021CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 DE 2021INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Acta 47 D

Periodo enero-2026



Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2025

Mes		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Enero		50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero		50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49	147.90
Marzo		51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48	148.68
Abril		52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32	149.66
Mayo		52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92	150.14
Junio		52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38	150.30
Julio		52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67	150.71
Agosto		52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	143.67	150.99
Septiembre		52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02	151.48
Octubre		52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83	151.76
Noviembre		52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22	151.87
Diciembre		53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	144.88	152.27

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 14 de enero de 2026

Nota 2: Para la presente acta de ajuste se utilizaron como referencia los índices IPC de Diciembre 2021, Julio 2023 y Diciembre de 2025.

Nombre: ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD

Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☐		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☒	47 D	ene-26
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	266126	RUBRO No.	C-2401-0600-109-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	173,156,422
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
TOTAL ACTA							\$	173,156,422

Nombre: KARINA MARTÍNEZ LORA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula profesional No.: 08202-50303 ATL

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MESIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA															CODIGO MEPHANI-IN+PR-1														
															VERSION 1														
															PAGINA PAGINA 1 DE 4														
															FECHA 29/01/2026 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No. 47		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 374.709.100,00		MES enero-2026								
CONTRATO No.: 2257 DE 2021 (Indique número y año)															HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMINO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA EN VÍA) Y EL MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 - MODULO 3.															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC															FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)												
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 2373 de 2021															VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 211.033.526.027,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211.033.526.027,00										
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE ICODIV		ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024				OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA				ACUMULADO	
																CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD	
EXPLANACIONES																													
1		11601		200-13				Ha		49,00		\$ 1.116.814		\$ 54.723.886														\$ -	
2		11601		201-13				m3		1.618,00		\$ 110.688		\$ 179.109.364														\$ -	
3		11601		201-13				m		1.760,00		\$ 66.815		\$ 117.594.400														\$ -	
4		11601		210-13				m3		186.092,00		\$ 10.000		\$ 1.860.920.000														\$ -	
5		11601		210-13				m3		819.504,00		\$ 12.000		\$ 9.834.048.000														\$ -	
6		11601		211-13				m3		1.500,00		\$ 9.747		\$ 14.620.500														\$ -	
7		11601		220-13				m3		777.232,00		\$ 13.000		\$ 10.104.016.000														\$ -	
8		11601		230-1P				m3		42.272,00		\$ 10.393		\$ 439.332.896														\$ -	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		9		11602		311-13		m3		84.280,00		\$ 78.000		\$ 7.352.280.000														\$ -	
		10		11602		320-13		m3		35.000,00		\$ 220.000		\$ 7.700.000.000														\$ -	
		11		11602		330-13		m3		84.168,00		\$ 240.000		\$ 20.200.380.000														\$ -	
		12		11602		350-13		m3		31.500,00		\$ 235.000		\$ 6.052.500.000														\$ -	
PAVIMENTOS ASFALTICOS		13		11603		420-13		m2		434.784,00		\$ 2.600		\$ 1.130.438.400														\$ -	
		14		11603		421-13		m2		434.784,00		\$ 1.500		\$ 652.176.000														\$ -	
		15		11603		450-1P		m3		29.109,00		\$ 876.000		\$ 25.557.702.000														\$ -	
		16		11603		450-2P		m3		19.015,00		\$ 893.000		\$ 16.980.395.000														\$ -	
17		11603		450-3P				m3		7.000,00		\$ 908.000		\$ 6.356.000.000														\$ -	
18		11603		480-1P				m3		7.000,00		\$ 69.000		\$ 483.000.000														\$ -	
19		11603		465-13				m3		8.400,00		\$ 70.000		\$ 588.000.000														\$ -	
20		11603		468-13				m		5.600,00		\$ 4.000		\$ 22.400.000														\$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		21		11604		600-13		m3		30.831,00		\$ 28.888		\$ 880.645.928														\$ -	
		22		11604		600-13		m3		225,00		\$ 67.076		\$ 15.092.100														\$ -	
		23		11604		600-13		m3		120,00		\$ 62.182		\$ 7.463.040														\$ -	
		24		11604		610-13		m3		2.210,00		\$ 41.503		\$ 91.721.630														\$ -	
25		11604		610-13				m3		355,00		\$ 108.914		\$ 38.664.470														\$ -	
26		11604		630-13				m3		7.314,00		\$ 850.000		\$ 6.216.900.000														\$ -	
27		11604		630-13				m3		6.952,00		\$ 750.000		\$ 4.921.500.000														\$ -	
28		11604		630-13				m3		823.970,00		\$ 570.000		\$ 469.639.000														\$ -	
29		11604		640-13				kg		1.526.960,00		\$ 6.321		\$ 9.646.121.560														\$ -	
30		11604		661-13				m		5.413,00		\$ 610.000		\$ 3.301.930.000														\$ -	
31		11604		671-13				m3		8.633,00		\$ 704.000		\$ 6.067.232.000														\$ -	
32		11604		672-13				m2		17.846,50		\$ 7.500		\$ 133.871.250														\$ -	
33		11604		672-13				m3		4.924,00		\$ 182.000		\$ 896.168.000														\$ -	
34		11604		672-13				m3		985,00		\$ 140.000		\$ 137.900.000														\$ -	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		35		11607		Manual de Señalización Vial 2015		1P		m		192.000,00		\$ 1.795		\$ 344.840.000												\$ -	
		36		11607		Manual de Señalización Vial 2015		2P		m2		9.600,00		\$ 22.076		\$ 211.929.600												\$ -	
		37		11607		Manual de Señalización Vial 2015		4P		u		25.794,00		\$ 8.346		\$ 215.276.724												\$ -	
		38		11607		Manual de Señalización Vial 2015		5P		u		131,00		\$ 401.294		\$ 52.969.514												\$ -	
39		11607		Manual de Señalización Vial 2015		6P		u		50,00		\$ 329.319		\$ 16.465.950														\$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANEJO Y AMBITACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										
CÓDIGO VERSION PÁGINA					MEPHANI-IN-4FR-I						
UNIDAD EJECUTORA:				SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No. 47 ACTA FINAL	
2257 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: CONSERVATIVO, GESTIÓN REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE LA VARIENTE MASQUISQUE – PUENTE SANTA LUCA, EN VÍA Y EL MANEJO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PIERTA DEL HERRO - EL BURRO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (Indique la ruta y punto del alcance del contrato según código vial)				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 211.033.526.027,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ - (Según contrato principal)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 211.033.526.027,00			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 23/07/2024			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOGIV	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
								OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBSERVACIONES											
En la presente acta, se aplica lo establecido en la resolución 320 del 26 de enero del 2022 por el cual al INVIAS adopta el ICCOIV aplicables a los contratos de obra a precios unitarios. Según lo acordado en el acta de reunión 03 del 03 de agosto de 2022.											
NOTAS:											
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponde a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que no implica modificación alguna de los términos y condiciones pactados en esta Acta. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando corresponda. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de contabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones in campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás previstas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han validado la calidad de los materiales suministrados por el Contratista. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han validado cuáles de las actividades de la licencia ambiental Mo P.A.G.A., se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.											
Para constancia de lo anterior firman											
Firma: _____ Nombre: RONILDO JIMENEZ HIDALGO Representante legal o autorizado del Contratista Matrícula Profesional N.º CE 403,802 Firma: _____ Nombre: LUIS ALBERTO FIGUEROA MERCADERO Representante Legal CAP-ODERADO Interventor Matrícula Profesional N.º. 002.199.953 ATL											



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 1 de 1 . MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA 47 Valor basico \$ 171,900,228 Período enero-2026
Valor Incluido Iva \$ 173,156,422

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera	-	-	677,221	677,221
2	7803	Carretera	-	-	-	-
3	7804	Carretera	-	-	172,479,201	172,479,201
4	7805	Carretera	-	-	-	-
5	7806	Carretera	-	-	-	-
6						
7						
TOTALES			-	-	173,156,422	173,156,422

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS


NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUE	677,221	672,308
	MUNICIPIO 2	CICUCO	-	-
	MUNICIPIO 3	TALAIGUA NUEVO	-	-
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	-	-
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	172,479,201	171,227,920
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			173,156,422	171,900,228

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	-	-
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 3			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 4			-	-


CONTRATISTA
ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No.68202-55889 STD


INTERVENTOR
KARINA MARTINEZ LORA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-50303 ATL



FECHA

10/04/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

CONTRATO DE OBRA No:

2257 DE 2021

MES INFORME MENSUAL:

enero-26

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

22373 DE 2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA.

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1077321	C-2401-0600-109-0-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal	\$ 917,135,685	\$ 844,174,536
		C-2401-0600-109-0-2401008-02	11				
2022	255422	C-2401-0600-109-0-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 8,373,651,753	\$ -
		C-2401-0600-109-0-2401023-02	11				
2023	185423	C-2401-0600-109-0-2401008-02	11				
		C-2401-0600-109-0-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 18,340,248,963	\$ -
		C-2401-0600-109-0-2401023-02	11				
		C-2401-0600-109-0-2401061-02	11				
		C-2401-0600-109-511020-2401008-02	11				
		C-2401-0600-109-511020-2401008-02	16				
		C-2401-0600-109-511020-2401020-02	11				
2024	202424	C-2401-0600-109-511020-2401020-02	16	Nación	Contrato Principal	\$ 18,340,248,963	\$ -
		C-2401-0600-109-511020-2401023-02	11				
		C-2401-0600-109-511020-2401061-02	11				
		C-2401-0600-109-511020-2401008-02	16				
2025	182525	C-2401-0600-109-511020-2401020-02	16	Nación	Contrato Principal	\$ 6,967,460,580	\$ -
		C-2401-0600-109-511020-2401023-02	16	Nación	Contrato Principal	\$ 1,645,120,333	\$ -
		C-2401-0600-109-511020-2401061-02	16	Nación	Contrato Principal	\$ 385,145,226	\$ -
		C-2401-0600-109-511020-2401061-02	16	Nación	Contrato Principal	\$ 172,368,340	\$ -
		C-2401-0600-109-511020-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 21,018,383,817	\$ 19,926,716,025
		C-2401-0600-109-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 1,137,095,436	\$ 1,137,095,436
2026	266126	C-2401-0600-109-511020-2401020-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 4,616,149,378	\$ 4,616,149,378
		C-2401-0600-109-511020-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 538,744,813	\$ 538,744,813
		C-2401-0600-109-511020-2401061-02	11	Nación	Contrato Principal	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2027				Nación	Contrato Principal	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2028				Nación	Contrato Principal	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2029				Nación	Contrato Principal	\$ 45,850,622,406	\$ 45,850,622,406
2030				Nación	Contrato Principal	\$ 211,033,526,027	\$ 155,644,622,926
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 211,033,526,027.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
1	Obra	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027			Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/202
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X	
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X	
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X	
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X	
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680	\$ 1,058,619	\$ 145,922,299	\$ 72,961,150	\$ 72,961,149	\$ 4,083,490,656	207621 2021-09-19	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728		X	
7	EYD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000	\$ 49,436,100	\$ 309,626,100	\$ 130,095,000	\$ 179,531,100	\$ 3,953,395,656	255422 2022-02-17	\$ 4,037,668,847	\$ 210,577,977,628		X	
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400	\$ 1,434,613	\$ 197,750,013	\$ 98,157,700	\$ 99,592,313	\$ 3,855,237,956	255422 2022-02-17	\$ 3,938,076,534	\$ 210,380,227,615		X	
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,881	\$ 3,553,173	\$ 489,777,054	\$ 8,897,896	\$ 480,879,158	\$ 3,846,340,060	255422 2022-02-17	\$ 3,457,197,376	\$ 209,890,450,561		X	
9	EYD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470	\$ 13,649,177	\$ 85,486,647	\$ 1,314,624	\$ 84,171,963	\$ 3,845,025,436	255422 2022-02-17	\$ 3,373,025,413	\$ 209,804,963,974		X	
9	EYD	Noviembre de 2022	\$ 188,362,530	\$ 35,786,983	\$ 224,139,513	\$ 3,446,851	\$ 220,692,662	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
1	Ajuste Def	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
2	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
3	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
4	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
5	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X	
6	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961	\$ 117,179	\$ 16,152,140	\$ 293,440	\$ 15,858,700	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X	
7	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X	
8	Ajuste Def	Octubre de 2022	\$ 11,545,309	\$ 84,370	\$ 11,629,679	\$ 211,280	\$ 11,418,399	\$ 3,841,073,866	255422 2022-02-17	\$ 3,125,055,652	\$ 209,553,042,642		X	



UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

CONTRATO DE OBRA No:

2257 DE 2021

MES INFORME MENSUAL:

enero-26

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2273 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUJE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPONA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:

2257 DE 2021

MES INFORME MENSUAL:

enero-26


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2273 DE 2021

9	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$	62,011,730	\$	453,163	\$	62,464,893	\$	1,134,815	\$	61,330,078	\$	3,839,939,050	25/4/22 2022-02-17	\$	3,063,725,574	\$	209,490,577,749		X
10	Obra	Diciembre de 2022	\$	2,171,822,784	\$	15,871,013	\$	2,187,693,797	\$	39,744,357	\$	2,147,949,440	\$	3,800,194,693	25/4/22 2022-02-17	\$	17,174,100,636	\$	207,302,883,952		X
10	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$	284,496,103	\$	2,079,010	\$	286,575,113	\$	5,206,279	\$	281,368,834	\$	3,794,988,414	25/4/22 2022-02-17	\$	17,541,924,461	\$	207,302,883,952		X
11	Obra	Enero de 2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,794,988,414	25/4/22 2022-02-17	\$	1,432,731,902	\$	207,016,308,839		X
12	Obra	Febrero de 2023	\$	358,798,925	\$	2,621,989	\$	361,420,914	\$	6,566,018	\$	354,854,896	\$	3,788,422,396	25/4/22 2022-02-17	\$	1,077,876,906	\$	206,654,887,925		X
13	Obra	Marzo de 2023	\$	1,038,472,340	\$	7,588,836	\$	1,046,951,176	\$	19,004,044	\$	1,027,057,132	\$	3,769,418,352	25/4/22 2022-02-17	\$	50,819,774	\$	205,608,826,749		X
14	Obra	Abril de 2023	\$	97,744,242	\$	714,286	\$	98,458,528	\$	1,788,720	\$	96,669,808	\$	3,767,629,632	25/4/22 2022-02-17	\$	4,245,170	\$	205,510,368,221		X
14	Obra	Abril de 2023	\$	806,999,780	\$	5,892,920	\$	812,292,700	\$	14,757,115	\$	797,535,586	\$	3,752,872,517	18/4/23 2023-02-23	\$	16,694,293,672	\$	204,698,075,521		X
15	Obra	Mayo de 2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,752,872,517	18/4/23 2023-02-23	\$	16,694,293,672	\$	204,698,075,521		X
16	Obra	Junio de 2023	\$	80,868,600	\$	590,964	\$	81,459,564	\$	1,479,897	\$	79,976,667	\$	3,751,392,620	18/4/23 2023-02-23	\$	16,614,314,005	\$	204,616,615,957		X
16	EYD	Junio de 2023	\$	306,884,195	\$	58,307,997	\$	385,192,192	\$	5,615,981	\$	359,576,211	\$	3,745,776,639	18/4/23 2023-02-23	\$	16,254,737,794	\$	204,281,423,765		X
16	Gestión	Junio de 2023	\$	58,213,340	\$	11,060,534	\$	69,273,874	\$	1,065,304	\$	68,208,570	\$	3,744,711,335	18/4/23 2023-02-23	\$	16,186,529,224	\$	204,182,149,891		X
17	Obra	Julio de 2023	\$	109,571,962	\$	800,718	\$	110,372,680	\$	2,005,169	\$	108,367,511	\$	3,742,706,166	25/4/22 2022-02-17	\$	-	\$	204,071,771,211		X
Anticipo			\$	1,119,437,000	\$	8,180,501	\$	1,127,617,501	\$	46,680,523	\$	1,080,936,978	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	16,082,406,883	\$	204,071,771,211		X
18	Obra	agosto-2023	\$	739,268,400	\$	5,402,346	\$	744,670,746	\$	30,827,492	\$	713,843,254	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	11,313,942,153	\$	204,071,771,211		X
9	Ajuste Def	noviembre-2022	\$	4,762,222	\$	34,801	\$	4,797,023	\$	-	\$	4,797,023	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,600,098,999	\$	203,327,106,465		X
10	Ajuste Def	diciembre-2022	\$	8,696,584	\$	63,552	\$	8,760,116	\$	-	\$	8,760,116	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,595,301,876	\$	203,322,309,442		X
11	Ajuste Def	enero-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,586,541,760	\$	203,313,549,326		X
11	Ajuste Def	enero-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,586,541,760	\$	203,313,549,326		X
12	Ajuste Def	febrero-2023	\$	47,591,302	\$	347,763	\$	47,939,085	\$	-	\$	47,939,085	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,538,602,675	\$	203,265,610,241		X
13	Ajuste Def	marzo-2023	\$	139,210,709	\$	1,017,369	\$	140,228,018	\$	-	\$	140,228,018	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,398,374,657	\$	203,125,982,223		X
14	Ajuste Def	abril-2023	\$	243,894,644	\$	1,782,307	\$	245,676,951	\$	-	\$	245,676,951	\$	8,480,343,404	18/4/23 2023-02-23	\$	10,152,697,706	\$	202,879,705,272		X
19	Obra	septiembre-2023	\$	1,119,437,000	\$	8,180,501	\$	1,127,617,501	\$	46,680,523	\$	1,080,936,978	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	9,071,760,728	\$	201,752,087,771		X
15	Ajuste Def	mayo-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	9,071,760,728	\$	201,752,087,771		X
16	Ajuste Def	junio-2023	\$	24,955,635	\$	182,368	\$	25,138,003	\$	-	\$	25,138,003	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	9,046,622,725	\$	201,726,949,768		X
17	Ajuste Def	julio-2023	\$	35,168,016	\$	257,143	\$	35,445,159	\$	-	\$	35,445,159	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	9,011,177,966	\$	201,691,504,609		X
18	Ajuste Def	agosto-2023	\$	245,066,520	\$	1,790,871	\$	246,857,391	\$	-	\$	246,857,391	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	8,764,320,175	\$	201,444,647,218		X
19	Ajuste Def	septiembre-2023	\$	375,929,407	\$	2,747,176	\$	378,676,583	\$	-	\$	378,676,583	\$	8,433,662,881	18/4/23 2023-02-23	\$	8,385,643,592	\$	201,065,970,635		X
20	Obra	octubre-2023	\$	463,773,600	\$	3,389,115	\$	467,162,715	\$	19,339,359	\$	447,823,366	\$	8,414,323,522	18/4/23 2023-02-23	\$	7,937,820,236	\$	200,598,807,920		X
20	Ajuste Def	octubre-2023	\$	157,464,048	\$	1,150,699	\$	158,614,747	\$	-	\$	158,614,747	\$	8,414,323,522	18/4/23 2023-02-23	\$	7,779,205,489	\$	200,440,193,173		X
21	Obra	noviembre-2023	\$	666,551,600	\$	5,017,108	\$	691,568,708	\$	28,629,202	\$	662,939,506	\$	8,365,694,320	18/4/23 2023-02-23	\$	7,116,265,983	\$	199,748,624,465		X
21	Ajuste Def	noviembre-2023	\$	220,908,984	\$	1,614,335	\$	222,523,329	\$	-	\$	222,523,329	\$	8,365,694,320	18/4/23 2023-02-23	\$	6,893,742,954	\$	199,526,101,136		X
22	Obra	diciembre-2023	\$	1,360,284,521	\$	9,940,541	\$	1,370,225,062	\$	56,723,865	\$	1,313,501,197	\$	8,328,970,455	18/4/23 2023-02-23	\$	5,580,241,457	\$	198,155,876,074		X
22	Ajuste Def	diciembre-2023	\$	407,531,986	\$	2,978,118	\$	410,510,104	\$	-	\$	410,510,104	\$	8,328,970,455	18/4/23 2023-02-23	\$	5,169,731,353	\$	197,745,365,970		X
23	Gestión	enero-2024	\$	726,573	\$	138,049	\$	864,622	\$	30,298	\$	834,324	\$	8,328,940,157	18/4/23 2023-02-23	\$	5,169,731,353	\$	197,745,365,970		X
23	Obra	enero-2024	\$	1,711,066,391	\$	12,503,947	\$	1,723,570,338	\$	71,351,469	\$	1,652,218,869	\$	8,297,586,688	18/4/23 2023-02-23	\$	3,516,678,160	\$	196,020,931,010		X
23	Obra	enero-2024	\$	981,332,484	\$	7,171,276	\$	988,503,760	\$	40,921,565	\$	947,582,195	\$	8,216,667,123	18/4/23 2023-02-23	\$	2,569,095,965	\$	195,032,427,250		X
23	Ajuste Def	enero-2024	\$	898,072,681	\$	6,562,839	\$	904,635,520	\$	-	\$	904,635,520	\$	8,216,667,123	18/4/23 2023-02-23	\$	1,664,460,445	\$	194,127,791,730		X
24	Obra	febrero-2024	\$	1,278,694,174	\$	9,344,304	\$	1,288,038,478	\$	53,321,547	\$	1,234,716,931	\$	8,163,345,576	18/4/23 2023-02-23	\$	429,743,514	\$	192,839,753,252		X
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$	154,492,368	\$	1,129,982	\$	155,621,370	\$	-	\$	155,621,370	\$	8,163,345,576	18/4/23 2023-02-23	\$	274,122,144	\$	192,684,131,882		X
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$	278,932,556	\$	2,038,354	\$	280,970,910	\$	-	\$	280,970,910	\$	8,163,345,576	18/4/23 2023-02-23	\$	192,403,160,972	\$	192,403,160,972		X
25	Obra	marzo-2024	\$	1,154,175,146	\$	8,434,357	\$	1,162,609,503	\$	48,129,104	\$	1,114,480,399	\$	8,115,216,472	20/4/24 2024-03-14	\$	18,333,400,197	\$	191,240,551,469		X
25	Ajuste Def	marzo-2024	\$	400,107,068	\$	2,923,859	\$	403,030,927	\$	-	\$	403,030,927	\$	8,115,216,472	20/4/24 2024-03-14	\$	16,815,888,871	\$	190,837,520,542		X
26	Obra	abril-2024	\$	1,650,244,700	\$	12,059,481	\$	1,662,304,181	\$	70,135,399	\$	1,592,168,782	\$	8,045,081,073	20/4/24 2024-03-14	\$	15,223,720,089	\$	188,175,216,361		X
26	Ajuste Def	abril-2024	\$	579,186,930	\$	4,232,520	\$	583,419,450	\$	-	\$	583,419,450	\$	8,045,081,073	20/4/24 2024-03-14	\$	14,640,300,639	\$	188,591,796,911		X
27	Obra	mayo-2024	\$	1,663,335,800	\$	12,301,300	\$	1,675,637,100	\$	84,166,790	\$	1,611,470,310	\$	7,960,914,283	20/4/24 2024-03-14	\$	13,028,830,329	\$	186,896,159,811		X
27	Ajuste Def	mayo-2024	\$	635,220,840	\$	4,641,998	\$	639,862,838	\$	-	\$	639,862,838	\$	7,960,914,283	20/4/24 2024-03-14	\$	12,388,967,491	\$	186,256,296,973		X
28	Obra	junio-2024	\$	1,751,535,																	

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.



CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, oportuno al periodo del mes de enero del año 2026, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de diciembre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dado en Bogotá al (03) día del mes de febrero de 2026.

Atentamente,



CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

Resultado de la Transacción

Nombre :	CATALINA RAMOS VARGAS	Empresa :	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Código :	899999034	Fecha :	09/01/26
Transacción :	153787543	Valor IVA :	0,00
Valor Total :	960862,00		
Descripción del Pago :			
	Pago Ordinario - FIC		
Referencias :			
	181.49.52.59		
NIT			
	9015526994		
Número de Cuenta :	95010866070		
Tipo Cuenta :	Cuenta de Ahorros		
Número Autorización :	008938681		
Fecha Proceso:	09/01/26		
Hora Proceso :	11:26:56		
Resultado :	PAGO REALIZADO CON ÉXITO		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2026/01/15 04:30 PM

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
38	CC 1002464937	GOMEZCASERES DANIELA	230301	21	\$1,500,800	\$240,200	EP5007	21	\$1,500,800	\$60,100	CFP08	21	\$1,500,800	\$60,100	144	21	\$1,500,800	\$104,500	21	\$0	\$0		
39	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	21	\$2,430,120	\$388,900	EP5002	21	\$2,430,120	\$97,300	CFP08	21	\$2,430,120	\$97,300	144	21	\$2,430,120	\$169,200	21	\$0	\$0		
40	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	2	\$231,440	\$37,100	EP5002	2	\$231,440	\$9,300	CFP08	2	\$231,440	\$9,300	144	2	\$231,440	\$0	2	\$0	\$0		
41	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	1	\$115,720	\$18,600	EP5002	1	\$115,720	\$4,700	CFP08	1	\$115,720	\$4,700	144	1	\$115,720	\$0	1	\$0	\$0		
42	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	5	\$578,600	\$92,600	EP5002	5	\$578,600	\$23,300	CFP08	5	\$578,600	\$23,200	144	5	\$578,600	\$0	5	\$0	\$0		
43	CC 1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	1	\$115,720	\$18,600	EP5002	1	\$115,720	\$4,700	CFP08	1	\$115,720	\$4,700	144	1	\$115,720	\$0	1	\$0	\$0		
44	CC 1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	27	\$1,426,735	\$228,300	EP5007	27	\$1,426,735	\$57,100	CFP08	27	\$1,426,735	\$57,100	144	27	\$1,426,735	\$99,400	27	\$0	\$0		
45	CC 1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	1	\$54,568	\$8,800	EP5007	1	\$54,568	\$2,200	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$54,568	\$0	1	\$0	\$0		
46	CC 1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	2	\$109,135	\$17,500	EP5007	2	\$109,135	\$4,400	CFP08	2	\$94,900	\$3,800	144	2	\$109,135	\$0	2	\$0	\$0		
47	CC 1050468991	LEON SIMON	230301	1	\$66,991	\$10,800	EP5007	1	\$66,991	\$2,700	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$66,991	\$0	1	\$0	\$0		
48	CC 1050468991	LEON SIMON	230301	1	\$66,991	\$10,800	EP5007	1	\$66,991	\$2,700	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$66,991	\$0	1	\$0	\$0		
49	CC 1050468991	LEON SIMON	230301	28	\$1,747,562	\$279,700	EP5007	28	\$1,747,562	\$70,000	CFP08	28	\$1,747,562	\$70,000	144	28	\$1,747,562	\$121,700	28	\$0	\$0		
50	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	21	\$3,141,600	\$502,700	EP5010	21	\$3,141,600	\$125,700	CFP08	21	\$3,141,600	\$125,700	144	21	\$3,141,600	\$218,700	21	\$0	\$0		
51	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	2	\$299,200	\$47,000	EP5010	2	\$299,200	\$12,000	CFP08	2	\$299,200	\$12,000	144	2	\$299,200	\$0	2	\$0	\$0		
52	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	1	\$149,600	\$24,000	EP5010	1	\$149,600	\$6,000	CFP08	1	\$149,600	\$6,000	144	1	\$149,600	\$0	1	\$0	\$0		
53	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	5	\$748,000	\$119,700	EP5010	5	\$748,000	\$30,000	CFP08	5	\$748,000	\$30,000	144	5	\$748,000	\$0	5	\$0	\$0		
54	CC 1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	1	\$149,600	\$24,000	EP5010	1	\$149,600	\$6,000	CFP08	1	\$149,600	\$6,000	144	1	\$149,600	\$0	1	\$0	\$0		
55	CC 19614228	MARENGO OMAR	25-14	21	\$2,499,425	\$400,000	EP5002	21	\$2,499,425	\$100,000	CFP08	21	\$2,499,425	\$100,000	144	21	\$2,499,425	\$174,000	21	\$0	\$0		
56	CC 19614228	MARENGO OMAR	25-14	2	\$238,040	\$38,100	EP5002	2	\$238,040	\$9,600	CFP08	2	\$238,040	\$9,600	144	2	\$238,040	\$0	2	\$0	\$0		
57	CC 19614228	MARENGO OMAR	25-14	1	\$119,020	\$19,100	EP5002	1	\$119,020	\$4,800	CFP08	1	\$119,020	\$4,800	144	1	\$119,020	\$0	1	\$0	\$0		
58	CC 19614228	MARENGO OMAR	25-14	5	\$595,101	\$95,300	EP5002	5	\$595,101	\$23,900	CFP08	5	\$595,101	\$23,900	144	5	\$595,101	\$0	5	\$0	\$0		
59	CC 19614228	MARENGO OMAR	25-14	1	\$119,020	\$19,100	EP5002	1	\$119,020	\$4,800	CFP08	1	\$119,020	\$4,800	144	1	\$119,020	\$0	1	\$0	\$0		
60	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	2	\$420,800	\$71,800	EP5002	2	\$420,800	\$16,900	CFP08	2	\$420,800	\$16,900	144	2	\$420,800	\$0	2	\$0	\$0		
61	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	1	\$210,400	\$35,900	EP5002	1	\$210,400	\$8,500	CFP08	1	\$210,400	\$8,500	144	1	\$210,400	\$0	1	\$0	\$0		
62	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	5	\$1,052,000	\$179,100	EP5002	5	\$1,052,000	\$42,100	CFP08	5	\$1,052,000	\$42,100	144	5	\$1,052,000	\$0	5	\$0	\$0		
63	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	1	\$210,400	\$35,900	EP5002	1	\$210,400	\$8,500	CFP08	1	\$210,400	\$8,500	144	1	\$210,400	\$0	1	\$0	\$0		
64	CC 92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	21	\$4,418,400	\$751,100	EP5002	21	\$4,418,400	\$176,800	CFP08	21	\$4,418,400	\$176,800	144	21	\$4,418,400	\$307,600	21	\$0	\$0		
65	CC 1098780299	MAYORGA ENIC	230301	1	\$144,115	\$23,100	EP5037	1	\$144,115	\$5,800	CFP08	1	\$144,115	\$5,800	144	1	\$144,115	\$0	1	\$0	\$0		
66	CC 1098780299	MAYORGA ENIC	230301	2	\$288,230	\$46,200	EP5037	2	\$288,230	\$11,600	CFP08	2	\$288,230	\$11,600	144	2	\$288,230	\$0	2	\$0	\$0		
67	CC 1098780299	MAYORGA ENIC	230301	1	\$144,115	\$23,100	EP5037	1	\$144,115	\$5,800	CFP08	1	\$144,115	\$5,800	144	1	\$144,115	\$0	1	\$0	\$0		
68	CC 1098780299	MAYORGA ENIC	230301	5	\$720,574	\$115,300	EP5037	5	\$720,574	\$28,500	CFP08	5	\$720,574	\$28,500	144	5	\$720,574	\$0	5	\$0	\$0		
69	CC 1098780299	MAYORGA ENIC	230301	21	\$3,026,413	\$444,400	EP5037	21	\$3,026,413	\$121,100	CFP08	21	\$3,026,413	\$121,100	144	21	\$3,026,413	\$210,700	21	\$0	\$0		
70	CC 85167197	MORENO IVES	231001	2	\$136,031	\$21,800	EP5007	2	\$136,031	\$5,500	CFP08	2	\$94,900	\$3,800	144	2	\$136,031	\$0	2	\$0	\$0		
71	CC 85167197	MORENO IVES	231001	1	\$68,015	\$10,900	EP5007	1	\$68,015	\$2,800	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$68,015	\$0	1	\$0	\$0		
72	CC 85167197	MORENO IVES	231001	5	\$340,076	\$54,000	EP5007	5	\$340,076	\$13,700	CFP08	5	\$227,250	\$9,500	144	5	\$340,076	\$0	5	\$0	\$0		
73	CC 85167197	MORENO IVES	231001	1	\$68,015	\$10,900	EP5007	1	\$68,015	\$2,800	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$68,015	\$0	1	\$0	\$0		
74	CC 85167197	MORENO IVES	231001	21	\$1,399,236	\$223,900	EP5007	21	\$1,399,236	\$56,000	CFP08	21	\$1,399,236	\$56,000	144	21	\$1,399,236	\$97,600	21	\$0	\$0		
75	CC 19772512	NAVARRIO ADITH	230301	2	\$104,282	\$16,700	EP5007	2	\$104,282	\$4,200	CFP08	2	\$94,981	\$3,800	144	2	\$104,282	\$0	2	\$0	\$0		
76	CC 19772512	NAVARRIO ADITH	230301	1	\$52,141	\$8,400	EP5007	1	\$52,141	\$2,100	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$52,141	\$0	1	\$0	\$0		
77	CC 19772512	NAVARRIO ADITH	230301	5	\$260,705	\$41,800	EP5007	5	\$260,705	\$10,900	CFP08	5	\$237,452	\$9,500	144	5	\$260,705	\$0	5	\$0	\$0		
78	CC 19772512	NAVARRIO ADITH	230301	1	\$52,141	\$8,400	EP5007	1	\$52,141	\$2,100	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$52,141	\$0	1	\$0	\$0		
79	CC 19772512	NAVARRIO ADITH	230301	21	\$1,142,035	\$182,100	EP5007	21	\$1,142,035	\$45,700	CFP08	21	\$1,142,035	\$45,700	144	21	\$1,142,035	\$79,500	21	\$0	\$0		
80	CC 100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201	21	\$1,069,243	\$171,100	EP5007	21	\$1,069,243	\$42,800	CFP08	21	\$1,069,243	\$42,800	144	21	\$1,069,243	\$74,000	21	\$0	\$0		
81	CC 100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201	2	\$103,959	\$16,700	EP5007	2	\$103,959	\$4,200	CFP08	2	\$94,981	\$3,800	144	2	\$103,959	\$0	2	\$0	\$0		
82	CC 100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201	1	\$51,979	\$8,400	EP5007	1	\$51,979	\$2,100	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$51,979	\$0	1	\$0	\$0		
83	CC 100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201	5	\$259,897	\$41,400	EP5007	5	\$259,897	\$10,400	CFP08	5	\$227,452	\$9,500	144	5	\$259,897	\$0	5	\$0	\$0		
84	CC 100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201	1	\$51,979	\$8,400	EP5007	1	\$51,979	\$2,100	CFP08	1	\$47,450	\$1,900	144	1	\$51,979	\$0	1	\$0	\$0		

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
85	CC	011232434	ORTEGA ANGEL	25-14	15	\$8,240,000	\$1,030,800	EP5048	15	\$8,240,000	\$1,030,800	EP5048	15	\$8,240,000	\$379,600	144-15	\$8,240,000	\$379,600	15	\$8,240,000	\$412,000		
86	CC	011232434	ORTEGA ANGEL	25-14	9	\$4,944,000	\$840,700	EP5048	9	\$4,944,000	\$840,700	EP5048	9	\$4,944,000	\$197,800	144-9	\$4,944,000	\$197,800	9	\$4,944,000	\$247,300		
87	CC	011232434	ORTEGA ANGEL	25-14	1	\$549,333	\$93,500	EP5048	1	\$549,333	\$93,500	EP5048	1	\$549,333	\$22,000	144-1	\$549,333	\$22,000	1	\$549,333	\$27,500		
88	CC	011232434	ORTEGA ANGEL	25-14	5	\$2,746,667	\$467,100	EP5048	5	\$2,746,667	\$467,100	EP5048	5	\$2,746,667	\$109,900	144-5	\$2,746,667	\$109,900	5	\$2,746,667	\$137,500		
89	CC	1005231191	ORTEGA ANGIE	230301	27	\$1,353,943	\$216,700	EP5027	27	\$1,353,943	\$216,700	EP5027	27	\$1,353,943	\$54,200	144-27	\$1,353,943	\$54,200	27	\$1,353,943	\$0		
90	CC	1005231191	ORTEGA ANGIE	230301	1	\$52,480	\$8,800	EP5027	1	\$52,480	\$8,800	EP5027	1	\$52,480	\$1,900	144-1	\$52,480	\$1,900	1	\$52,480	\$0		
91	CC	1005231191	ORTEGA ANGIE	230301	2	\$105,361	\$16,900	EP5027	2	\$105,361	\$16,900	EP5027	2	\$105,361	\$4,900	144-2	\$105,361	\$4,900	2	\$105,361	\$0		
92	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	21	\$4,786,600	\$813,900	EP5002	21	\$4,786,600	\$813,900	EP5002	21	\$4,786,600	\$191,200	144-21	\$4,786,600	\$191,200	21	\$4,786,600	\$0		
93	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	2	\$349,508	\$59,600	EP5002	2	\$349,508	\$59,600	EP5002	2	\$349,508	\$18,300	144-2	\$349,508	\$18,300	2	\$349,508	\$0		
94	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	1	\$174,754	\$29,800	EP5002	1	\$174,754	\$29,800	EP5002	1	\$174,754	\$9,200	144-1	\$174,754	\$9,200	1	\$174,754	\$0		
95	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	5	\$873,771	\$148,700	EP5002	5	\$873,771	\$148,700	EP5002	5	\$873,771	\$48,600	144-5	\$873,771	\$48,600	5	\$873,771	\$0		
96	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	1	\$174,754	\$29,800	EP5002	1	\$174,754	\$29,800	EP5002	1	\$174,754	\$9,200	144-1	\$174,754	\$9,200	1	\$174,754	\$0		
97	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	21	\$1,297,035	\$207,600	CCFC58	21	\$1,297,035	\$207,600	CCFC58	21	\$1,297,035	\$51,900	144-21	\$1,297,035	\$51,900	21	\$1,297,035	\$0		
98	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	2	\$123,527	\$19,800	CCFC58	2	\$123,527	\$19,800	CCFC58	2	\$123,527	\$5,000	144-2	\$123,527	\$5,000	2	\$123,527	\$0		
99	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	1	\$61,764	\$9,900	CCFC58	1	\$61,764	\$9,900	CCFC58	1	\$61,764	\$2,500	144-1	\$61,764	\$2,500	1	\$61,764	\$0		
100	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	5	\$308,818	\$49,000	CCFC58	5	\$308,818	\$49,000	CCFC58	5	\$308,818	\$12,400	144-5	\$308,818	\$12,400	5	\$308,818	\$0		
101	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	1	\$61,764	\$9,900	CCFC58	1	\$61,764	\$9,900	CCFC58	1	\$61,764	\$2,500	144-1	\$61,764	\$2,500	1	\$61,764	\$0		
102	CC	108516803	RIOZ MONICA	230301	28	\$1,747,563	\$279,700	EP5027	28	\$1,747,563	\$279,700	EP5027	28	\$1,747,563	\$70,000	144-28	\$1,747,563	\$70,000	28	\$1,747,563	\$0		
103	CC	108516803	RIOZ MONICA	230301	1	\$68,015	\$10,900	EP5027	1	\$68,015	\$10,900	EP5027	1	\$68,015	\$2,800	144-1	\$68,015	\$2,800	1	\$68,015	\$0		
104	CC	108516803	RIOZ MONICA	230301	1	\$68,015	\$10,900	EP5027	1	\$68,015	\$10,900	EP5027	1	\$68,015	\$2,800	144-1	\$68,015	\$2,800	1	\$68,015	\$0		
105	CC	100449277	SUAREZ ANGEL	25-14	1	\$66,452	\$10,700	EP5041	1	\$66,452	\$10,700	EP5041	1	\$66,452	\$2,700	144-1	\$66,452	\$2,700	1	\$66,452	\$0		
106	CC	100449277	SUAREZ ANGEL	25-14	1	\$66,452	\$10,700	EP5041	1	\$66,452	\$10,700	EP5041	1	\$66,452	\$2,700	144-1	\$66,452	\$2,700	1	\$66,452	\$0		
107	CC	100449277	SUAREZ ANGEL	25-14	28	\$1,747,562	\$279,700	EP5041	28	\$1,747,562	\$279,700	EP5041	28	\$1,747,562	\$70,000	144-28	\$1,747,562	\$70,000	28	\$1,747,562	\$0		
108	CC	05439024	TORRES NELSON	25-14	28	\$2,245,144	\$359,300	EP5027	28	\$2,245,144	\$359,300	EP5027	28	\$2,245,144	\$89,900	144-28	\$2,245,144	\$89,900	28	\$2,245,144	\$0		
109	CC	05439024	TORRES NELSON	25-14	1	\$84,977	\$13,600	EP5027	1	\$84,977	\$13,600	EP5027	1	\$84,977	\$2,100	144-1	\$84,977	\$2,100	1	\$84,977	\$0		
110	CC	05439024	TORRES NELSON	25-14	1	\$84,977	\$13,600	EP5027	1	\$84,977	\$13,600	EP5027	1	\$84,977	\$2,100	144-1	\$84,977	\$2,100	1	\$84,977	\$0		
111	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	21	\$3,332,063	\$533,100	EP5037	21	\$3,332,063	\$533,100	EP5037	21	\$3,332,063	\$133,300	144-21	\$3,332,063	\$133,300	21	\$3,332,063	\$0		
112	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	2	\$317,339	\$50,800	EP5037	2	\$317,339	\$50,800	EP5037	2	\$317,339	\$12,700	144-2	\$317,339	\$12,700	2	\$317,339	\$0		
113	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	1	\$158,670	\$25,400	EP5037	1	\$158,670	\$25,400	EP5037	1	\$158,670	\$6,400	144-1	\$158,670	\$6,400	1	\$158,670	\$0		
114	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	5	\$793,348	\$127,000	EP5037	5	\$793,348	\$127,000	EP5037	5	\$793,348	\$31,800	144-5	\$793,348	\$31,800	5	\$793,348	\$0		
115	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	1	\$158,670	\$25,400	EP5037	1	\$158,670	\$25,400	EP5037	1	\$158,670	\$6,400	144-1	\$158,670	\$6,400	1	\$158,670	\$0		
Total Afiliados (27)						\$87,586,539	\$14,312,300			\$87,586,539	\$14,312,300			\$87,586,539	\$3,424,100			\$87,586,539	\$3,424,100		\$87,586,539	\$824,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90152689	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MACANGUE-BOLIVAR	3106805831	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2084724561	9497945772	E	2026/01/26	2026/01/15	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$27,562,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	\$14,312,300	\$0	\$0	\$14,312,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$322,000	\$0	\$0	\$322,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$5,578,900	\$0	\$0	\$5,578,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$7,840,500	\$0	\$0	\$7,840,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$570,300	\$0	\$0	\$570,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$4,091,500	\$0	\$0	\$4,091,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
CAJACOP1	CCFC55	901,543,211	6	3	\$3,424,100	\$0	\$0	\$3,424,100	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$4,910,100	\$0	\$0	\$4,910,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$272,200	\$0	\$0	\$272,200	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$2,284,700	\$0	\$0	\$2,284,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$179,700	\$0	\$0	\$179,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$869,300	\$0	\$0	\$869,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$439,200	\$0	\$0	\$439,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$75,400	\$0	\$0	\$75,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$789,600	\$0	\$0	\$789,600	
SENA				1	\$494,600	\$0	\$0	\$494,600	
TOTAL				27	\$27,562,300	\$0	\$0	\$27,562,300	

Control de Programacion de obra para Calculo de Ajustes


Acta		47 D		Periodo	enero-2026			
Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para ajustar	Mes Indice	Saldo Prog. Por ejecutar	Observación
	Progr.	Ejecutado	Progr.	Ejecutado				
Marzo	\$ -				\$ -	Marzo	-	
Abril	\$ -	\$ -			\$ -	Abril	-	
Mayo	\$ -	\$ -			\$ -	Mayo	-	
Junio	\$ -	\$ -			\$ -	Junio	-	
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Julio	-	
Agosto	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	Agosto	-	
Septiembre	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ -	\$ -	\$ -	Septiembre	-	
Octubre	\$ 182,563,680	\$ 341,179,080	\$ 37,700,000	\$ 196,315,400	\$ 196,315,400	Octubre	- 158,615,400	
Noviembre	\$ 2,059,460,580	\$ 827,402,963	\$ 1,876,896,900	\$ 486,223,883	\$ 486,223,883	Noviembre	1,232,057,617	
Diciembre	\$ 7,034,818,077	\$ 2,999,225,747	\$ 4,975,357,497	\$ 2,171,822,784	\$ 1,232,057,617	Noviembre		
					\$ 939,765,167	Diciembre	4,035,592,330	
Enero	\$ 7,140,052,126	\$ 2,999,225,747	\$ 105,234,049	\$ -	\$ -	Diciembre	4,035,592,330	
Febrero	\$ 7,252,486,175	\$ 3,358,024,672	\$ 112,434,049	\$ 358,798,925	\$ 358,798,925	Enero	105,234,049	
						Febrero	3,676,793,405	
Marzo	\$ 7,364,920,224	\$ 4,396,497,012	\$ 112,434,049	\$ 1,038,472,340	\$ 1,038,472,340	Enero	105,234,049	
						Febrero	112,434,049	
						Diciembre	2,638,321,065	
						Enero	105,234,049	
						Febrero	112,434,049	
						Marzo	112,434,049	
Abril	\$ 5,525,772,661	\$ 5,300,641,035	\$ 1,129,275,649	\$ 904,144,023	\$ 904,144,023	Abril	225,131,626	
Mayo	\$ 6,330,071,051	\$ 5,300,641,035	\$ 804,298,390	\$ -	\$ -	Abril	225,131,626	
						Mayo	804,298,390	
Junio	\$ 7,058,467,807	\$ 5,381,509,635	\$ 728,396,756	\$ 80,868,600	\$ 80,868,600	Abril	144,263,026	
						Mayo	804,298,390	
						Junio	728,396,756	
Julio	\$ 7,627,995,101	\$ 5,491,081,595	\$ 569,527,294	\$ 109,571,960	\$ 109,571,960	Abril	34,691,066	
						Mayo	804,298,390	
						Junio	728,396,756	
						Julio	569,527,294	
Agosto	\$ 9,457,773,503	\$ 6,230,349,995	\$ 1,829,778,402	\$ 739,268,400	\$ 34,691,066	Abril	-	
					\$ 704,577,334	Mayo	99,721,056	
						Junio	728,396,756	
						Julio	569,527,294	
						Agosto	1,829,778,402	
Septiembre	\$ 11,292,571,686	\$ 7,349,786,995	\$ 1,834,798,183	\$ 1,119,437,000	\$ 99,721,056	Mayo	-	
					\$ 728,396,756	Junio	-	
					\$ 291,319,188	Julio	278,208,106	
						Agosto	1,829,778,402	
Octubre	\$ 13,122,350,088	\$ 7,813,560,595	\$ 1,829,778,402	\$ 463,773,600	\$ 278,208,106	Septiembre	1,834,798,183	
					\$ 185,565,494	Julio	-	
						Agosto	1,644,212,908	
						Septiembre	1,834,798,183	
Noviembre	\$ 14,377,471,962	\$ 8,500,112,195	\$ 1,255,121,874	\$ 686,551,600	\$ 686,551,600	Octubre	1,829,778,402	
						Agosto	957,661,308	
						Septiembre	1,834,798,183	
						Octubre	1,829,778,402	
Diciembre	\$ 15,843,433,543	\$ 9,860,396,716	\$ 1,465,961,581	\$ 1,360,284,521	\$ 957,661,308	Noviembre	\$ 1,255,121,874	
					\$ 402,623,213	Agosto	0	
						Septiembre	1,432,174,970	
						Octubre	1,829,778,402	
						Noviembre	\$ 1,255,121,874	
enero-24	\$ 15,921,505,726	\$ 12,552,795,591	\$ 78,072,183	\$ 2,692,398,875	\$ 1,432,174,970	Diciembre	\$ 1,465,961,581	
					\$ 1,260,223,905	Enero	\$ 78,072,183	
						Octubre	\$ -	
febrero-24	\$ 16,043,417,407	\$ 13,831,489,765	\$ 121,911,681	\$ 1,278,694,174	\$ 569,554,497	Noviembre	\$ 545,982,197	
					\$ 709,139,677	Diciembre	\$ 1,465,961,581	
						Enero	\$ 78,072,183	
						Febrero	\$ 121,911,681	
marzo-24	\$ 17,516,053,947	\$ 14,985,664,911	\$ 1,472,636,539	\$ 1,154,175,146	\$ 545,982,197	Noviembre	\$ -	
					\$ 608,192,949	Diciembre	\$ 857,768,632	
						Enero	\$ 78,072,183	
						Febrero	\$ 121,911,681	
abril-24	\$ 18,901,563,391	\$ 16,635,909,611	\$ 1,385,509,444	\$ 1,650,244,700	\$ 857,768,632	Marzo	\$ 1,472,636,539	
					\$ 78,072,183	Diciembre	\$ -	
					\$ 121,911,681	Enero	\$ -	
					\$ 592,492,204	Febrero	\$ -	
					\$ -	Marzo	\$ 880,144,336	
mayo-24	\$ 20,328,954,303	\$ 18,319,245,411	\$ 1,427,390,912	\$ 1,683,335,800	\$ 880,144,336	Abril	\$ 1,385,509,444	
					\$ 803,191,464	Marzo	\$ -	
					\$ -	Abril	\$ 582,317,980	
						Mayo	\$ 1,427,390,912	
	\$ 21,710,628,622	\$ 20,070,780,911	\$ 1,381,674,319	\$ 1,751,535,500	\$ 582,317,980	Abril	\$ -	Del acta parcial de obra correspondiente al mes de junio por valor de 1.751.535.500, se ajustaron 582.317.980 correspondiente al saldo programado del mes de Abril y 1.169.217.520 correspondiente al saldo programado a ejecutar del mes de junio. Con base a lo anterior se presenta un atraso de 258.173.392 del saldo programado del mes de mayo y 1.381.674.319 del saldo programado para el mes de junio.
junio-24								
					\$ 1,169,217,520	Mayo	\$ 258,173,392	
						Junio	\$ 1,381,674,319	
REPROGRAMACION 25/07/2024								
julio-24	\$ 21,195,755,169	\$ 22,449,534,943	\$ 1,124,974,258	\$ 2,378,754,032	\$ 2,378,754,032	julio-24	-\$ 1,253,779,774	Para el mes de Julio se realizó el acta de modificación de obra No.2 y la reprogramación del plan de inversiones redistribuyendo los recursos de mayo a Diciembre con lo cual para la presente acta se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.124.974.258 y se ejecutó un total 2.378.754.032, generando un avance en la programación de obra de 1.253.779.774.
agosto-24	\$ 22,500,819,461	\$ 24,364,624,280	\$ 1,305,064,292	\$ 1,915,089,338	\$ 1,915,089,338	agosto-24	-\$ 1,863,804,820	Para el mes de Agosto se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.305.624.461 y se ejecutó un total 1.915.089.338, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.863.804.820
septiembre-24	\$ 23,996,732,011	\$ 25,912,063,852	\$ 1,495,912,550	\$ 1,547,439,572	\$ 1,547,439,572	septiembre-24	-\$ 1,915,331,842	Para el mes de Septiembre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.495.912.550 y se ejecutó un total 1.547.439.572, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.915.331.842
octubre-24	\$ 25,618,012,683	\$ 27,311,843,756	\$ 1,621,280,672	\$ 1,399,779,904	\$ 1,399,779,904	octubre-24	-\$ 1,693,831,074	Para el mes de Octubre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.61.280.672 y se ejecutó un total 1.399.779.904, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.693.831.074
noviembre-24	\$ 27,504,685,078	\$ 27,749,480,376	\$ 1,886,672,395	\$ 437,636,620	\$ 437,636,620	noviembre-24	-\$ 244,795,299	Para el mes de Noviembre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.886.672.395 y se ejecutó un total 437.636.620, generando un avance en la programación de obra acumuado de 244.795.299
REPROGRAMACION 20/11/2024								
diciembre-24	\$ 28,144,154,087	\$ 28,145,202,717	\$ 501,551,385	\$ 395,722,341	\$ 395,722,341	diciembre-24	-\$ 1,048,630	Para el mes de Noviembre se realizó la reprogramación del plan de inversiones provisionando los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALÉ y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONA AGUAJANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí- Santa Fe. En la cual para el mes de noviembre se tenía una inversion de obra programa de 27.642.602.702 y se tenía una obra ejecutada de 27.749.480.376 generando un avance de obra de 106.877.674. Para el mes de diciembre se genera un saldo programa de ejecución de 501.551.385 y se ejecuto 395.722.341 generando un avance para el mes de diciembre de 1.048.630.
enero-25	\$ 28,191,132,023	\$ 28,182,334,916	\$ 46,977,936	\$ 37,132,199	\$ 37,132,199	enero-25	\$ 8,797,107	Para el mes de enero de 2025 se tenía programado la ejecución de 46977.936 y se ejecutaron 37'132.199, generando un atraso en la programación de 8'797.107 para el presente mes.
febrero-25	\$ 28,281,004,205	\$ 28,259,624,462	\$ 89,872,182	\$ 77,289,546	\$ 8,797,107	enero-25	\$ -	Para el mes de febrero se cumple el saldo de atraso generado en el mes de enero de 2025 por un valor de 8.797.107
					\$ 68,492,439	febrero-25	\$ 21,379,743	Para el mes de febrero de los 89.872.182 de los cuales se ejecutaron 77.289.546 de los cuales 8.797.107 se descuentan del atraso del mes de enero y 68.492.439 del mes de febrero, generando un atraso para el mes de febrero de 21.379.743
marzo-25	\$ 28,560,774,783	\$ 28,355,636,412	\$ 279,770,578	\$ 96,011,950	\$ 21,379,743	febrero-25	\$ -	Para el mes de marzo se cumple el saldo de atraso generado en el mes de febrero de 2025 por un valor de 21.379.743
					\$ 74,632,207	marzo-25	\$ 205,138,371	Para el mes de marzo de los 279.770.578 de los cuales se ejecutaron 96.011.950 de los cuales 21.138.371 se descuentan del atraso del mes de febrero y 74.632.207 del mes de marzo, generando un atraso para el mes de marzo de 205.138.371
abril-25	\$ 28,831,520,503	\$ 28,921,706,862	\$ 270,745,720	\$ 566,070,450	\$ 205,138,371	marzo-25	\$ -	Para el mes de abril se cumple el saldo de atraso generado en el mes de marzo de 2025 por un valor de 205.138.371
					\$ 360,932,079	abril-25	-\$ 90,186,359	Para el mes de abril se cumple el saldo de programado generado en el mes de 270.745.720 y se genera un avance en la programacion por un valor de 90.186.359

mayo-25	\$	29,111,291,081	\$	29,289,024,212	\$	279,770,578	\$	367,317,350	\$	367,317,350	mayo-25	-\$	177,733,131	Para el mes de mayo se cumple el saldo de programado generado en el mes de 279.770.578 y se genera un avance en la programacion por un valor de 177.733.131
junio-25	\$	29,382,036,801	\$	29,874,541,412	\$	270,745,720	\$	585,517,200	\$	585,517,200	junio-25	-\$	492,504,611	Para el mes de junio se cumple el saldo de programado generado en el mes de 270.745.720 y se genera un avance en la programacion por un valor de 492.504.611
julio-25	\$	29,855,174,494	\$	30,474,581,962	\$	473,137,693	\$	600,040,550	\$	600,040,550	julio-25	-\$	619,407,468	Para el mes de julio se cumple el saldo de programado generado en el mes de 473.137.693 y se genera un avance en la programacion por un valor de 619.407.468
agosto-25	\$	30,563,729,130	\$	30,980,089,462	\$	708,554,636	\$	505,507,500	\$	505,507,500	agosto-25	-\$	416,360,332	Para el mes de Agosto se cumple el saldo de programado generado en el mes de 708.554.636 y se genera un avance en la programacion por un valor de 416.360.332
septiembre-25	\$	31,248,783,832	\$	31,599,303,517	\$	685,054,702	\$	619,214,055	\$	619,214,055	septiembre-25	-\$	350,519,685	Para el mes de Septiembre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 685.054.702 y se genera un avance en la programacion por un valor de 350.519.685
octubre-25	\$	32,449,917,158	\$	32,450,136,162	\$	1,201,133,326	\$	850,832,645	\$	850,832,645	octubre-25	-\$	219,004	Para el mes de Octubre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 850.832.645 y se genera un avance en la programacion por un valor de 219.004
noviembre-25	\$	33,819,337,680	\$	33,824,647,237	\$	1,369,420,522	\$	1,374,511,075	\$	1,374,511,075	noviembre-25	-\$	5,309,557	Para el mes de Noviembre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 1.369.420.522 y se genera un avance en la programacion por un valor de 5.309.557
diciembre-25	\$	35,520,464,793	\$	34,654,508,937	\$	1,701,127,113	\$	829,861,700	\$	829,861,700	diciembre-25	\$	865,955,856	Para el mes de Diciembre se genera un atraso en la programacion por un valor de 865.955.856
enero-26	\$	37,584,955,807	\$	35,029,218,037	\$	2,064,491,014	\$	374,709,100	\$	374,709,100	diciembre-25	\$	491,246,756	Para el mes de Enero persiste un atraso en la programacion del mes de diciembre por un valor de 491.246.756
								\$	-		enero-26	\$	2,064,491,014	Para el mes de Enero se genera un atraso en la programacion por un valor de 2.064.491.014, para un total de de atraso de 2.555.737.770

GRUPO DE AJUSTE	MES DE ENERO		PROPORCIÓN	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			
	DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS			DICIEMBRE	ENERO		
11601-Vías interurbanas- Preliminares y explanación	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11602-Vías interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11603-Vías interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$	374,709,100	100.00%	\$	374,709,100	\$	-
11604-Vías interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11605-Vías interurbanas- Obras de Urbanismo	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11606-Vías interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11607-Vías interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
11608-Vías interurbanas- Transporte y Sobre acarreo	\$	-	0.00%	\$	-	\$	-
	\$	374,709,100	100.00%	\$	374,709,100	\$	-




Nombre: ANGEL MARÍA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD





Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 08202-50303 ATL


AMORTIZADO ACUMULADO AL ACTA 47 D	AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA
\$ 6,148,913,747	\$ 18,735,455
Basico Obra Amortizado anticipo 2	\$ 374,709,100


RELACION DE ANTICIPOS	SALDO PEDIENTE POR AMORTIZAR
\$ 4,156,451,806	\$ -
\$ 4,768,464,730	\$ (2,776,002,789)
\$ 3,830,000,000	\$ (3,830,000,000)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141157189535			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO BMC							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Valle del Cauca		7 6 Cali 0 0 1	
41. Dirección principal CL 11 100 121 P 12							
42. Correo electrónico facturacion@consorciobmc.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 0 6 8 0 5 8 3 1			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2		4 6 4 2 2 0 2 3 1 2 0 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BUENO MORALES CARLOS 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141157189535			
 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1, 1 1, 2 3				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 1, 1 1, 2 3				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 1, 1 1, 2 3					
81. Hasta		2 0 2 5, 1 2, 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141157189535			
				(415)7707212489984(8020) 000014115718953 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2		101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido JIMENEZ		105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2		101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BUENO		105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 3 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141157189535			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 1 9 2 8 2 8		2 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				3 0 2 0 2 1 1 1 2 3			
2	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 1 2 8 1 4 7 1		9 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				6 5 2 0 2 1 1 1 2 3			
3	111. Tipo de documento NIT		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	3 1		9 0 0 4 0 7 6 9 5		1 COLOMBIA 1 6 9		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
				5 2 0 2 1 1 1 2 3			
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141157189535			
 (415)7707212489984(8020) 000014115718953 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 2 6 9 9		4		Impuestos de Cali		5	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MORENO		FONSÉCA		DIANA		MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 1 0 2							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141120408842			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901192828				6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social SAINC INGECO S.A.S.							
36. Nombre comercial SAINC INGECO SAS						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA			39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		
41. Dirección principal CL 11 100 121							
42. Correo electrónico notifica.sainc.ingenieros.sas@sainc.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6024852919		45. Teléfono 2 3133613261	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
4290	20180622	4112	20180622	42104220		1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579144248525559							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre DE ANGULO ANGULO FRANCISCO JOSE			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141120408842			
 (415)7707212489984(8020) 000014112040884 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 9 2 8 2 8		2		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4		0 1		82. Nacional	
72. Número				5		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 8 0 6 1 9		2 0 2 1 1 2 1 3		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 8 0 6 2 7		2 0 2 1 1 2 1 6		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		1 0 2 1 1 8 2 - 1 6		1 0 2 1 1 8 2 - 1 6		85. Extranjero	
78. Departamento		7 6		7 6		0 %	
79. Ciudad/Municipio		8		8		86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 8 0 6 1 9				0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 3 3 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 1 8 0 6 2 7		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante			96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141120408842			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112040884 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 9 2 8 2 8		2		Impuestos de Cali		5	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 4 2 1 2 6 1 6 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARBELAEZ		105. Segundo apellido VEGA		106. Primer nombre CAROLINA		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 6 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 3 8 6 0 0 7 7 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LOZADA		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JENNY		107. Otros nombres CAROLINA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 4			
				4. Número de formulario 141120408842			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112040884 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 9 2 8 2 8		2		Impuestos de Cali		5	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 3 6 6 8 2 9 6 4 4		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido ESCOBAR		116. Segundo apellido ARAGON		117. Primer nombre YOLIMA		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9		123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 3 1 1 3 0 6 2 2 2 0 6		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido DE ANGULO		116. Segundo apellido LOSADA		117. Primer nombre MARCELA		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9		123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana		112. Número de identificación 1 3 1 6 9 2 7 5 5 7		113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido DE ANGULO		116. Segundo apellido LOSADA		117. Primer nombre ALEJANDRO		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 6 1 9		123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141120408842			
 (415)7707212489984(8020) 000014112040884 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 9 2 8 2 8		2		Impuestos de Cali		5	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 3 0 6 3 4 5 0 9		2 4 6 4 6 5 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	GUERRERO		BUESAQUILLO		JAVIER		JHOAN
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 1 7 0 5 2 4 0		0		RSM CA S.A.S.		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 0 4 1 4				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 4 4 0 7 8 8 2 7		2 7 2 6 6 3 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	LATORRE		CONDE		MONICA		TATIANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	9 0 0 1 7 0 5 2 4 0		0		RSM CA S.A.S.		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 0 4 1 4				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 1 4 8 5 8 7 3		7 3 1 6 7 3 9 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MORALES		ZAMORA		CAROLINA		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	2 0 2 4 0 4 0 3		0				
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 4 0 3					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141120408842			
 (415)7707212489984(8020) 000014112040884 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 9 2 8 2 8		2		Impuestos de Cali		5	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0					
162. Nombre del establecimiento SAINC INGENIEROS S.A.S.							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6		164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1					
165. Dirección CL. 11 NRO. 100 121 OF P 12							
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 1 0 2 1 1 8 3				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 6 2 7			
168. Teléfono 3 1 6 4 8 3 0 2 4 6				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14933468112			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9012814719				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1				25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País				29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS							
36. Nombre comercial CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 169				39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001	
41. Dirección principal CL 113 7 21 OF 1213 EDIFICIO TELEPORT TORRE A							
42. Correo electrónico bogota@grupoortiz.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 2149185		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4290	47. Fecha inicio actividad 20190503	48. Código 4390	49. Fecha inicio actividad 20190503	50. Código 1 4112 2 4210	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 1 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MIGUEL VELASCO FERNANDO 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14933468112			
 (415)7707212489984(8020) 000001493346811 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 8 1 4 7 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						0 %	
73. Fecha		2 0 1 9 0 5 0 3				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 9 0 5 0 7				0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 3 1 0 8 9 1 5				85. Extranjero	
78. Departamento		1 1				1 0 0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 9 0 5 0 3				1 0 0 . 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 9	2 0 1 9 0 5 0 8		-			
2	8 0	2 0 2 1 0 2 2 2		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14933468112



(415)7707212489984(8020) 000001493346811 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 8 1 4 7 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico


3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 5 0 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 2 4 0 0 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MIGUEL	105. Segundo apellido VELASCO	106. Primer nombre FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 8 1 4 7 1 9	109. DV 9	110. Razón social representante legal CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 5 0 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES	106. Primer nombre CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14933468112			
 (415)7707212489984(8020) 000001493346811 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 2 8 1 4 7 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 6 0 0 8 2 7 1		2 7 4 9 6 0 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	HERRERA		FAJARDO		ANGELICA		ANYERIMA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	9 0 1 1 5 3 7 5 2		5		ANEDMA CONSULTING SAS		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 0 2 0				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 7 4 1 8 5 6 6 2		2 5 1 5 0 5 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	PINEDA		VELASCO		JUDITH		DAYANNA
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	9 0 1 1 5 3 7 5 2		5		ANEDMA CONSULTING SAS		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 0 2 0				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MORENO		FONSÉCA		DIANA		MARCELA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 9 1 9				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14847837154			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9004076951				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 113 7 21 OF 1213 ED TELEPORT TORRE A							
42. Correo electrónico bogota@grupoortiz.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6102396		45. Teléfono 2 5225053	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20101120		48. Código 4220		49. Fecha inicio actividad 20101120	
50. Código 4290		51. Código 4329					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MIGUEL VELASCO FERNANDO			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14847837154			
 (415)7707212489984(8020) 000001484783715 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 0 7 6 9 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		3	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 5				0 5			
72. Número		2 2 7 7		2 9 1 1			
73. Fecha		2 0 1 0 1 1 2 0		2 0 1 9 1 1 2 6			
74. Número de notaría		4 1		1			
75. Entidad de registro		0 3		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 0 1 2 1 6		2 0 1 9 1 1 2 8			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 2 0 5 0 4 3 7		0 2 0 5 0 4 3 7			
78. Departamento		1 1		1 1			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4			
82. Nacional 0 %							
83. Nacional público 0 . 0 %							
84. Nacional privado 0 . 0 %							
85. Extranjero 1 0 0 %							
86. Extranjero público 0 . 0 %							
87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %							
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
Vigencia							
80. Desde		2 0 1 0 1 1 2 0					
81. Hasta		2 1 0 9 1 1 2 0					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
92. DV							
1		7 9		2 0 1 5 0 1 0 1		-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14847837154			
				 (415)7707212489984(8020) 000001484783715 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 0 7 6 9 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 0 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2		101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BUENO		105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 1 0 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2		101. Número de identificación 4 2 4 0 0 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MIGUEL		105. Segundo apellido VELASCO		106. Primer nombre FERNANDO		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4			
				4. Número de formulario 14847837154			
				 (415)7707212489984(8020) 000001484783715 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 0 7 6 9 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales							
111. Tipo de documento Documento de Identificación		112. Número de identificación A 1 9 0 0 1 2 0 5		113. DV 114. Nacionalidad ESPAÑA		2 4 5	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 2 0 1 0 1 1 2 0		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14847837154			
 (415)7707212489984(8020) 000001484783715 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 4 0 7 6 9 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 5 1 9 8 2 4 1		2 4 6 2 2 8		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	TUTA		MONTENEGRO		ANDREA		ALEJANDRO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	9 0 1 1 5 3 7 5 2		5		ANEDMA CONSULTING SAS		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 1 2 9				
Contador	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MORENO		FONSÉCA		DIANA		MARCELA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 1 1 1 2 9				