

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Modificación

Ref. de Mod

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

Volver

Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

Documentos de la modificación

Archivo

Nombre del archivo

Detalle

CO1.CTRMOD.23430512

CO1.PCCNTR.8785659

Publicado

Suspender el contrato

☐

20 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 8:44:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Que, teniendo en cuenta que la profesional presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 16 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

X

Modifica

via

Modifica



[Aumentar el contraste](#)



Procesos	Contratos	Directorio SECOP	Búsqueda	Menú	Ir a
----------	-----------	------------------	----------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

1 Información general

Volver

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.23404934

Modifica

2 Condiciones

Modificación

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8783537

3 Bienes y servicios

Ref. de Mod

Estado Publicado

via

4 Documentos del Proveedor

CO1.CTRMC

Tipo Suspender el contrato

5 Documentos del contrato

CO1.CTRMC

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?



6 Información presupuestal

CO1.CTRMC

Estado de la fecha 24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:12:39 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Justificación de la modificación

Que, teniendo en cuenta que la profesional presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Modifica

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSIOn.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSIOn.pdf	(detalle)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1

Información general

Volver

2

Condiciones

Modificación

3

Bienes y servicios

Ref. de Mod

4

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMC

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

Volver

8

Modificaciones del Con...

9

Incumplimientos

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.23406605

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.9209332

Estado

Publicado

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☐

Estado de la fecha

24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:29:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Justificación de la modificación

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - MAYELINE DUARTE NORIEGA.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - MAYELINE DUARTE NORIEGA.pdf	(detalle)

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1

Información general

Volver

2

Condiciones

Modificación

3

Bienes y servicios

Ref. de Mod

4

Documentos del Proveedor

CO1.CTRMC

5

Documentos del contrato

CO1.CTRMC

6

Información presupuestal

CO1.CTRMC

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Con...

9

Incumplimientos

Volver

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.23405638

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8987606

Estado

Publicado

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☐

Estado de la fecha

24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:27:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	(detalle)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

1	Información general	Volver	Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23405927	Modifica
2	Condiciones	Modificación	ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8859235	
3	Bienes y servicios	Ref. de Mod	Estado	Publicado	via
4	Documentos del Proveedor	CO1.CTRMC	Tipo	Suspender el contrato	
5	Documentos del contrato	CO1.CTRMC	¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐	
6	Información presupuestal	CO1.CTRMC	Estado de la fecha	24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:22:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
7	Ejecución del Contrato		Justificación de la modificación	Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.	Modifica
8	Modificaciones del Con...				
9	Incumplimientos	Volver			
Documentos de la modificación					
	Archivo		Nombre del archivo	Detalle	
	GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN MALENY REZA (1).pdf		GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN MALENY REZA (1).pdf	(detalle)	



[Aumentar el contraste](#)



Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Modificación

Ref. de Mod

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

CO1.CTRMC

Volver

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.23410850

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8822599

Estado

Publicado

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☐

Estado de la fecha

24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 3:15:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

1- Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN LUZ HELENA GAMBOA.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN LUZ HELENA GAMBOA.pdf	(detalle)



[Aumentar el contraste](#)



Procesos	Contratos	Directorio SECOP	Búsqueda	Menú	Ir a
----------	-----------	------------------	----------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

2 Condiciones

Modificación

3 Bienes y servicios

Ref. de Mod

4 Documentos del Proveedor

CO1.CTRMC

5 Documentos del contrato

CO1.CTRMC

6 Información presupuestal

CO1.CTRMC

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Información general

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.23405210

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8865109

Estado Publicado

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor? ☐

Estado de la fecha 24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:23:49 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
---------	--------------------	---------

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

1 Información general

Volver

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.23430007

Modifica

2 Condiciones

Modificación

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8802011

3 Bienes y servicios

Ref. de Mod

Estado Publicado

4 Documentos del Proveedor

CO1.CTRMC

Tipo Suspender el contrato

via

5 Documentos del contrato

CO1.CTRMC

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?



6 Información presupuestal

CO1.CTRMC

Estado de la fecha
20 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 8:45:16 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

Justificación de la modificación

Que, teniendo en cuenta que la contratista presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 16 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.

Modifica

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	GC-F-18 ACTA SUSPENSION.pdf	(detalle)



[Aumentar el contraste](#)



Procesos	Contratos	Directorio SECOP	Búsqueda	Menú	Ir a
----------	-----------	------------------	----------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

1	Información general	Volver	Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23411431	Modifica
2	Condiciones	Modificación	ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9178271	
3	Bienes y servicios	Ref. de Mod	Estado	Publicado	via
4	Documentos del Proveedor	CO1.CTRMC	Tipo	Suspender el contrato	
5	Documentos del contrato	CO1.CTRMC	¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐	
6	Información presupuestal	CO1.CTRMC	Estado de la fecha	24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 3:19:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
7	Ejecución del Contrato	CO1.CTRMC	Justificación de la modificación	Que, teniendo en cuenta que la profesional presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.	Modifica
8	Modificaciones del Con...				
9	Incumplimientos	Volver			
Documentos de la modificación					
Archivo		Nombre del archivo		Detalle	
GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - OLGA FLOREZ.pdf		GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - OLGA FLOREZ.pdf		(detalle)	

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

1	Información general	Volver	Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23410827	Modifica
2	Condiciones	Modificación	ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8910248	
3	Bienes y servicios	Ref. de Mod	Estado	Publicado	via
4	Documentos del Proveedor	CO1.CTRMC	Tipo	Suspender el contrato	
5	Documentos del contrato	CO1.CTRMC	¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐	
6	Información presupuestal	CO1.CTRMC	Estado de la fecha	24 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 3:17:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Que, teniendo en cuenta que la profesional presta sus servicios en cumplimiento de la ejecución del proyecto de fortalecimiento del programa de educación para estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales en el marco del Decreto 1421 de 2017 matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Floridablanca, y toda vez que, las actividades son ejecutadas en las instituciones educativas oficiales con los estudiantes, y los mismos tendrán receso de tres semanas desde el 15/06/2026 hasta el 05/07/2026, se hace necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato a partir del día 12 de junio de 2026 y hasta el 05 de julio de 2026, retomando sus actividades el día 06 de julio de 2026.	Modifica
7	Ejecución del Contrato		Justificación de la modificación		
8	Modificaciones del Con...				
9	Incumplimientos	Volver			
Documentos de la modificación					
Archivo		Nombre del archivo		Detalle	
GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - ZULLY CABALLERO.pdf		GC-F-18 ACTA SUSPENSIÓN - ZULLY CABALLERO.pdf		(detalle)	

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

X

Información general

1 Información general

Volver

Identificador Único de la
Modificación CO1.CTRMOD.23667239

Modifica

2 Condiciones

Modificación

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8824200

3 Bienes y servicios

Estado Publicado

4 Documentos del Proveedor

Ref. de Mod

Tipo Reactivar el contrato

via

5 Documentos del contrato

CO1.CTRMC

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?

6 Información presupuestal

CO1.CTRMC

Estado de la fecha 22 horas de tiempo transcurrido (6/07/2026 9:12:05 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

7 Ejecución del Contrato

CO1.CTRMC

Justificación de la modificación Reiniciar la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 00433-2026
CO1.PCCNTR.8824200 del 10/01/2026, suscrito entre el
Municipio de Floridablanca y JESSICA SOLEDAD FLOREZ
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1095800372 expedida en Floridablanca, desde el día seis (06)
de julio de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el
día seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

8 Modificaciones del Con...

CO1.CTRMC

9 Incumplimientos

Volver

Documentos de la modificación

Modifica

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
GC-F-11 ACTA DE REINICIO CONTRATO JESSICA FLOREZ.pdf	GC-F-11 ACTA DE REINICIO CONTRATO JESSICA FLOREZ.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

