

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

FECHA: MAYO DE 2026

OBJETO: EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL CUIDADO DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.127.694.600,00).

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General				Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o atento a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público. Definir estrategias que permitan ejecutar el contrato como realización de OTRO SI, entre otros.	3	2	5	Riesgo Medio	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar los alteraciones de orden público	Diaria

Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	De la Naturaleza
Que el contratista cumpla con la reserva y confidencialidad de la información, sacando provecho propio o en favor de terceros con fines distintos a los establecidos en el contrato	De naturaleza sísmica o climática
Fuga o filtración de la información utilizada por parte de los subcontratistas	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
3	1
3	1
6	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad - Contratista
Reducir la probabilidad de ocurrencia/ el contratista deberá extender a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información suministrada	Es un acto no previsto
1	1
2	1
3	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
si	si
Supervisor del Contrato	El municipio
Desde la aprobación de la Garantía Única	(Desde la suscripción del contrato)
Terminación del Contrato	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)
Comunicación oficial al ordenador del gasto	La entidad o través del supervisor del contrato debe estar atenta a las alertas sísmicas y climáticas que se emitan por autoridad competente y definir con el contratista mecanismos administrativos que permitan satisfacer la necesidad de la entidad
Cuando se requiera	Por evento

CA. 3 N.º 68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Call: 316 399 5792
www.ca.cat/call-centro-atencion-ciudadano-gov.es
Código postal 253052

Cra. 3 N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel: 316 399 5792
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código postal 253051

106

Cto. J. M. S. Gh - Centro
 Sistema de Atención al Cliente
 S.A.C. Cel: 316 349 5792
 Kundtzenstrasse 11, 9000 Graz
 Código postal 723001

CODE NAME 07-09-ETG-001654 (A189)

Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en los fechas de pago.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y Contratista	Definición de cronograma para entregar productos con la suficiente antelación al supervisor, así como establecimiento de calendario para presentación de cuentas de cobro	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	desde el inicio de la ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Reportes de pagos en mora a contratistas, consulta de fechas de entrega de productos	cada que ocurra
El contratista presenta información inconsistente (como no informar inhabilidad o incompatibilidad)	Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de computa de copias a otras entidades en el marco de su competencia (Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, Cámara de Comercio, entre otros)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad (Evaluadores de proceso)	desde la presentación de la oferta	hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada que ocurra
Específico	General	interno	Externo	Ejecución	Selección	Económico											

General	Interno	Ejecución	Operacional	Error en el cargue de información generando incumplimiento del contrato en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo.	Presentación de información sin calidad o veracidad, incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad relacionadas con la rendición de información contractual en las plataformas	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista- Entidad	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato y el Profesional de sistemas de la Secretaría	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato o el profesional de sistema se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Matriz de Seguimiento de Riesgos e Indicadores de Gestión y Revisión aleatoria	Cuando se requiera
---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	----------------	----------------------	--	---	---	---	-------------	----	-----------------	---	--	--	--------------------

RESPONSABLE:

CIELO ARGENIS HERNANDEZ PALACIOS

SECRETARIA DE SALUD

Revisó: Leidy Lucía Moreno Núñez – director operativo
Proyectó: Marcela Mejía – Profesional contratista contractual
Proyectó: Erika Cuasapud Castillo – Profesional Universitario