



Bogotá D.C.,

Doctora

JOHANA MARCELA SIERRA PEÑALOZA

Vicepresidenta de Operaciones, Regalías y Participaciones

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

ASUNTO: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 03 del 1 al 31 de Marzo de 2026 - Contrato 403 de 2026

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega **del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 03 del año 2026**, correspondiente al Contrato No. 403 de 2026, cuyas actividades fueron desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atenta.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES GONZALEZ TRIVINO

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación – VORP

Contrato 403 de 2026

C.C 1070916605



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567
Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 403 DE 2026
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH – CARLOS GONZALEZ**

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número	403 DE 2026	Fecha de firma	23-01-2026
		Fecha de inicio	26-01-2026
Contratista	CARLOS ANDRES GONZALEZ TRIVIÑO		
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo y soporte de las plataformas GOP (gestión de operación de pozos), SOLAR (sistema oficial de liquidación y administración de regalías), así como la administración de las diferentes bases de datos generadas para los reportes requeridos.		
Número y fecha CDP	11726 de 18-1-2026	Número y fecha RP Contrato	8826 de 24-1-2026
Plazo de Ejecución	9 Meses	Fecha de Terminación Contrato	25-10-2026
Valor Inicial del Contrato	54.000.000	Valor mensual del contrato	6.000.000

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

En cumplimiento al objeto del contrato 403 de 2026 y las obligaciones establecidas en dicho contrato se desarrollaron las siguientes actividades para garantizar el cumplimiento de las Normas de conformidad con la Ley 2056 de septiembre 30 de 2020 para las siguientes obligaciones de carácter específico de la Cláusula segunda del Contrato:

“(…)

1. Realizar el soporte y mantenimiento de la plataforma GOP Gestión de operación de pozos.
2. Realizar el soporte y mantenimiento de la plataforma SOLAR (Sistema Oficial de Liquidación y Administración de Regalías)
3. Apoyar la Administración de las bases de datos de las plataformas computacionales asignadas.
4. Brindar soporte en el Desarrollo de los módulos y API necesarias para el mejoramiento de los sistemas según las necesidades de la ANH y la VORP.



5. Proponer adecuaciones y eficiencias computacionales a los sistemas de información que garanticen la integridad de la información almacenada en estos.

6. Proveer soporte a los diferentes equipos de trabajo en el uso de los sistemas de información.

7. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato asignadas por el Supervisor, relacionadas con el objeto contractual.


En consecuencia, la Contratista para el inicio de sus labores en la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, ha realizado las siguientes actividades para cumplir con las obligaciones anteriormente mencionadas, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1. Realizar el soporte y mantenimiento de la plataforma GOP Gestión de operación de pozos.

SI

- Se participa en reunión con el equipo de RENATA, en la cual se presenta la metodología propuesta para el desarrollo del nuevo GOP, incluyendo la arquitectura a implementar, la definición del stack tecnológico, el diseño detallado de la solución, la estrategia de seguridad, el plan de calidad y la implementación del MVP.



- Se participa en reunión con el equipo de RENATA, en la cual se presenta a los asistentes el primer prototipo funcional del nuevo GOP. Durante la sesión se exponen las interfaces dirigidas al centro de control, las operadoras y demás usuarios finales. Al finalizar la presentación, los participantes formulan las recomendaciones correspondientes, las cuales serán consideradas en el desarrollo final, dado que se identifican como fundamentales para optimizar la eficiencia y funcionalidad de la



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)


Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

aplicación

en


desarrollo.



2. Realizar el soporte y mantenimiento de la plataforma SOLAR (Sistema Oficial de Liquidación y Administración de Regalías)


SI

- Se participa en la primera reunión entre la Unión Temporal (UT), el equipo de modernización y uno de los usuarios finales de SOLAR, en la cual se abordan los aspectos relacionados con el desarrollo de la zona D6 y su integración con SOLAR. Durante la sesión, se expone el funcionamiento actual de la plataforma SOLAR y se precisan las expectativas frente al nuevo desarrollo a cargo de la UT. Esta reunión permite establecer un entendimiento inicial entre las partes involucradas.






- Se participa en la reunión de levantamiento de requerimientos del módulo IDP, en la cual el equipo del Centro de Control, en calidad de usuario final, expone al equipo de modernización y a la Unión Temporal (UT) las características del IDP actual, su operación, así como las particularidades del negocio que deben ser consideradas para el desarrollo de la solución. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la información utilizada por AVM se encuentra actualmente en la base de datos de SOLAR, se plantea la necesidad de diseñar una nueva arquitectura de datos que permita la separación de ambas bases, garantizando su operación independiente y evitando dependencias entre los sistemas en el nuevo desarrollo.



- Se participa en las reuniones 2 y 3 del levantamiento de requerimientos del módulo IDP, en las cuales el equipo del Centro de Control, en calidad de usuario final, expone al equipo de modernización y a la Unión Temporal (UT) las características del IDP actual, su operación y las particularidades del negocio que deben ser consideradas para el desarrollo de la solución. Asimismo, dado que la información utilizada por AVM se encuentra actualmente en la base de datos de SOLAR, se plantea la necesidad de diseñar una nueva arquitectura de datos que permita la separación de ambas bases, garantizando su operación independiente y evitando dependencias entre los sistemas en el nuevo desarrollo.




3. Apoyar la Administración de las bases de datos de las plataformas computacionales asignadas.


SI



- Se participa en reunión con la Unión Temporal (UT), en la cual se presenta el avance correspondiente a la primera fase de definición de historias de usuario, asociadas a las diferentes APIs y bases de datos que serán desarrolladas. Durante la sesión, se abordan aspectos relacionados con la construcción del nuevo lago de datos. En este contexto, se solicita formalmente a la UT la remisión de un documento que detalle los requerimientos de hardware y software necesarios para su implementación, con el fin de que la OTI emita un concepto técnico sobre la disponibilidad de recursos y las brechas existentes.



- Se participa en reunión con representantes de la Unión Temporal (UT), en la cual se abordan aspectos técnicos relacionados con la creación del lago de datos para el proyecto de modernización. Durante la sesión, la UT presenta propuestas técnicas, las cuales son analizadas y aclaradas en conjunto. Con base en lo discutido y resuelto, la UT continúa con el desarrollo de la Zona D4, que incluye el lago de datos, así como la implementación de la API 1 y la API 2.



- Se participa activamente en reunión interna del equipo de modernización, en la cual se analiza la propuesta de SLB relacionada con el consumo de horas presentado en su plan de trabajo. Durante la sesión, se evalúan los posibles riesgos asociados a la ejecución del proyecto bajo un esquema de bolsa de horas, en contraste con un enfoque basado en entregables. Como resultado de esta reunión, se proyecta la elaboración de una presentación para ser expuesta a los supervisores del contrato.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31


Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remite: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



e participa en reunión con los supervisores del contrato con SLB, en la cual se presenta la propuesta basada en el esquema de bolsa de horas. Durante la sesión, se reciben lineamientos e instrucciones para la ejecución del contrato, los cuales deberán ser socializados en una próxima reunión con el equipo de SLB.



- Se realiza reunión con la Unión Temporal (UT) con el propósito de definir los acuerdos de agenda para el levantamiento de requerimientos. Durante la sesión, se socializan los horarios propuestos para las reuniones requeridas por la UT, orientadas al desarrollo de las APIs, la construcción del lago de datos y demás componentes del proyecto.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES


Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



4. Brindar soporte en el Desarrollo de los módulos y API necesarias para el mejoramiento de los sistemas según las necesidades de la ANH y la VORP.

SI

- Se realiza reunión con la Unión Temporal (UT) para el desarrollo de la Zona D1 (Landing Zone – Arquitectura Huawei), en la cual se definen los lineamientos básicos para su implementación. Durante la sesión, el equipo de fiscalización expone los requerimientos y alcances esperados para esta zona, y se atiende una primera ronda de dudas y preguntas por parte de la UT. Esta fase constituye la base para el desarrollo posterior de la API 1.



- Se realiza reunión de integración de participantes entre el equipo de modernización, la Unión Temporal (UT) y SLB, en el marco de los desarrollos activos que deben integrarse en la Zona D6. Durante la sesión, se abordan los aspectos de articulación entre la solución desarrollada por la UT y las modificaciones a realizar por SLB sobre AVL, con el fin de habilitar el procesamiento de doble flujo de datos. Este flujo corresponde a la información proveniente de la API 1 y la API 3, las cuales



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567



Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)



Remite: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

operarán de manera simultánea para gestionar tanto a las operadoras que se acogen a la Resolución 651 como a aquellas que continúan operando bajo el esquema anterior.



- Se participa en reunión con la UT, para el desarrollo, preguntas e inquietudes y revisión de adelantos de la Zona C1 en donde participan la API 1 y la API3.



- Se lidera reunión con la Unión Temporal (UT) para el desarrollo de la Zona D2 – API 2, de la cual se tiene la responsabilidad técnica. Durante la sesión, se abordan diferentes aspectos del componente, incluyendo la presentación inicial de la arquitectura propuesta para la zona y un bosquejo preliminar de los requerimientos asociados a la construcción del lago de datos. Asimismo, la UT presenta de manera preliminar tres posibles alternativas para el mecanismo de autenticación (login) de usuarios. En este contexto, se solicita formalmente la remisión de un documento que consolide dichas opciones, así como los requerimientos de infraestructura del lago de datos, con el fin de ser presentados a la OTI para la evaluación de viabilidad técnica, disponibilidad de recursos y definición de la alternativa más adecuada para el proyecto.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES


Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



5. Proponer adecuaciones y eficiencias computacionales a los sistemas de información que garanticen la integridad de la información almacenada en estos.

SI

- Se realizan reuniones semanales con la Unión Temporal (UT) a lo largo del periodo comprendido en el presente informe, en las cuales se abordan diversos temas de carácter administrativo y técnico. Durante estas sesiones se lleva a cabo la revisión y ajuste de entregables, así como la presentación y actualización de metodologías para el levantamiento de requerimientos y la estructuración de la información por parte de la UT.



- Se realiza reunión entre los integrantes del proyecto de modernización y representantes de la OTI, en la cual se abordan aspectos relacionados con la definición y maduración de la estructura final del archivo JSON que deberá ser recibido por las operadoras, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 651 de 2025.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Avenida Calle 26 #59 - 65 Piso 2. Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura

Código Postal: 111321. Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: +57 (601) 593 1717

Línea Gratuita: 01 8000 953000

ANH-GDO-FR-05 Versión N° 4




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31





Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remite: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



- Se participa en reunión presencial en las instalaciones de la ANH, entre el equipo de modernización y la Unión Temporal (UT), con el fin de recibir la presentación del modelo PPDM propuesto y realizar la revisión del mapeo de variables entre el archivo JSON y el archivo Excel del IDP.



- Se realiza reunión interna del equipo de modernización con el acompañamiento de un ingeniero del Centro de Control, responsable de la recepción diaria de los IDP, con el fin de avanzar en la definición del archivo JSON final. Durante la sesión, se revisan de manera detallada todas las variables que conforman actualmente el JSON, validando su pertinencia, unidades, formato y demás atributos requeridos para su correcta implementación.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31


Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



- Se realiza reunión con la Unión Temporal (UT) para la revisión integral de la estructura del archivo JSON y su proceso de recepción en las zonas C1 y D3, a través de las API 1 y API 3 en desarrollo. Durante la sesión, se presentan avances en la implementación de dichas APIs y se resuelven dudas e inquietudes asociadas. Adicionalmente, se atienden solicitudes generales del proyecto una vez finalizado el tema principal de la reunión.



- Se realiza reunión interna sobre interoperabilidad de los sistemas de información, con el objetivo de establecer, entre los diferentes participantes, el estado actual y las conexiones funcionales existentes entre los sistemas de la VORP, tales como GOP, SOLAR, AVM, CONTROLDOC, GECO y Derechos Económicos. Asimismo, se analizan los mecanismos de integración de estos sistemas con la nueva solución de fiscalización en línea en desarrollo.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES


Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



6. Proveer soporte a los diferentes equipos de trabajo en el uso de los sistemas de información.

SI

- Se participa en reunión presencial con la operadora ONGC VIDESH, en la cual se presenta su propuesta para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 651 de 2025. Durante la sesión, la operadora expone que, con el fin de ajustarse a los nuevos lineamientos, proyecta una modificación significativa de su infraestructura, consistente en la sustitución de 63 tanques provisionales de menor capacidad por 2 tanques estacionarios de mayor volumen.



- Se atiende reunión con representantes de la operadora HOCOL, solicitada por la misma, con el propósito de revisar el plan de implementación propuesto para dar cumplimiento a los requerimientos de la Resolución 651 de 2025. Durante la sesión se absuelven diversas inquietudes relacionadas con la



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

solución planteada y se identifican consultas adicionales que serán remitidas por escrito para su posterior análisis y respuesta formal.

Requerimientos contractuales
(Desarrollo y Producción)


Temática	Campo	Solicitud	Condición Actual	Propuesta	Objeto
REGULATORIO	Campo SAMÁN Campo GUAJIRA	Cumplimiento parcial en fecha. Res. ANH 0651 de 2025 Telemetría	A 31 de mayo 2026 con las señales disponibles actualmente, y sin los temas de redundancias, disponibilidad y contingencias	- Permitir a 31-05-26: Entregar archivo automático IDP JSON para campos Samán y Guajira - Cumplir Plan a revisar con ANH	
	Campo ARJONA y ARRECIFE	Cumplimiento fecha posterior. Res. ANH 0651 de 2025 Telemetría	Imposibilidad cumplimiento por tiempo asociado a robustez de instrumentos, ciberseguridad, gobierno de datos.	Permitir entrega posterior: 30 septiembre de 2027.	
	Campo OCELOTE	Cumplimiento anticipado parcial. Res. ANH 0651 de 2025 Telemetría	Regulatoriamente para 30 de septiembre de 2026 con las señales disponibles actualmente.	- Entrega anticipada: 30-06-26 con las señales disponibles actualmente. - Entregar Plan a revisar con ANH	

*Trabajar conjuntamente pilotos implementación ANH- Prueba de infraestructura de recibo de data Operadoras

- Se realiza reunión de entendimiento entre los representantes de la Unión Temporal (UT) y el equipo de modernización, con el objetivo de socializar los hallazgos derivados de la revisión de los entregables 1 al 4. Durante la sesión, se establecen lineamientos y criterios para la elaboración de los siguientes entregables, con el fin de optimizar los procesos de revisión, evitar reprocesos y mitigar riesgos de retraso en el cumplimiento del cronograma.

Diagrama de flujo de actividades

Actividad	Responsable	Fecha	Estado
1. Revisión de entregables	John Sandoval	2026-04-07	Completado
2. Revisión de entregables	John Sandoval	2026-04-07	Completado
3. Revisión de entregables	John Sandoval	2026-04-07	Completado
4. Revisión de entregables	John Sandoval	2026-04-07	Completado



- Se realiza reunión de seguimiento con la Unión Temporal (UT) y el equipo de modernización, con el propósito de efectuar una nueva revisión de los entregables 1 al 4, previamente ajustados conforme a las observaciones realizadas. Durante la sesión se identifican ajustes finales y se imparten las indicaciones correspondientes para su cierre. Se solicita a la UT realizar la radicación formal de los entregables en su versión definitiva una vez incorporadas dichas correcciones.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31


Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



- Se participa activamente en las reuniones semanales internas de seguimiento del equipo de modernización, en las cuales se revisa el avance de las actividades asignadas a cada integrante, así como la actualización de tareas y registros en la herramienta de seguimiento Planner.



- Se realiza reunión con representantes de la operadora SIERRACOL, a solicitud de la misma, con el fin de evaluar el plan de implementación propuesto para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 651 de 2025. Durante la sesión, se analizan los aspectos técnicos de la solución planteada, se atienden inquietudes puntuales y se identifican requerimientos adicionales de información que deberán ser remitidos por escrito para su posterior análisis y respuesta formal.





Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remite: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



7. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato asignadas por el Supervisor, relacionadas con el objeto contractual.

SI

- Se participa en reunión convocada por el ex-vicepresidente de la VORP, ingeniero Rafael, con el propósito de analizar junto con el equipo del proyecto de modernización la viabilidad de extender el plazo de implementación de la fase 1 para las operadoras, así como de ajustar los umbrales mínimos de producción de crudo y gas requeridos para la aplicación de la Resolución 651 de 2025.

OPERADORAS	CAMPOS	PROD Diaria Oil (BOPD)	% PROD Diaria Gas	% Na. Campos
3000	6	477.084	65%	6%
8000	6	477.084	65%	6%
7000	7	589.515	69%	7%
7000	7	524.261	71%	8%
6500	7	524.261	71%	8%
6000	7	524.261	71%	8%
5500	8	543.340	74%	9%
5000	9	546.502	74%	9%
4500	9	560.627	76%	10%
4000	12	582.252	79%	12%
3500	13	589.756	80%	12%
3000	13	612.212	85%	15%
2500	13	612.212	85%	15%
2000	13	612.212	85%	15%

- Se participa en reunión citada por el área jurídica, para tratar temas concernientes del uso adecuado del SECOP, por parte de los contratistas de la ANH.




Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES



- Se asiste y participa oportunamente en todas las reuniones que se tiene programadas durante el periodo, para el cumplimiento de las diferentes funciones de mi contrato.

23 Feb 8:00 Cancelado: 3. FL - C1 - Levantamiento 10:00 Participar en la charla Tour de la Trans 14:00 Cancelado: 3. FL - D2 - Levantamiento +2	24 9:00 ONGC VIDESH - Res. 0651 - ANH 11:00 Presentación del proyecto GOP 14:30 Escoge la fecha para capacitarte en C +2	25 9:00 5. GOP - Metodología Ágil - Diseño de 10:00 Cancelado: 3. FL - D2 - Levantamiento 10:00 Cancelado: 3. FL - C1 - Levantamiento 13:45 Sincronización proyecto modernización +2	26 9:00 Reunión de equipo modernización 10:00 ¡Actualízate y cumple sin contrati 11:00 Revisión y entendimiento del proyect +2	27 8:30 Sierracol - Preguntas 9:00 HOCOL - Res. 0651 - ANH 9:30 Capacitate en ControlDoc 2º capacitaci 10:00 3. FL - Presentación Historias de Us
02 8:00 Sierracol - Res. 0651 - ANH 10:00 ¡Actualízate y cumple sin contrati 11:00 Cancelado: 3. FL - D1 - Levantamiento +4	03 8:00 3. FL - D4 - Levantamiento requerimien 10:00 3.2. Planes de Implementación - Fiscal 11:00 3. FL - D1 - Landing Zone - Arquitectu +2	04 8:00 3. FL - JSON - SLB 8:00 Cancelado: 3. FL - D1 - Levantamiento 10:00 Cancelado: 3. FL - C1 - Levantamiento +3	05 8:00 3. FL - D7 - Levantamiento Requerimien 14:00 Cancelado: 3. FL - D2 - Levantamie 16:00 3. FL - SLB - UT Fiscalización 2025 +2	06 10:00 Cancelado: 3. FL - C1 - Levantamiento 10:00 Cancelado: 3. FL - D1 - Levantamiento 10:00 Cancelado: 3. Revisión entregables 1-4 +2
09 10:00 3. FL - SLB - Consumo de horas 11:00 Cancelado: Weekly - Gestión de Priv 15:00 Cancelado: 3. Fiscalización en Línea +2	10 8:00 3. FL - D7 - Levantamiento Requerimien 10:00 3. FL - Revisión Programación - levant 11:30 3. FL - Acuerdos agenda levantamien +2	11 9:00 Sesión - ZONA C1 - API 1 Y ZONA D3 - 14:00 Cancelado: 3. FL - D5 - Levantamiento 16:00 Mesa técnica - Infraestructura proyect +2	12 14:30 Cancelado: REUNION TECNICA IMPL 15:15 Programación reuniones proyectos +2	13 10:30 REUNIÓN EQUIPO MODERNIZACION 10:30 Cancelado: Presentación proyecto mo +2
16 8:30 3. FL - D7 - Levantamiento Requerimier 10:00 Revisión de solicitudes de HOCOL - Re 15:00 Cancelado: 3. Fiscalización en Línea +3	17 8:00 Fase 2 - Levantamiento - ZONA D2- AP 10:00 Revisión de solicitudes de HOCOL - Re 10:00 Capacitación: Medidas para evitar acci +3	18 8:00 3. FL - Revisión modificaciones entregal 9:00 3. Sesión ZONA C1- API 1 Y ZONA D3- F 11:00 Cancelado: Weekly - Gestión de Priv +3	19 8:00 Taller: Integridad y gestión emocional 8:10 REUNIÓN SUPERVISADOS VORP - CAR 10:30 Fase 2 - Levantamiento ZONA D6- Int 11:00 Infraestructura OTI - VORP - todos los +3	20 9:00 Matriz de seguimiento 10:30 Cancelado: VORP - Tema: Proyecto de 11:00 Cancelado: 3.1. Contrato SLB - Manejo 14:00 REUNION PRESENTACIÓN Y LINEAMII +3
23 Festivo	24 8:00 REVISION INTERNA JSON 14:00 Revisión Interna de Interoperabilidad 15:00 Cancelado: 6. GOP - Informe Sema +2	25 8:00 REVISION INTERNA JSON 10:00 5. GOP - Revisión prototipo 10:00 Capacitación: Separación y manejo de +2	26 8:00 Cancelado: REVISION INTERNA JSON 14:00 Reunion presencial UT - VORP: Presen +2	27 8:00 REVISION INTERNA JSON 10:00 ONGC VIDESH - Res. 0651 - ANH 11:00 Cancelado: Weekly - Gestión de Priv 14:00 Cancelado: 3. SLB - Contrato Horas +2
30 11:00 Cancelado: Weekly - Gestión de Priv 15:00 Cancelado: 3. Fiscalización en Línea +2	31 9:00 CONFIGURACION VARIABLES DE INVEC 11:00 Solicitudes Resolución 651 de 2025 - E 15:00 Cancelado: 6. GOP - Informe Sema +2	1 Abr 10:00 Revisión PI - Ecopetrol FASE 1C/IG 10:00 Cancelado: 3. FL - Levantamiento requ +2	02 Festivo	03 10:00 Festivo 15:00 Cancelado: 3. SLB - Reunión Sema +2



Al contestar cite Radicado 20265010335403 Id: 2092567

Folios: 18 Fecha: 07-04-2026 17:17:31

Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

Nota: Durante la presentación de este informe no se realizaron comisiones del servicio.

Por lo anterior, en cumplimiento de las funciones asignadas, he dado estricto cumplimiento con el desarrollo de las obligaciones específicas, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

Atentamente,

CARLOS ANDRES GONZALEZ TRIVINO

Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participación – VORP

Contrato 403 de 2026

C.C 1070916605