

 Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GC-F-18
		VERSIÓN	03
	OFICINA DE CONTRATACION	FECHA ELAB	Enero-2013
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN	TRD	103-14

ACTA No.	02	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO	1734-2026 CO1.PCCNTR.9367505		FECHA DE CONTRATO	06 – Marzo – 2026
NOMBRE CONTRATISTA	LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ - NIT: 63556494-0			
OBJETO DEL CONTRATO				
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER				
NOMBRE DEL SUPERVISOR			GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ	
CARGO DEL SUPERVISOR			SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
OFICINA GESTORA			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
PLAZO DEL CONTRATO			El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A	
VALOR DEL CONTRATO			CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$111.657.700,00).	
VALOR ADICIONAL			N/A	

En Floridablanca, a los siete (07) días del mes de Julio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en el despacho de la secretaria de Infraestructura, la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ representada legalmente por LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ en calidad de INTERVENTOR y el ING. GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:	
1. Que, por motivos ajenos al contrato de interventoría, se suspende el contrato de obra por los siguientes motivos: Que las condiciones climáticas presentadas durante la ejecución del proyecto se han intensificado debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona de intervención. Que dichas condiciones han ocasionado encharcamientos y saturación del terreno, afectando el rendimiento de las actividades programadas, las condiciones de los accesos, el estado de los materiales dispuestos en obra y las condiciones de seguridad necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos, comprometiendo el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad del proyecto.	
2. Que las circunstancias anteriormente descritas constituyen una causa temporal ajena a la voluntad de las partes, razón por la cual resulta procedente suspender la ejecución del contrato hasta tanto se restablezcan las condiciones climáticas que permitan continuar la obra en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficiencia.	
ACUERDAN	
1. Suspender el Contrato de Interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER", por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del siete (07) de julio de 2026. Si antes del vencimiento del término desaparecen las causas que dieron origen a la suspensión, las partes podrán suscribir el acta de reinicio correspondiente. 2. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas acorde con la nueva fecha establecida en el acta de reinicio. 3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final. 4. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes.	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:


GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
Rep. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
INTERVENTOR