



Ing. Rodrigo A. Carreño G.

Popayán, julio 07 de 2026

Ingeniero

JHOAN CARDENAS QUINTERO

R.L. CONSORCIO RED AXCAR

Carrera 39 # 1 Bis-48

Popayán - Cauca

carquiconstruccionessas@gmail.com

La ciudad

REF.: Solicitud de adición del plazo de ejecución del contrato de consultoría No. F5-F36-079-2025.

Cordial saludo:

Teniendo en que el contrato de consultoría de la referencia, cuyo objeto es "**EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**", se encontraba suspendido y fue reiniciado el día 7 de julio de 2026, quedando 1 días de plazo; muy respetuosamente solicito, se adicione el plazo de ejecución hasta el día 8 de agosto, tiempo que es necesario para organizar los productos entregables y que la interventoría tenga el tiempo suficiente para realizar las revisiones correspondientes.

Atentamente.

Rodrigo A. Carreño G.

Ingeniero civil

Contratista contrato de consultoría F5-F36-079-2025.

C.c. - **Jorge Enrique Manzano**

Supervisor Contrato de Interventoría – EMCASERVICIOS

- **Martha Liliana Luna Realpe**

Supervisión Contrato de Consultoría

Secretaría de planeación– Alcaldía Florencia Cauca

INGENIERO CIVIL
U. La Gran Colombia

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE OBRAS CIVILES
Universidad del Cauca - Escuela de Administración de Negocios
Transversal 9 No. 56N Bis 19 - Conjunto residencial Claros del Bosque, Bloque 12 casa 5
Teléfono (092) 8335493 – Celular (312) 7327290
E-mail : roalcarga@gmail.com
Popayán - Cauca