


FECHA DE INFORME	Día	30	Mes	06	Año	2026		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PR-0-179-2026					DE AÑO	2026		
NOMBRE COMPLETO DE CONTRATISTA	Lourdes Isabel Gaviria Lamarca			C.C. / C.E. No.	1.140.863.138			
PERIODO DE INFORME	Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año
		27	05	26		26	06	26




1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA" EN DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 "CARACTERIZAR LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICO Y PREDIAL DE LAS ÁREAS POTENCIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS."							
PLAZO CONTRATO	Fecha de inicio	Día	Mes	Año	Fecha de terminación (Incluidas prórrogas)	Día	Mes	Año
		28	02	26		27	01	27
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 38.760.000							


2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios).	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación).	EVIDENCIAS (señalar los "nombres" de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades).
a. Apoyar el levantamiento, organización y análisis de la información socioeconómica y cultural de la población ubicada en las unidades territoriales priorizadas, a partir de fuentes secundarias oficiales y actividades de campo, bajo la orientación del equipo profesional del proyecto	- Se participó en reunión técnica presencial, de socialización y planeación metodológica del Objetivo Específico 4. del Proyecto "FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA", ésta se desarrolló el día 6 de febrero del presente año. -Se levantó información socioeconómica del Municipio Santa Barbara de Pinto - Magdalena, a partir de información secundaria, en el marco del objetivo	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios).	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación).	EVIDENCIAS (señalar los <u>"nombres"</u> de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades).
	específico, establecido en el presente Proyecto.	
b. Recopilar, sistematizar y organizar información estadística y georreferenciada básica, que sirva como insumo para los análisis socioeconómicos y culturales requeridos en el marco del proyecto.	- Se hizo presencia en reunión técnica, de manera virtual, en el marco del objetivo 4, para profundizar los temas de recopilar, sistematizar y organizar información estadística y georreferenciada básica, que sirva como insumo para los análisis socioeconómicos y culturales requeridos en el marco del proyecto, ésta se realizó el día 10 de febrero del presente año. - Se recopiló y sistematizó, información secundaria, producto del levantamiento de información socioeconómica, del Municipio de Santa Barbara de Pinto – Magdalena.	  LECTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO - MAGDALENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios).	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación).	EVIDENCIAS (señalar los <u>"nombres"</u> de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades).
c. Apoyar la identificación y caracterización preliminar de los actores sociales, comunitarios e institucionales presentes en las áreas prioritizadas.	- Se hizo presencia en reunión técnica, de manera virtual, donde se me asignó dos municipios más, Pinillo y Sampablo Bolívar, para hacer la elaboración del directorio de actores, dicha reunión se desarrolló el día 23 de febrero de 2026. - Conforme al objetivo 4, se identificó la información de los actores sociales, comunitarios e institucionales presentes en primera instancia, en el Municipio de Santa Barbara de Pinto – Magdalena, a través de la página Web del Municipio, y mediante comunicación con el Secretario de Planeación del mismo municipio.	 
d. Apoyar el diseño, diligenciamiento y aplicación de encuestas, formatos y herramientas de recolección de información primaria, de acuerdo con la metodología establecida.	- Se hizo presencia a una primera reunión de trabajo, de manera virtual, con todo el equipo de trabajo, para definir el diseño diligenciamiento y aplicación de encuestas, formatos y herramientas de recolección de información.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios).	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación).	EVIDENCIAS (señalar los “nombres” de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades).
e. Brindar apoyo logístico y operativo en la realización de encuestas, reuniones comunitarias, talleres participativos y demás actividades de campo necesarias para la obtención de información socioeconómica y cultural.	- De acuerdo con la presente obligación, se desarrollará de acuerdo con la programación establecida dentro del Proyecto.	- Se ha estado atento al cumplimiento de la obligación.
f. Apoyar la realización de convocatorias, citaciones, confirmaciones y logística requerida para asegurar la participación de comunidades, actores sociales y entidades en los espacios de diálogo y socialización del proyecto.	- De acuerdo con la presente obligación, se desarrollará de acuerdo con la programación establecida dentro del Proyecto.	- Se ha estado atento al cumplimiento de la obligación.
g. Apoyar el registro, organización y archivo de los formatos, actas, listados de asistencia, registros fotográficos y demás evidencias derivadas de los espacios participativos y actividades comunitarias.	- De acuerdo con la presente obligación, se desarrollará de acuerdo con la programación establecida dentro del Proyecto.	- Se ha estado atento al cumplimiento de la obligación
h. Apoyar la consolidación de información para la elaboración del componente socioeconómico y cultural de los informes técnicos, incluyendo la sistematización de datos, resultados y observaciones de campo.	- Se desarrolló un primer informe, consolidando información del Municipio de Santa Barbara de Pinto – Magdalena, para la elaboración del componente socioeconómico y cultural de los informes técnicos.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios).	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación).	EVIDENCIAS (señalar los “nombres” de los soportes que evidencian la ejecución de las actividades).
i. Apoyar el levantamiento y organización de información relacionada con la distribución predial y caracterización preliminar de la tenencia de la tierra, conforme a las directrices del equipo técnico.	- De acuerdo con la presente obligación, se desarrollará de acuerdo con la programación establecida dentro del Proyecto.	- Se ha estado atento al cumplimiento de la obligación -
j. Dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley 2365 de 2024 “Por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia y se dictan otras disposiciones.	- Se participó en reunión técnica de Almanaque Ciberseguridad 2025 – 2026, de manera virtual, en el marco del objetivo 4, para abordar el tema dentro de nuestros procedimientos, dentro y fuera de la empresa. La presente reunión se desarrollo el día 12 de febrero del presente año. -Se procedió hacer una nueva revisión detallada, de la Ley 2365 de 2024, para dar cumplimiento a las disposiciones de la misma, en los ámbitos señalados, si es el caso.	

3. Firmas



Lourdes Isabel Gaviria Lamarca

C.C. / C.E. No:1.140.863.138

CONTRATISTA


María Estela Páez Better

CARGO: JEFE DE OFICINA SECCIONAL BARRANQUILLA (E)


SUPERVISOR

Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales a continuación:


Ejecución del primer informe para la elaboración del componente socioeconómico y cultural de los informes técnicos




Asistencia de reunión de socialización del proyecto "FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA"

[illegible]

Reunión virtual de Almanaque de Ciberseguridad 2025 - 2026



Soporte de aporte de informe Municipio Santa Barbara de Pinto - Magdalena



Soporte del apoyo a la consolidación de información para la elaboración del componente socioeconómico y cultural de los informes técnicos

INFORME MUNICIPIO SANTA BÁRBARA ...

Abrir

Guardar como

Imprimir

Guardar en OneDrive

Ocultar correo electrónico

LECTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO - MAGDALENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

CORMAGDALENA

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1

LECTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO - MAGDALENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA



APORTE DE INFORME MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DE PINTO - MAGDALENA CON ANEXO

Lourdes Isabel Gaviria Lamarca

Para: **y 1 más**

Lun 16/02/2026 22:12

INFORME MUNICIPIO SANTA...

2 MB

DIRECTORIO DE ACTORES, S...

19 KB

2 archivos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive

Guardar todos los datos adjuntos

Coordinadora María Merlano

Reciba cordial saludo,

Me permito compartir informe correspondiente al Municipio Santa Bárbara de Pinto Magdalena, con su respectivo anexo, conforme a los compromisos fijados.

Atentamente,

Lourdes Gaviria

Contratista

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	



**FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE
Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES
PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA**

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	


**OBJETIVO ESPECÍFICO 4: caracterizar los aspectos
socioeconómico y predial de las áreas potenciales para
implementar actividades de conservación y recuperación en los
municipios priorizados**

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	




CONTROL DE IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DEL DOCUMENTO		CMG –OE2 -000
REVISIÓN		00
FECHA		03-06-2026
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	NOMBRE	María Alexandra Merlano
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Nidia Barreto
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Celmira Rosa Molina
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Oriana Carbonó
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Karen Velez
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Betty Esther Macea
	Cargo	Contratista

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

	Firma	
	Nombre	Maria Fernanda Andrade Mayorca
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Adriana Castellar
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Ivanna Andrea Porras Torres
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Lourdes Gaviria
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	Maria del Carmen Gallo
	Cargo	Contratista
	Firma	
	Nombre	María Fernandez Redondo

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

RESPONSABLE DE REVISIÓN	Cargo	Contratista
	Firma	
	NOMBRE	Daniel E Pereira N
	Cargo	Apoyo a la supervisión del proyecto
	Firma	
	NOMBRE	Maria José Pabon
	Cargo	Apoyo a la supervisión del proyecto
	Firma	
	NOMBRE	María Camila Gil
	Cargo	Apoyo a la supervisión del proyecto
	Firma	
	NOMBRE	Anderson Hernández
	Cargo	Apoyo a la supervisión del proyecto
	Firma	
	NOMBRE	Juan Camilo Cantillo
	Cargo	Apoyo a la supervisión del proyecto
	Firma	

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

1. Introducción

Durante el mes reportado, las actividades del Objetivo Específico 4 estuvieron orientadas a la consolidación y validación de los instrumentos metodológicos requeridos para la caracterización socioeconómica, predial y ambiental de los municipios priorizados dentro del proyecto de fortalecimiento integral de la gestión ambiental sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales para la protección y conservación de la cuenca del río Magdalena.

En este periodo se avanzó en la culminación del proceso de digitalización de los instrumentos, la validación de su funcionamiento mediante una prueba piloto y la planificación logística de las actividades de campo programadas para el mes de junio. Estas acciones permitieron fortalecer los mecanismos de recolección de información y garantizar la adecuada preparación para el inicio de las actividades territoriales.

2. Desarrollo de las actividades

2.1. Articulación técnica entre los Objetivos Específicos 3 y 4

Durante el periodo reportado se desarrollaron mesas de trabajo entre los equipos técnicos responsables de los Objetivos Específicos 3 y 4, con el propósito de fortalecer la coordinación intercomponente y definir los lineamientos necesarios para el desarrollo de las actividades de campo.

Estos espacios permitieron consolidar el cronograma preliminar de las comisiones técnicas que se ejecutarán durante el mes de junio en los municipios priorizados, estableciendo la programación de las visitas, la distribución de responsabilidades y los requerimientos logísticos asociados a las jornadas de caracterización.

De igual manera, las reuniones facilitaron la estructuración de estrategias de acercamiento con actores regionales y locales, orientadas a promover el acceso a información relevante para el proyecto y fortalecer los procesos de articulación institucional que acompañarán las siguientes fases de ejecución.

Como resultado de este ejercicio se definieron las rutas de trabajo correspondientes a las siguientes comisiones territoriales:

Segunda comisión:

- El Banco.

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

- Pinillos.
- Mompox.
- Barranco de Loba.

Tercera comisión:

- Magangué.
- Santa Ana.
- Santa Bárbara.
- San Juan Nepomuceno.

2.2. Socialización del proyecto y primer acercamiento institucional en el municipio de Puerto Colombia

Como parte de las actividades preparatorias para el inicio de la fase de campo, se realizó una jornada de socialización del proyecto en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, constituyéndose en el primer espacio formal de articulación institucional para el desarrollo de las actividades de caracterización.

Durante esta reunión se presentaron los objetivos, alcances y componentes técnicos del proyecto "Fortalecimiento Integral de la Gestión Ambiental Sostenible y Aprovechamiento Responsable de los Recursos Naturales para la Protección y Conservación de la Cuenca del Río Magdalena", haciendo especial énfasis en las actividades relacionadas con la caracterización de actores y la caracterización socioeconómica.

Asimismo, se expuso la metodología de trabajo, los mecanismos de recolección de información y los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las siguientes fases de ejecución, permitiendo establecer canales de coordinación con las dependencias de la administración municipal y demás actores estratégicos del territorio.

En el marco de esta comisión técnica se desarrolló la prueba piloto mediante la aplicación del instrumento digital de caracterización, con el propósito de validar su funcionamiento antes de su implementación definitiva en los municipios priorizados. Este ejercicio permitió evaluar la estructura del formulario, la claridad de las preguntas, la pertinencia de las variables y la operatividad de los mecanismos de captura de información, verificando su aplicabilidad para las futuras jornadas de levantamiento de información en campo.

2.3. Ajustes metodológicos y consolidación del instrumento de caracterización

Con el propósito de verificar la funcionalidad y operatividad del instrumento diseñado, se desarrolló una primera prueba piloto del formulario digital en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en el marco de las actividades de socialización del proyecto "Fortalecimiento Integral de la Gestión Ambiental

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

Sostenible y Aprovechamiento Responsable de Recursos Naturales para la Protección y Conservación de la Cuenca del Río Magdalena”.

En el desarrollo de esta actividad se adelantaron acciones orientadas a:

- Validar el funcionamiento del instrumento digital y los mecanismos de captura de información.
- Verificar la operatividad de preguntas condicionales, opciones de respuesta y estructura general del formulario.
- Evaluar la funcionalidad de los formularios según el tipo de actor participante.
- Socializar los objetivos, alcances, actividades y resultados esperados del proyecto con actores institucionales del municipio.
- Identificar oportunidades de articulación institucional y mecanismos de coordinación territorial.
- Consolidar espacios de participación y fortalecimiento del relacionamiento institucional para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Tabla N.º 1. Ajustes implementados al instrumento de caracterización como resultado de la prueba piloto.

Componente ajustado	Descripción del ajuste	Finalidad
Digitalización de variables	Revisión y reorganización de los campos de captura de información.	Mejorar la consistencia y trazabilidad de los datos recolectados.
Rutas condicionales de respuesta	Configuración de preguntas dependientes según las respuestas registradas.	Optimizar el diligenciamiento y evitar información no aplicable.
Secuencia del formulario	Reordenamiento de preguntas y bloques temáticos.	Facilitar la navegación y mejorar la aplicación en campo.
Opciones de respuesta	Estandarización de categorías y listas desplegables.	Homologar criterios de registro y reducir errores de digitación.
Clasificación de actores	Ajuste de los criterios de identificación y tipificación de actores.	Fortalecer la calidad del análisis social y territorial.

De manera complementaria, se realizó una socialización metodológica dirigida al equipo técnico responsable de la aplicación de los instrumentos, con el propósito de presentar la versión definitiva del formulario e incorporar los ajustes derivados de la

	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE Y APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA	
	OBJETIVO ESPECÍFICO 4	

prueba piloto. Esta actividad permitió unificar los criterios para el diligenciamiento de las variables y fortalecer las capacidades operativas del equipo para el desarrollo de las jornadas de caracterización.

Es importante señalar que las actividades correspondientes a la concertación con actores regionales y locales y al estudio jurídico de los predios aún no presentan ejecución en campo, debido a que su desarrollo está sujeto a las delimitaciones técnicas establecidas en el Objetivo Específico 3 y corresponde a una fase posterior del proceso de caracterización.

3. Conclusiones

Durante el periodo reportado se consolidaron las condiciones técnicas, metodológicas y operativas necesarias para el inicio de las actividades de caracterización contempladas en el Objetivo Específico 4. La articulación desarrollada con el Objetivo Específico 3 permitió planificar las jornadas de campo y definir estrategias de acercamiento con los actores territoriales, fortaleciendo la coordinación requerida para la ejecución del proyecto.

De igual manera, la socialización del proyecto en el municipio de Puerto Colombia constituyó el primer espacio de relacionamiento institucional para el desarrollo de las actividades en territorio, mientras que la aplicación de la prueba piloto permitió validar el funcionamiento del instrumento de caracterización e identificar ajustes que optimizan la captura y sistematización de la información. Finalmente, la incorporación de estas mejoras y su socialización con el equipo técnico consolidan una versión metodológicamente fortalecida del instrumento, proporcionando una base sólida para el desarrollo de las siguientes fases de ejecución en los municipios priorizados.