



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 1 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

ANEXO No. 2 A ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS

PARA CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para los Procesos de Contratación el análisis de los riesgos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato o de sus obligaciones generales y específicas	Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	1	1	2	Bajo	Contratista	1. Efectuar una supervisión rigurosa 2. Aplicar garantía de cumplimiento.	Improbable	1	1	Bajo	Sí	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisiones	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 2 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios contratados	Sanciones para el Municipio de San Benito	1	1	2	Bajo	Contratista	Efectuar una supervisión rigurosa	Improbable	1	1	Bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisión	Mensual

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 3 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

3	Z
Específico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios.	Descripción
1) Afectación del servicio. 2) Posibles reclamaciones del contratista.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
4	Probabilidad
3	Impacto
7	Valoración
Alto	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Transferir el riesgo	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Probabilidad
1	Impacto
2	Valoración
Bajo	Categoría
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Un día después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Un día después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Periodicidad
	Monitoreo y revisión



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 4 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

4	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
		Específico	Interno	Ejecución	Económico	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial	4	3	7	Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 5 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

5	Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
		General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	Medio	Entidad	Transferir el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Mensual



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-06	Página 6 de 6
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 0	7-01-2025
Anexo			

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Medio	Entidad	Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

Dado en San Benito Santander a los seis (06) días del mes de julio del 2026.


KENIA BRICEÑO RODRIGUEZ
Gerente E.S.E. San Benito