

Medellín, 08 de Julio de 2026

1300 1884

Ingeniero

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF

Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO NO. 4600018656 DE 2025 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

Asunto: Respuesta a comunicado 2026030599174 - Solicitud formal de ensayos de laboratorio, avance por kilómetros, toma de muestras y resultados – Parte 2.

Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito trasladar la información de forma digital teniendo en cuenta la cantidad de archivos y el volumen de los mismos de las subregiones Oriente, Suroeste y Bajo Cauca, en el enlace dispuesto para cada subregión podrán encontrar la información allegada por la Interventoría conforme a los insumos que el Contratista de Obra ha entregado, es de aclarar que alguna información que suministro la interventoría se encuentra en revisión por la misma.

Por otra parte, desde Rentan estamos gestionando con la Interventoría de Urabá, siendo las subregiones faltantes de enviar la información y de esta manera remitirla a la Entidad en el menor tiempo posible.

LOTE 1 – ORIENTE:

El Lote 1 – Oriente, se divide en tres (3) Grupos de trabajo de la siguiente manera:

GRUPO	CIRCUITO	LONGITUD
Grupo 1	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría	2,26
	San Vicente - El Peñol	18,15
	Guarne – Yolombal	5
Grupo 2	Abejorral - La Frontera (Mesopotamia)	25,49
	Abejorral - Santa Barbara (El Cairo)	23,77
Grupo 3	La Quiebra - Santa Ana	5,33
	Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael)	19,22

Al respecto, la fecha de inicio del Contratista de Obra de los Grupos 2 y 3 es del 01 de junio de 2026 y la fecha de inicio del Contratista de Obra es del 10 de junio de 2026. Teniendo



en cuenta lo anterior; el Lote 1 – Oriente de manera general, ha venido avanzando en las actividades preliminares y en ejecución de apiques, sin embargo, la información que a la fecha se tiene es parcial y se encuentra en consolidación por parte del Contratista de Obra y paralelamente en análisis de la Interventoría según disponibilidad.

Finalmente, se comparte la siguiente información:

Oficio: 2026-ISP-R-16 Ensayos de laboratorio

Enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1uuPITg8tD7dMtsgKAX--vwG9y3z44sFm?usp=sharing>

LOTE 5 – SUROESTE:

A continuación, se presenta brevemente la gestión realizada en esta subregión teniendo en cuenta que a la Entidad se le había traslado en días anteriores los siguientes oficios:

- **Oficio 1300 1692 – Asunto:** *Remisión de Entrega de diseño de estabilización para los 5.0 kilómetros iniciales y finales del corredor vial Pueblo Rico – San José – Andes, en la subregión suroeste (lote 5)*, el cual fue remitido a la Entidad el 30 de junio de 2026. De igual manera y conforme a las indicaciones de Supervisión; la Interventoría lo remitió a RENTAN con copia a la Entidad el día 22 de junio de 2026.
- **Oficio 1300 1783 - Asunto:** *Remisión de Entrega de diseño de estabilización para los 5.0 kilómetros iniciales y finales del corredor vial Valparaíso – Támesis, en la subregión suroeste (lote 5)*, el cual fue remitido a la Entidad el 01 de julio de 2026. De igual manera y conforme a las indicaciones de Supervisión; la Interventoría lo remitió a RENTAN con copia a la Entidad el día 28 de junio de 2026.
- Oficio_#_122_Rpta_Oficio_1300-1703_Solicitud_Ensayos_Laboratorio - Respuesta al Oficio No. 1300-1703 - Remisión de solicitud formal de ensayos de laboratorio, avance por kilómetros, toma de muestras y resultados – Sading Group S.A.S.

Enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1ydQKrAz573YusTWyamZSTW6sKmw5_iS2?usp=sharing



LOTE 7 – BAJO CAUCA:

Oficio: ISC-069-2026 — (03-07-2026) — Remisión de información y documentación en atención al Oficio No. 1300-1703 - SODICON S.A.S.

Enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1pFdibHKoXbVd5Vo1fEn_Rpd-2q0lr_5m?usp=sharing

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES

Subgerente de Ejecución

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		08/07/2026
Revisó:	YESSICA MIRANDA GUEVARA Directora de Ejecución Renting de Antioquia, EICE, RENTAN	Yessica Miranda C.	08/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			