



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

Modificación de

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.2

CO1.CTRMOD.2

CO1.CTRMOD.2

Volver

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8926886

Estado Publicado

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?



Estado de la fecha 15 días de tiempo transcurrido (23/06/2026 12:31:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación De acuerdo a la solicitud realizada por el contratista ante la supervisión se suspenderá el contrato a partir del 23 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
carta de suspensión contratista 064-2026.pdf	carta de suspensión contratista 064-2026.pdf	(detalle)
Solicitud suspension SS-CD-PSP-0064-2026 Supervisor.pdf	Solicitud suspension SS-CD-PSP-0064-2026 Supervisor.pdf	(detalle)
CLAUSULADO SUSPENSIÓN 064-2026.pdf	CLAUSULADO SUSPENSIÓN 064-2026.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendidos.

Reconocido por el proveedor Rodrigo Armando Chicuasque Fernandez 23-06-2026 11:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)