

	ACTA DE REUNIÓN Proyecto IT013 Maduración y Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía		
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

Ciudad: Bogotá, D.C.

Lugar: Reunión presencial oficina coordinación GTICs

Fecha: 25 de mayo de 2026

Hora: De las 3:00 p.m. a las 4:00 p.m.

1. Objetivo de la reunión

Revisar el estado actual del proyecto **IT-013 Maduración y Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía**, analizar los retrasos identificados y definir un plan de acción inicial para el avance del proyecto

2. Puntos principales y compromiso

La reunión comienza con la afirmación que El DRP ya tiene el AS IS se debe pasar al TO BE, así mismo se define que se va a llevar a cabo la replicación del portal en el centro de monitoreo para tener la evidencia hacia control interno.

Se expone que para el BIA ya se lleva construida gran parte de la información, pero ahora se deben realizar mesas técnicas, ya cuando el BIA este completo con datos y aplicaciones, se continuará con la implementación del BCP el cual a su vez define la estrategia y prioridades. Para el DRP se debe definir una lista de criticidad tomando aplicación por aplicación incluyendo al personal de desarrollo y de datos. Para este año se concluye que no se va a alcanzar a realizar la implementación total del DRP pero si se avanzará en la implementación del BIA y BCP para así poder definir un plan de trabajo y un cronograma para ser implementado en esta vigencia. Del DRP se puede ir avanzando en paralelo con inventarios y arquitecturas. Se plantea realizar reuniones con equipo técnico definido para aclarar temas pendientes para implementación del proyecto, se debe citar a los ingenieros Wilman Rodriguez, Edwar Mendez también a Danilo Gil y Jeison Perez y a Jose Emilio para tema de arquitectura.

Las pruebas de replicación las va a realizar equipo Joan Carvajal realizando muestreo y arquitectura de referencia y luego configurar con fierros. Estas pruebas se realizarán en la semana del 1 al 7 de Junio.

Se define realizar una reunión para el 10 de Junio de seguimiento de avances con el equipo de trabajo teniendo en cuenta que ya se deben tener realizadas las pruebas anteriormente enunciadas y mesas técnicas para establecer plan de trabajo.

	ACTA DE REUNIÓN		
	Proyecto IT013 Maduración y Fortalecimiento del Sistema de Gestión y Continuidad del Negocio del Ministerio de Minas y Energía	E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

3. Asistentes

Joan Carvajal
Óscar Fabián Ramírez Torres
Camilo Andrés Moreno Chaparro
Óscar Sánchez Sánchez
Óscar Leonardo Peña Pinto

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

NOMBRE	CARGO / EQUIPO	FIRMA
Oscar Leonardo Peña	CONTRATISTA / Equipo Gestión Proyectos	

Elaboró acta Oscar Leonardo Peña, Contratista GTICS

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180