



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P

06 JUL 2026

STO

3283

Popayán,



20261130415352

Fecha Rad: 2026-07-06 16:48 - Usu Rad: DEISY.RECALDE
Destino: OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO
Rem/Des: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN DIEGO PARRA
Asunto: INFORMACION FRENTE CONST
No.Folios: 1 - Desc.Anexos: 1
Alcaldia Popayan

Doctor

JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO

Jefe Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD)

Alcaldía de Popayán

Carrera 6 entre Calles 5 y 4

Ciudad

Asunto: Información Frente: Construcción Alcantarillado – Construcción de Viaducto Colector Molino, sector Aeronáutica Civil.

Respetado Doctor Florez.

De manera atenta, se informa lo siguiente respecto al frente de obra del asunto:

1. El frente de obra Construcción de Viaducto Colector Molino, sector Aeronáutica Civil es una obra del componente de Alcantarillado Sanitario que hace parte del Convenio Interadministrativo No. 20241800036047 celebrado entre el Municipio de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos y Administrativos entre el Municipio de Popayán y La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. para la Reposición y/u Optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado en Diferentes Sectores de Municipio de Popayán - Cauca en el Marco del Proyecto "Contribución al Programa de Infraestructura para Agua Potable y Saneamiento Básico en el Municipio de Popayán".
2. Su ejecución se adelanta a través del Contrato de Obra No. 241 de 2025, suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. y el Consorcio Novaobras, cuyo objeto es "Realizar la Reposición y/u Optimización de Redes de Acueducto y Alcantarillado en Diferentes Sectores del Municipio de Popayán - Cauca".
3. Esta frente de obra hace parte de los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Popayán.

4. A la fecha, el frente de obra del asunto se encuentra ejecutado en un 100%.
5. Finalmente se informa que el Contrato de Obra se encuentra en ejecución con otros frentes de obra.

Lo anterior se comunica para su conocimiento y los fines que esa Oficina Asesora estime pertinentes.

Cordialmente,



RICHARD PERAFAN PECHENE
Subgerente Técnico Operativo