

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

▲ **MOSTRAR DETALLES**

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 **Modificaciones del Contrato**
- 9 Incumplimientos

 Volver

Modificación

Ref. de Mon

CO1.CTRM

CO1.CTRM

CO1.CTRM

⬅ Volver

Estado de la fecha 11 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 4:22:47 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación	De conformidad con la suspensión No. 1 se modifica el vencimiento del plazo
----------------------------------	---

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Suspension 1 Cto 4440-2024.pdf	Suspension 1 Cto 4440-2024.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

 El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 2 días para terminar (10/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 10

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal Denice Bibiana Acero Vargas 26-06-2026 16:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Denice Bibiana Acero Vargas 26-06-2026 16:22 ((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito

Cancelar