

IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                                                                 | Duración | Comienzo     | Fin          | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |               | <b>EMERGENCIAS GRUPO No. 5</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 14 días  | mié 23/10/24 | lun 11/11/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |               | <b>IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                 | 14 días  | mié 23/10/24 | lun 11/11/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |               | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)                                                                                                                                                                                                              | 5 días   | mié 23/10/24 | mar 29/10/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |               | REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                      | 7 días   | mié 23/10/24 | jue 31/10/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |               | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                       | 10 días  | mié 23/10/24 | mar 5/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ÁNGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO.                             | 2 días   | mar 29/10/24 | mié 30/10/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                            | 1 día    | jue 7/11/24  | jue 7/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                       | 1 día    | jue 7/11/24  | jue 7/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANJEOS CUBRIENDO EL ANCHO Y ALTO DE LAS VENTANAS TIPO PERSIANA. ESTOS ANGEOS VAN EN PERFIL DE ALUMINIO LOS CUALES LLEVAN UNAESCUADRA EN PLÁSTICO EN SUS ESQUINAS ASEGURADAS POR MEDIO DE EMPAQUES EN PLÁSTICO PARA EMPOTRAR LA MALLA D | 1 día    | jue 7/11/24  | jue 7/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |               | PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                    | 8 días   | mié 23/10/24 | vie 1/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |               | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                         | 4 días   | mié 6/11/24  | lun 11/11/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |               | PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                  | 4 días   | mié 6/11/24  | lun 11/11/24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)                                                                                                                                                                           | 1 día    | vie 8/11/24  | vie 8/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |               | IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES Y PISO CON MORTERO MONO COMPONENTE FLEXIBLE E IMPERMEABLE A PRESIÓN DIRECTA E INDIRECTA PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA. DOS MANOS. O SIMILAR                                                                                          | 4 días   | vie 1/11/24  | mié 6/11/24  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Proyecto: 14. FERNANDO GON  
Fecha: mié 14/05/25

|                      |  |                  |  |                           |  |                  |  |                 |  |
|----------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|
| Tarea                |  | Tarea inactiva   |  | Informe de resumen manual |  | Hito externo     |  | Progreso manual |  |
| División             |  | Hito inactivo    |  | Resumen manual            |  | Fecha limite     |  |                 |  |
| Hito                 |  | Resumen inactivo |  | solo el comienzo          |  | Tareas críticas  |  |                 |  |
| Resumen              |  | Tarea manual     |  | solo fin                  |  | División crítica |  |                 |  |
| Resumen del proyecto |  | solo duración    |  | Tareas externas           |  | Progreso         |  |                 |  |