



NIT. 57.300.574-0

PIVIJAY, 14 DE JULIO DE 2026

CUENTA DE COBRO: 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIVIJAY, MAGDALENA
NIT: 891.780.050 – 7

DEBE A:


ANA PAULINA LOZADA DE PLATA
CC 57.300.547

LA SUMA:
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS (\$19.961.872,00) M/CTE

POR CONCEPTO:

De Acta Final correspondiente al contrato de suministro **No. MP-MC-025-2026** que tiene como objeto **“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”**.

Atentamente,


ANA PAULINA LOZADA DE PLATA
Contratista

Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANA PAULINA LOZADA DE PLATA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 57.300.574 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 471186189, abierta/o desde el 27/4/2021.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de Septiembre del año 2025 con destino a: A quien interese



Firma Autorizada



ANA PAULINA LOZADA DE PLATA
NIT 57.300.574-0
CALLE 11 # 10-31
Tel: 3126914208
Pivijay - Colombia
MIRELLAPLATA_573@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 5499

Señores	MUNICIPIO DE PIVIJAY		
NIT	891.780.050-7	Teléfono	(000) 3135401423
Dirección	CL 4 14 05 SEC EL CENTRO	Ciudad	Pivijay - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 13:18
Expedición	14/07/2026, 13:18
Vencimiento	14/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MC001	CEMENTO PORTLAND 50 KG USO GENERAL	120.00	36,526.89	4,383,226.89
2	MC323	GRAVILLA 3/4 X MT3	14.00	161,177.31	2,256,482.35
3	MC429	ARENALA/ADAX MT3	24.00	65,534.45	1,572,826.89
4	MC176	VARILLA CORRUGADA 1/4 6,5MM	80.00	11,676.47	934,117.65
5	MC042	VARILLA CORRUGADA 3/8 9,5 MM	110.00	17,066.39	1,877,302.52
6	MC178	ALAMBRE NEGRO (QUEMADO) KL	2.00	8,084.03	16,168.07
7	MC319	BLOQUE CEMENTO N10	2,400.00	1,796.64	4,311,932.77
8	MC227	LADRILLO COMUN DOBLE	1,987.00	715.97	1,422,625.21

Total items: 8

Valor en Letras:

Diecinueve millones novecientos sesenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 19,961,872.00

Observaciones:

Total Bruto	16,774,682.35
IVA 19%	3,187,189.65
Total a Pagar	19,961,872.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764089781382 aprobado en 20250303 prefijo FE desde el número 3001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 04d4a95b68b3b7ff4e7aa42f67a46fe27d70238b7380482938eb23a77ba5291060c1448064ae21dd87db9758afbaf81

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 57300574	0	FERRETERIA LA FORTUNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA LA FORTUNA	calle 11 #10-31	PIVJAY-MAGDALENA	4157022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	468943320	9507167838	E	2026/07/17	2026/07/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,288,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1079941565	CANTILLO PERTUZ YULIZA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF33	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
2	CC	9877191	HERNANDEZ SARMIENTO OSCAR EDUARDO																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF33	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
3	CC	1079911229	MARTINEZ ROMO YARLEIDIS YURANIS																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF33	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
Total Afiliados(3)																							\$5,252,715	\$840,600			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$210,300			\$5,252,715	\$27,600		\$0	\$0		\$1,288,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 57300574	0	FERRETERIA LA FORTUNA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA LA FORTUNA	calle 11 #10-31	PIVIJAY-MAGDALENA	4157022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	468943320	9507167838	E	2026/07/17	2026/07/10	BANCOLOMBIA	0	\$1,288,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				3	\$1,288,800	\$0	\$0	\$1,288,800



NIT. 57.300.574-0

INFORME DE ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 1

NUMERO DE CONTRATO:

Nº MP-MC-025-2026

OBJETO:

“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”

ELABORADO POR:

ANA PAULINA LOZADA DE PLATA

14 DE JULIO 2026

PIVIJAY- MAGDALENA

**Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208**

NIT. 57.300.574-0

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto presentar las actividades ejecutadas durante el período reportado en desarrollo del contrato cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”.

Durante la ejecución contractual se adelantaron las gestiones necesarias para el suministro y entrega de los materiales de construcción requeridos por la Administración Municipal, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato. Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios para la construcción del cerramiento del cementerio del corregimiento de San José de la Montaña, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura del camposanto, al fortalecimiento de las condiciones de seguridad, delimitación y conservación del espacio, así como al adecuado funcionamiento de este bien de uso público.

En el presente documento se relacionan las actividades realizadas, los materiales suministrados, las cantidades entregadas y el porcentaje de avance alcanzado durante el período informado, así como los soportes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.

UBICACIÓN.

El Municipio de Pivijay se encuentra ubicado en la Zona Nor-occidental del Departamento del Magdalena, a 74° 37' Longitud Oeste y 10° 28' Latitud Norte, con una extensión de 1.636 Kms2 y a una distancia de 150 Km. de su capital Santa Marta.

El Municipio de Pivijay se encuentra ubicado en la Zona Nor-occidental del Departamento del Magdalena, a 74° 37' Longitud Oeste y 10° 28' Latitud Norte, con una extensión de 1.636 Kms2 y a una distancia de 150 Km. de su capital Santa Marta.



El suelo del Municipio de Pivijay es plano con alturas que no pasan de 150 metros; el sur y oriente con pendientes suaves y pronunciadas, en donde la erosión ejerce su acción de destrucción con inundaciones y encharcamientos, se dan limitaciones radicales por la poca profundidad, debido a la presencia de una capa endurecida de una baja capacidad de

Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208

NIT. 57.300.574-0

retención de humedad, baja fertilidad. La humedad relativa del Municipio oscila entre 63% y el 70% en época de lluvias y de 40% a 47% en época seca, con una Precipitación 1.000 a 1.500 mm por año.

ASPECTOS CLIMÁTICO

Clima: Cálido. Régimen de lluvias: 1.500 mm anuales. Altura SNM: 3 Mts. Temperatura Media: 28° C.

LÍMITES TERRITORIALES

El municipio de Pivijay limita al Norte con Remolino y Retén; Al Sur con Chibolo, Sabanas de San Ángel y Pivijay; Al este con Fundación y Sabanas de San Ángel; y al oeste con Remolino, Salamina y Pivijay.

CONTRATO DE OBRA

La siguiente tabla suministra información básica del contrato de obra

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	N°MP-MC-025-2026
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE:	Municipio de Pivijay Magdalena.
NIT:	891.780.050-7.
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE IVAN SALAH ROPAÍN.
C.C. No:	7.596.495 de Pivijay-Magdalena.
CONTRATISTA:	ANA PAULINA LOZADA DE PLATA
CEDULA DE CIUDADANÍA:	57.300.574 de Pivijay, Magdalena
OBJETO:	“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY”
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$19.961.872,00) M/CTE
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

NIT. 57.300.574-0

FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA durante la vigencia del 2026 el valor de los bienes/servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por medio de actas parciales y previa certificación emitida por el supervisor en donde se avale el valor liquidado, acompañada de la cuenta de cobro o factura.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR RECURSOS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	Primero (1) de julio del 2026

PRESUPUESTAL

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% ENTREGADO
1.1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	120	100%
1.2	Gravilla 3/4"	M3	14	100%
1.3	Arena lavada	M3	24	100%
1.4	Varillas 1/4" 6.5 mm	UND	80	100%
1.5	Varillas 3/8" 9.5mm	UND	110	100%
1.6	Alambre quemado	KG	2	100%
1.7	Bloques de cemento No 10	UND	2400	100%
1.8	Ladrillo común doble	UND	1987	100%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.


El presente informe detalla las actividades realizadas por el contratista de acuerdo al presupuesto en el periodo comprendido Primero (1) de julio hasta el trece (13) de junio de 2026 en el proyecto que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY".

Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208


NIT. 57.300.574-0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM 1,1 Cemento portland uso general x 50kg



ITEM 1,2 Triturado 3/4"



NIT. 57.300.574-0

ITEM 1,3 Arena lavada




ITEM1,4 Varillas 1/4" 6.5 mm



Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208

NIT. 57.300.574-0

ITEM 1,5 Varillas 3/8" 9.5mm




ITEM 1,6 Alambre quemado



NIT. 57.300.574-0

ITEM 1,7 Bloques de cemento No 10



Calle 11 No. 10-31 Pivijay-Magdalena
Celular: 312-6914208

NIT. 57.300.574-0


ITEM 1,8 Ladrillo común doble



NIT. 57.300.574-0

CONCLUSIÓN

De acuerdo con todo lo anterior, se evidencia un avance físico del 100 % en el suministro de los materiales de construcción contemplados contractualmente, porcentaje que refleja el cumplimiento parcial de las cantidades programadas a la fecha y permite continuar con la ejecución de las actividades previstas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.



ANA PAULINA LOZADA DE PLATA
CONTRATISTA