

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTE FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO O DECREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / DEBERÁ ANALIZAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA, LOS POSIBLES INCREMENTOS EN LA TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO Y EL IMPACTO EN EL VALOR FINAL DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN CONTRATO	OFERTA ECONOMICA	UNA VEZ CUANDO OCURRA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA.	QUE SE PRESENTE ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE OPTIMAS IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA.	TÉRMINO DEL CONTRATO	A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	CUANDO OCURRA EL EVENTO

Intendente Jefe **JIMMY LEONARDO CORREAL RODRIGUEZ**
 Jefe grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ESECU
 Estructurador Estudio Previo

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García desarrolla el siguiente análisis de riesgos y forma de mitigación de los mismos, para lo cual se diligencia la matriz de riesgos conforme con los parámetros que para el efecto, se ha dispuesto en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (versión 1 o última actualización, la cual se encuentra disponible en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, link normativa) estructurado por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que no cumplan con los estándares de calidad exigida	Funcionamiento inadecuado de los equipos y posible indisponibilidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Evitar el riesgo el contratista deberá garantizar desde la presentación de su oferta que los repuestos deben cumplir con las especificaciones técnicas y deberán ser certificados por el distribuidor o fabricante del producto que se requiera.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Presentación oferta	Finalización del contrato	Verificación en sitio cuando se realicen los mantenimientos correctivos.	Informes técnicos presentados mensualmente al supervisor del contrato.
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierta del proceso de contratación.	1	4	5	Medio	Entidad	Evitar el riesgo de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador	1	1	2	Bajo	No	Integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico)	Evaluación de los comités	Publicación de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo a la cronología del proceso
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	No se presenten oferentes	Declaratoria desierta del proceso de contratación. Iniciar un nuevo proceso de contratación.	2	1	3	Menor	Entidad	Evitar el riesgo realizar un adecuado estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	Estructura del estudio previo	Cronología del proceso	Cierre del proceso	Acta de cierre	Una vez ocurra
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No mantener la reserva y confidencialidad de la información, divulgar y utilizar en provecho propio o de terceros la información para fines distintos a los previstos en el contrato	Fuga o filtración de la información utilizada por parte de los técnicos dispuestos por la empresa.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista extenderá a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información	1	2	3	Bajo	No	Contratista	A partir de la aprobación de la garantía única	Finalización del contrato	Informe de supervisión	Cuando ocurra el evento
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	No cumplir el cronograma establecido para los mantenimientos preventivos y correctivos.	No efectúan la instalación correcta dentro del cronograma	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista deberá garantizar que cumplirá con el cronograma de mantenimientos de los equipos indicados por el supervisor del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor de contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Recepción de informes mensuales al supervisor del contrato a partir de la firma del contrato